

球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.24



被災した社会教育施設の復旧

令和2年7月豪雨災害により、東西コミュニティセンター、西瀬コミュニティセンターが浸水被害を受け現在復旧中です。東西コミュニティセンターは現在の場所に復旧（R4年度完了予定）、西瀬コミュニティセンターは場所を移転し復旧（現位置の隣接地に高さを確保し再建）を行う方針です（R6年度完了予定）。

市民プールも管理棟や、50mプールが浸水被害の影響を受けました（50mプールは休止中）。現在、市民プール検討委員会にて今後の方針を検討しています。

問合せ先 人吉市社会教育課
☎ 22-2111（内線4021）

東西コミュニティセンター

【復旧方針】

現地で原形復旧を行い、浸水対策として空調設備の室外機等の高上げ工事や、消火ポンプ室への浸水を防ぐ止水壁の設置工事等を含め復旧を行います。

【現在の復旧状況、復旧完了目処】

- ・設計業務完了（R4.1月）
- ・復旧工事着手：R4.9月～（予定）
- ・復旧完了：R4年度（予定）

被災時



現地に復旧予定（原形復旧）



西瀬コミュニティセンター

【復旧方針】

隣接地（西瀬コミセン第二駐車場）を拡張・高上げし、移転新築（木造平屋建）により復旧を行います。

【現在の復旧状況、復旧完了目処】

- ・設計業務実施中（～R4.6月まで）
- ・既存施設解体工事：R4.6月～9月（予定）
- ・土地造成工事：R4.8月～R5.2月（予定）
- ・新築工事着手：R5.6月～（予定）
- ・復旧完了：R6年度（予定）

被災時



移転予定地：西瀬コミセン第二駐車場



球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.24



スポーツパレスの改修

人吉スポーツパレスは、スポーツ施設であるとともに災害時の指定避難所として、令和2年7月豪雨災害においても長期間避難所として活用しました。

長期の避難所利用に加え施設老朽化により、大アリーナの空調設備は不具合が頻発するようになり、床面においては、全体的に損傷を受けた状態となっていました。スポーツ利用再開と防災拠点の強化に向けて、大アリーナの床面と空調設備の改修工事を実施し、令和4年4月から供用再開しました。



スポーツパレス大アリーナ床面
(R4.3月改修完了)



スポーツパレス大アリーナ空調熱源装置
(R4.3月改修完了)