

【資料 1】

今年度の会議・全体スケジュール

令和7年度の会議・全体スケジュール

資料1

2025年度実施内容		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
公民連携体制の構築			今年度のスケジュールを共有					社会実験の速報		デザイン監修案・社会実験報告 次年度事業内容・スケジュール			
会議	推進会議		① 6/27					② 11/26				③ 3/17	
	デザイン会議	① 5/14	② 6/27	③ 7/30	④ 8/25	⑤ 9/25	⑥ 10/28	⑦ 11/21	⑧ 12/22	⑨ 1/27	⑩ 2/25	⑪ 3/17	
	TF(タスクフォース)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		月に1~2回の頻度でTFを実施											
デザイン監修		TF・デザイン会議にて適宜実施（青井・中心市街地・鍛冶屋町通り・中川原公園・人吉駅前）											
情報発信		まちづくり情報の発信（SNS・note・litlink・広報ひとよし・社会実験パンフレット・動画・プレスリリース・ちいき本棚など）											
		熊本人吉まちの編集室											
市民・地域関係者等との意見交換							野点会(3エリア) ① 11/10		1/13 ②	③ 1/28	まちなかフォーラム ① 3/15		
		ヒトヨシ・クマラボ(4分野) ①②③④ 1/28											
社会実験実施							社会実験コアアクション MONTH(10/1-11/9)						
① 中川原公園・大橋・胸川エリア		公園開放①：徒歩・自転車のみ		公園開放②(8/1-)：車両進入可能・駐車場(15台)・増水時対応・滞留空間／カメラ設置				上流部護岸工事(国交省)	球磨川テラス(右岸・左岸)				球磨川テラス(左岸／期間延長)
		大橋ホコ天(イベント時等)											
		照明											
② 青井エリア		参道・照明・ホコ天・視点場・船着場・新ルート(球磨川下り)試行											
③ 人吉城跡エリア		週末ホコ天・滞留空間設置											
		階段設置											
		照明											
		胸川散策路整備(県)											
		堆積土砂撤去(県)											
④ 城見庭園エリア		城見デッキ・櫓・照明・地域とカヌー部の清掃活動(11/9)											
⑤ 中心市街地エリア		サードプレイス@肥後銀行1階											
		妖漫画館(鍛冶屋町通り)											
⑥ モビリティ		人吉まちなかシェアサイクル											
効果検証 担い手との情報共有・議論			① 実行委員会 6/23	② 実行委員会 8/4	③ 実行委員会(決起集会) 9/24			④ 実行委員会(実験終了) 11/25			⑤ 実行委員会(結果共有) 2/24		
		効果検証 取りまとめ											
		検証結果フィードバック 次年度社会実験企画											