

【資料 3】

令和 8 年度の 会議・全体の進め方

各会議や社会実験の進捗

資料 3

2026年度実施内容案		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
会議	推進会議		これまでの経緯 年間スケジュール等①				社会実験・デザイン監修・ 公民連携事業の報告等②				社会実験・デザイン監修・ 公民連携事業等の報告 次年度スケジュール等③		
	デザイン会議	①	②		③④		⑤⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
	TF(タスクフォース)	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
デザイン監修		TF・デザイン会議にて適宜実施（青井・中川原公園・中心市街地・鍛冶屋町通り・人吉駅前・城見庭園・城跡等）											
情報発信		まちづくり情報の発信（SNS・note・litlink・広報ひとよし・社会実験パンフレット・動画・プレスリリース等）・熊本人吉まちの編集室											
市民・地域関係者等との意見交換			(仮)出張説明・議論 交流会		随時実施 ①						②		① まちなか フォーラム
社会実験	社会実験全体	準備・適宜実施							効果検証 取りまとめ		検証結果フィードバック 次年度社会実験企画		
	中川原公園・大橋・胸川	球磨川テラス(左岸／継続実施)											
	区画整理(紺屋町)	(仮称)紺屋町公園：雨水浸透機能設置											
	球磨川流域圏	川の安全教室(調整中)											
青井・中心市街地・中川原公園　ハード整備		(継続実施)											
公民連携事業		● 公民連携基本計画公表											
		青井：エリアコンセプト・プラン・スキーム・事業計画・サウンディング・実施方針作成等											
		人吉駅前・SL：駅前整備方針・スキーム・事業計画・サウンディング・実施方針作成等											
		うぐいす温泉：スキーム・サウンディング・実施方針作成等											
エリアマネジメント		エリマネ事業・体制検討											
まちなか図書館@肥後銀行(サードプレイス)		開館・運営											