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1. 背景と目的 

 

（1）はじめに 

 

 人吉市は、生活、文化、産業などのあらゆる面で人吉球磨地方の中心として栄えており、九州

山地の連山に囲まれた盆地で熊本県の南部、人吉盆地の西南端に位置する市です。市域の面積は

210.55 平方キロメートル、市の中央部を日本三急流のひとつ・球磨川が東西に貫流し、さらに、

南北から万江川・山田川・鹿目川・胸川など多くの支流が本流である球磨川に注ぎ込んでいます。 

 本市には国指定史跡の人吉城跡をはじめ、市内中心部に熊本県唯一の国宝である青井阿蘇神社

があり、相良 700 年の歴史を物語る数多くの重要文化財が存在し、神社・仏閣、古い町並みなど

が点在しており、今もなお落ち着いた城下町のたた

ずまいを残しています。 

流通性・拠点性の高さの他に、人吉温泉や球磨

川下りができる自然豊かな観光資源を有しており、

観光地としての側面から人口規模のわりに飲食店

が多く、東洋経済新報社発表の 2024 年「住みよ

さランキング（全国）」で、人吉市が「安心度」1

位、初の総合評価 1 位を獲得しました。 

険しい山地に囲まれた内陸部にあることから、長く

「陸の孤島」と呼ばれたが、近年では、平成 7 年九州

自動車道全線開通、それに伴う市内幹線道路等の整

備が図られるなど交通アクセスが飛躍的に高まって

います。なお、本市は熊本などの九州中部・北部と

宮崎・鹿児島の南九州方面を繋ぐ交通の要衝・休憩

地でもあり、熊本、宮崎、鹿児島の 3 都市へ約 1 時間

の好アクセス。また、宅地の需要増大による市街地

の広がりといった都市化の進展と下水道その他の生

活基盤整備も進んでいます。 

 

（2）背景 

 

 人吉市は、290 橋の橋梁を管理しており、定期点検等によりこれらの道路施設の状態を把握し、

計画的な維持管理を実施することで市民に交通網を安全に提供し続けています。 

 道路法改正に伴う道路橋の定期点検は平成 30年度（2019 年度）までに１巡目、令和 5年度（2023

年度）までに 2巡目が完了しました。健全性区分Ⅲと判定された早期措置段階が必要な橋梁の措

置も今年度までに段階的に計画または実施されています。 
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一方、人吉市が管理する橋梁は令和 6 年度（2024 年度）現在、建設後 50 年を超える道路橋の

割合はすでに 65％になっており、10年後（2034 年）には約 88％、20 年後（2044 年）には約 95％

に増加されることが予想されます。 

 これらの橋梁の老朽化の進行により、一時期に集中する大規模修繕または架け替え等の工事に

よる市民の社会生活への影響や、膨大な費用負担の発生が懸念されます。 

しかしながら、近年、老朽化した橋梁の点検および効率的な修繕に関する様々な新技術が続々

と開発・実装され、道路橋の維持管理に取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。 

 

（3）目的 

  

本計画は、橋梁の現況や令和 2 年度（2020 年度）に策定した「人吉市橋梁長寿命化修繕計画」

の実施状況を踏まえ、計画の改訂を行い、傷みが軽微な段階で予防てきなメンテナンスを実施す

るという予防保全的な維持管理への本格転換より、トータルコストの削減や予算・事業の平準化

を図りつつ、橋梁の長寿命化、利用者の安全性・信頼性を確保することを目的とします。 
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2. 管理橋梁の現況 

  

人吉市は、令和 6年度現在で 290 橋の道路橋を管理しており、定期点検等によりこれらの道路

施設の状態を把握し、計画的な維持管理を実施することで市民に交通網を安全に提供し続けてい

ます。 

 以下、橋梁の現況を統計分析した結果を示します。 

 

（1）管理橋梁数 

 

 

 

 

  

図 2.1 項目別の橋梁数 

 

（2）管理橋梁の現況 

 

人吉市が管理する橋梁 290 橋の建設年代別分布および供用されてからの経過年分布は下記に示

しています。 

 

 

図 2.2(1) 建設年代別分布 
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図 2.2(2) 建設年代別橋梁数 

 

 

図 2.3 供用されてからの経過年分布（2024 年現在） 

 

      

図 2.4(1) 供用されてからの 50 年経過橋梁数（10 年後、20 年後） 
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     図 2.4(2) 供用されてからの 100 年経過橋梁数（30 年後、40 年後、50 年後） 

 

図 2.4 を考察した結果、令和 6年度（2024 年）現在、建設後 50 年を超える道路橋は全体の 59％

と占めており、10年後の 2034 年には約 87％、20年後の 2044 年には約 93％に増加します。 

さらに、そのまま供用し続けると、40 年後（2064 年）には建設後 100 年を超える橋梁の数はお

よそ 11％（32橋）、50年後（2074 年）には約 59％（170 橋）に達すると予想されます。 

なお、道路改良・避難路整備等該当路線の橋梁調査結果（2024 年）により、2032 年までに 11

橋の橋梁架替（下表）が計画されています。 

 

 

 

（3）点検の実施状況 

 

 道路法改正に伴う道路橋の定期点検は平成 30年度（2019 年度）までに１巡目、令和 5年度（2023

年度）までに 2巡目が完了し、１巡目の定期点検で健全性区分Ⅲと判定された早期措置段階が必

要な橋梁の措置も今年度までに段階的に計画または実施されています。 

なお、戸亀 1号橋（BR0-432032-00176）は計画通り廃止済となりました。 

 

1）健全性の分布状況 

平成 26 年度（2014 年度）から令和 5年度（2023 年度）までに実施された１巡目および 2巡目

定期点検の健全性分布は下記に示すとおりです。１巡目に比べ、2 巡目の点検結果の健全度区分

Ⅲ判定の橋梁数は 4％から 2％程度に減少し、健全性区分Ⅳ判定の橋梁はゼロでした。 

100年経過, 

7橋, 2%

100年未満, 

283橋, 98%

30年後(2054年)

100年経過, 

32橋, 11%

100年未満, 

258橋, 89%

40年後(2064年)

現時点 架替後 現時点 架替後 現時点 架替後

BR0-432032-00041 大坪橋 市道戸越地内第4号線 PCT橋 PC橋 22.5 24.6 5.2 7.0 2025-2027

BR0-432032-00071 瓦屋4号橋 市道村山観音道路線 RC床板橋 ボックスカルバート 4.0 3.0 7.4 7.5 2027-2028

BR0-432032-00115 小万江川橋 市道新村地内第3号線 RC床板橋 RC橋 4.0 4.0 3.4 5.0 2032

BR0-432032-00139 下矢黒橋 市道矢黒下戸越線 RC床板橋 ボックスカルバート 7.4 4.0 6.0 7.0 2025-2027

BR0-432032-00152 大王橋1号橋 市道城本下城本線 RCT橋 ボックスカルバート 6.6 6.0 4.9 6.8 2027-2029

BR0-432032-00160 竹原2号橋 市道下城本下林線 RC床板橋 PC床板橋 4.3 11.1 4.1 7.0 2028-2029

BR0-432032-00161 竹原橋 市道下城本下林線 RC床板橋 ボックスカルバート 3.5 2.9 4.6 7.0 2028-2029

BR0-432032-00188 中青井3号橋 市道青井城本線 RC床板橋 ボックスカルバート 3.2 2.1 8.1 9.5 2027.3

BR0-432032-00205 西間3号橋 市道西間東間線 RC床板橋 ボックスカルバート 4.7 4.6 4.4 5.0 2031

BR0-432032-00233 平田2号橋 市道下城本下林線 RC床板橋 ボックスカルバート 2.6 2.0 6.1 7.0 2028-2029

BR0-432032-00234 平田橋 市道下城本下林線 RC床板橋 ボックスカルバート 2.4 2.1 4.0 7.0 2028-2029

橋　種 橋長
(m) 幅員
(m)
橋梁コード 施設名 路線名 架替対応
時期

100年経過,

170橋, 59%

100年未満, 

120橋, 41%

50年後(2074年)
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図 2.5 これまでの定期点検の健全性分布 

2）措置状況 

令和 2年度（2020 年度）末時点では、健全性判定Ⅲの“道路橋の機能に支障が生じる可能性が

あり、早期に措置を講ずべき状態。”と判定された橋梁は 9橋（下表）ありました。今年度（2024

年度）末時点では、補修済橋梁 2橋、補修工事中 1橋、設計済 5橋、設定着手予定 1橋となり、

すべて対応済です。 

 

 

 ここで、補修工事が完了した上の寺橋および上原田橋の措置状況を下記に示したとおりです。 

1）上の寺橋 

・補修前：ひびわれ（箱桁内部） 鉄筋露出（桁下）     舗装ひびわれ（橋面） 

     

・補修後 
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2巡目点検
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Ⅰ：健全 Ⅱ：予防保全段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階

橋梁
番号 橋梁コード 施設名 路線名 橋長
(m) 幅員
(m) 点検
年度
R2年度

判定区分
備考

28 BR0-432032-00028 上の寺橋 市道願成寺地内第5号線 46 6 2021 Ⅲ 補修済

62 BR0-432032-00062 上原田橋 市道合ノ原内布線 67 4.7 2021 Ⅲ 補修済

94 BR0-432032-00094 桑木津留橋 市道大塚桑木津留線 18 4 2019 Ⅲ 設計済

133 BR0-432032-00133 清水橋 市道大畑清水第1号線 3.9 3.4 2022 Ⅲ 設計済

158 BR0-432032-00158 高橋２ 市道井ノ口馬草野線 91 5 2021 Ⅲ 設計済

174 BR0-432032-00174 天狗橋 市道中神大柿線 180 3.6 2019 Ⅲ 補修工事中

215 BR0-432032-00215 野口橋 市道鹿目地内第2号線 14 3.8 2021 Ⅲ 設計済

269 BR0-432032-00269 矢岳1号橋 市道人吉矢岳線 2.9 7.5 2023 Ⅲ 設計着手予定

274 BR0-432032-00274 矢岳6号橋 市道人吉矢岳線 9 4.6 2021 Ⅲ 設計済
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2）上原田橋 

・補修前：伸縮装置ゴムの脱落、路面の凹凸         鋼製支承の腐食 

   

・補修後                         ゴム支承 

   

 

（4）現状と課題 

 

 本市が管理する橋梁の老朽化は年々進み、現時点で建設後 50 年を超える道路橋の割合はすでに

59％となっています。これからの 10 年後（2034 年）には約 87％、20 年後（2044 年）には約 93％

に増加されることが予想されます。道路改良・避難路整備等該当路線の橋梁架替が計画されたが、

健全性区分Ⅱと判断された橋梁は 16％（48橋）あり、今後、健全性区分Ⅲに進む可能性は否めな

い。 

 これらの橋梁の老朽化の進行により、これまでの維持管理を継続した場合は大規模な修繕や更

新の費用が集中的に必要となることが予測され、老朽化による橋梁の機能障害や工事による市民

の社会生活への影響も懸念されます。 

 近年、老朽化した橋梁の点検および効率的な修繕に関する様々な新技術が続々と開発・実装さ

れ、DX の進展等より道路橋の維持管理に取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。 

 しかしながら、気候変動に伴う災害の激甚化・頻発化、人口減少と少子高齢化が深刻化になる

一方です。 

今後は健全性区分Ⅱの橋梁をどのように効果的に予防保全していくことは課題であり、橋梁長

寿命化修繕計画を実践していくためには、人材、技術、予算の三点セットが必要不可欠です。
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3. 計画対象橋梁と計画期間 

 

3.1 計画対象橋梁 

 

 人吉市が管理する道路橋 290 橋（橋長 2m 以上）は、「人吉市公共施設等総合管理計画（令和 5

年度改訂）」に定義されたインフラ系公共施設としてすべて橋梁長寿命化修繕計画策定の対象とし

ます。 

以下、計画対象橋梁一覧表を示します。 
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※橋梁番号：国番号 BR0-432032-00***の下３桁の数字を示す。 

※架設年：（）内の数字は長寿命化修繕計画の策定にあたって、架設年度不明のため、付近の橋梁の建設年代から推定されたものである。 

橋梁

番号
道路橋名 路線名 所在地

架設年

(推定)

橋長

(m)

幅員

(m)
橋種

点検

年度

判定

区分

001 青井9号橋 青井地内第13号線 人吉市下青井町字下青井町 (1955) 3.7 4.7 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

002 青井城本1号橋 青井城本線 人吉市下青井町字下青井町386-5 (1955) 3.5 8.1 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

003 赤池水無1号橋 赤池水無第1号線 人吉市赤池原町字人我胸546-1 (1974) 3.2 5.2 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

004 赤仁田2号橋 鹿目地内第1号線 人吉市上戸越町字内滝3647-1 (1977) 4.2 3.2 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

005 赤仁田橋 鹿目地内第1号線 人吉市鹿目町字藤ノ尾2924-3 (1977) 10.0 3.9 鋼溶接橋 2023 Ⅰ

006 曙橋 願成寺錦線 人吉市願成寺町991-5 1978 174.0 10.3 鋼溶接橋 2024 Ⅰ

007 芦原橋 芦原地内第1号線 人吉市鬼木町字芦原 1991 15.1 4.0 ＰＣ橋 2022 Ⅰ

008 荒毛1号橋 荒毛羽田線 人吉市下原田町字岩本 (1968) 2.8 8.8 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

009 荒巻2号橋 古仏頂水源地線 人吉市古仏頂町字荒巻 (1974) 3.0 3.4 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

010 荒巻橋 古仏頂水源地線 人吉市古仏頂町 1981 45.0 3.6 Ｈ型鋼 2024 Ⅱ

011 石切橋 上戸越開墾線 人吉市上戸越町字包丁平 1973 17.0 3.5 鋼溶接橋 2022 Ⅱ

012 石野橋 赤池原地内第9号線 人吉市赤池原町 1982 38.0 5.0 ＰＣ橋 2024 Ⅱ

013 泉田橋 人吉駅南泉田線 人吉市駒井田町字戸亀 1973 33.4 8.0 ＰＣ橋 2022 Ⅱ

014 一本杉橋 西間寺町線 人吉市西間下町字一本杉148 (1976) 5.2 6.0 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

015 井出川橋１ 祇園堂栗林線 人吉市下原田町 1969 3.5 5.9 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

016 井出川橋２ 鹿目丸岩線 人吉市鹿目町字杉山2592-1 1967 9.5 4.7 Ｈ型鋼 2024 Ⅱ

017 井ノ口2号橋 井ノ口馬草野線 人吉市井ノ口町字上田1059-1 (1975) 4.8 5.0 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

018 井ノ口3号橋 井ノ口地内第5号線 人吉市井ノ口町字薄原 (1975) 4.0 4.0 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

019 井ノ口4号橋 井ノ口地内第5号線 人吉市井ノ口町字荒宗田1096 (1975) 3.8 6.1 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

020 井ノ口5号橋 井ノ口地内第5号線 人吉市井ノ口町字荒宗田 (1975) 3.3 4.9 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

021 今見堂橋 東間今見堂線 人吉市東間上町字今見堂3602 (1974) 3.3 6.9 ＲＣ橋 2022 Ⅱ

022 今宮橋 南町西間線 人吉市南町 (1976) 4.4 4.7 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

023 芋ノ迫橋 中神鹿目線 人吉市中神町字芋ノ迫1035 (1980) 3.0 2.9 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

024 岩川内2号橋 岩川内第1号線 人吉市西間下町字水洗1460－1 (1967) 4.9 3.5 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

025 岩川内橋 岩川内第1号線 人吉市西間下町 1998 9.8 5.2 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

026 岩屋川橋 東間西間線 人吉市東間上町字前田 (1974) 2.1 8.4 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

027 上野尾崎1号橋 上野尾崎線 人吉市浪床町字尾丸 (1966) 2.2 5.0 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

028 上の寺橋 願成寺地内第5号線 人吉市願成寺地町字鬼松824-2 1995 46.0 6.0 ＰＣ橋 2021 Ⅲ

029 筌の元橋 古仏頂地内第3号線 人吉市古仏頂町字筌ノ元 1974 46.1 4.2 ＰＣ橋 2021 Ⅱ

030 筌場橋 上田代地内第1号線 人吉市下田代町 (1989) 30.9 3.7 Ｈ型鋼 2024 Ⅱ

031 後平橋 東漆田石野線 人吉市赤池原町字石野1488-1 (1974) 5.0 5.7 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

032 宇野橋 木地屋永野線 人吉市上永野町宇津留660-1 (1966) 9.8 4.6 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

033 梅木渡瀬橋 大畑矢岳線 人吉市大畑麓町字梅木渡瀬 (1967) 15.5 4.0 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

034 浦田1号橋 瓦屋川村線 人吉市願成寺町字狩所 (1972) 2.5 17.3 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

035 浦田橋 鶴田泉田線 人吉市鶴田町字染石6-6 (1967) 5.5 3.7 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

036 漆田橋 漆田古仏頂線 人吉市東漆田町字鶴田2356-4 1967 55.2 4.2 Ｈ型鋼 2023 Ⅰ

037 大井手橋 蓑野地内第4号線 人吉市蓑野町 1975 48.0 3.1 ＰＣ橋 2024 Ⅰ

038 大島2号橋 大島上林線 人吉市上林町 (1979) 4.4 4.3 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

039 大島橋 大島上林線 人吉市中林町 (1979) 2.8 4.4 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

040 大谷橋 梶原加久藤線 人吉市大畑町 1971 10.1 5.8 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

041 大坪橋 戸越地内第4号線 人吉市矢黒町字辻岡 1972 22.5 4.5 ＰＣ橋 2022 Ⅰ

042 大手橋 麓町矢黒線 人吉市麓町 1981 56.0 7.5 ＰＣ橋 2022 Ⅱ

043 大橋 紺屋町東間線 人吉市九日町 2008 270.0 16.0 ＰＣ橋 2022 Ⅰ

044 大原1号橋 戸越草津線 人吉市下戸越町字畦無田 (1966) 2.8 4.4 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

045 大藪2号橋 鹿目田野線 人吉市鹿目町 1977 10.4 4.8 鋼溶接橋 2024 Ⅱ

046 大藪橋 鹿目田野線 人吉市鹿目町字大藪2941-31 1977 8.6 4.8 鋼溶接橋 2024 Ⅱ

047 おかくら橋 木地屋西目線 人吉市木地屋町 1919 23.1 3.1 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

048 老神橋 灰久保地内第2号線 人吉市灰久保町 (1968) 6.7 3.1 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

049 落橋 落開墾線 人吉市下戸越町 (1966) 20.3 5.2 ＰＣ橋 2020 Ⅱ

050 鬼木小山田1号橋 鬼木小山田線 人吉市鬼木町字於坪 (1975) 2.7 8.5 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

051 鬼木小山田2号橋 鬼木小山田線 人吉市鬼木町字舟石 (1975) 3.3 7.9 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

052 鬼木橋 鬼木地内第2号線 人吉市鬼木町字小森 1988 17.9 5.0 ＰＣ橋 2022 Ⅰ

053 小原橋 大原地内第3号線 人吉市上戸越町 (1977) 16.1 4.3 鋼溶接橋 2020 Ⅱ

054 尾曲1号橋 尾曲馬氷線 人吉市上原田町 1980 2.8 9.7 ＰＣ橋 2024 Ⅰ

055 尾曲2号橋 尾曲馬氷線 人吉市上原田町 (1980) 2.5 3.5 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

056 尾曲3号橋 尾曲馬氷線 人吉市上原田町字尾曲383-6 (1980) 5.0 3.4 ＲＣ橋 2023 Ⅰ

057 蟹作橋 蟹作地内第4号線 人吉市蟹作町字千太郎 (1974) 7.0 4.0 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

058 上漆田1号橋 上田代麓線 人吉市上漆田町字井出ノ口 (1970) 4.5 4.0 ＲＣ橋 2022 Ⅰ
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059 上大谷橋 中神鹿目線 人吉市中神町字宮本42-1 (1980) 8.3 4.7 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

060 上田代2号橋 落開墾線 人吉市上戸越町 (1977) 3.9 4.4 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

061 上田代橋 大原地内第1号線 人吉市上戸越町 1977 14.1 3.8 ＰＣ橋 2024 Ⅰ

062 上原田橋 合ノ原内布線 人吉市上原田町字井川尻243-5 1965 67.0 4.7 ＰＣ橋 2021 Ⅲ

063 上麓橋 大畑矢岳線 人吉市大畑麓町字山ノ尻3730-1 1967 25.1 4.5 ＰＣ橋 2023 Ⅰ

064 上屋敷1号橋 大塚地内第2号線 人吉市東大塚町字戸坂平3410-81 (1971) 3.6 2.5 ＲＣ橋 2024 Ⅱ

065 上屋敷2号橋 大塚地内第2号線 人吉市東大塚町字戸板平 (1971) 7.0 2.6 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

066 上屋敷3号橋 大塚地内第2号線 人吉市東大塚町字高仁田3389 (1971) 15.7 2.7 ＲＣ橋 2024 Ⅱ

067 仮屋2号橋 下林地内第5号線 人吉市下林町字古川2152－2 (1969) 2.1 3.8 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

068 仮屋橋 下林地内第5号線 人吉市下林町字棚田 (1969) 7.4 4.4 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

069 瓦屋1号橋 城本井ノ口線 人吉市瓦屋町字鳥岡970－1 1964 6.0 5.9 ＲＣ橋 2024 Ⅱ

070 瓦屋2号橋 瓦屋地内第1号線 人吉市瓦屋町字戸亀 (1961) 5.0 2.9 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

071 瓦屋4号橋 村山観音道路線 人吉市瓦屋町字戸亀 (1979) 4.0 7.4 ＲＣ橋 2022 Ⅱ

072 願成寺2号橋 下林北願成寺線 人吉市鬼木町 (1975) 3.3 8.3 ＲＣ橋 2020 Ⅰ

073 願成寺4号橋 願成寺蓑野線 人吉市願成寺町字辰崩 (1975) 2.4 19.5 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

074 願成寺跨道橋 鬼木願成寺第2号線 人吉市願成寺町上ノ寺 1988 39.6 6.0 ＰＣ橋 2021 Ⅰ

075 木地屋1号橋 木地屋永野線 人吉市木地屋町井出ノ上2145-1 (1966) 4.4 4.2 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

076 木地屋2号橋 木地屋永野線 人吉市上戸越町字永葉山2999-114 (1966) 2.4 5.3 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

077 北田1号橋 鬼木地内第16号線 人吉市鬼木町字北田1044-9 (1975) 2.1 10.0 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

078 北田2号橋 鬼木地内第16号線 人吉市鬼木町字北田 (1975) 12.1 5.2 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

079 北田3号橋 鬼木願成寺第1号線 人吉市鬼木町字北田1033-5 (1975) 2.1 12.9 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

080 旧小森田橋 鶴田鬼木線 人吉市鬼木町字芦原 (1972) 6.6 3.6 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

081 草津2号橋 戸越草津線 人吉市上戸越町 1978 10.0 4.8 ＰＣ橋 2024 Ⅰ

082 草津3号橋 戸越草津線 人吉市上戸越町字草津 (1978) 11.6 1.5 鋼溶接橋 2024 Ⅱ

083 草津橋 戸越草津線 人吉市上戸越町 1977 13.5 4.8 ＰＣ橋 2024 Ⅰ

084 崩谷2号橋 矢岳黒原線 熊本県国有林 (1965) 4.4 5.6 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

085 崩谷3号橋 矢岳黒原線 人吉市矢岳町 (1965) 4.4 5.6 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

086 崩谷橋 矢岳黒原線 人吉市矢岳町字葭ノ本 (1965) 8.0 6.2 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

087 熊田口橋 下林北願成寺線 人吉市願成寺町 (1975) 3.7 8.7 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

088 栗林1号橋 栗林地内第1号線 人吉市下原田町 (1952) 2.6 3.0 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

089 栗林2号橋2 祇園堂栗林線 人吉市下原田町字瓜生田773-1 (1952) 5.8 5.1 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

090 栗林橋 祇園堂栗林線 球磨郡球磨村大字渡 1952 19.8 8.5 ＲＣ橋 2020 Ⅱ

091 黒坂橋 戸越永葉線 人吉市矢黒町字辻岡 1994 24.4 7.0 ＰＣ橋 2022 Ⅰ

092 桑木津留2号橋 大塚地内第2号線 人吉市東大塚町字梶野 1973 15.4 4.0 鋼溶接橋 2022 Ⅱ

093 桑木津留3号橋 桑木津留第1号線 人吉市東大塚町字金山 (1965) 12.5 2.3 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

094 桑木津留橋 大塚桑木津留線 人吉市東大塚 1957 18.0 4.0 ＲＣ橋 2024 Ⅲ

095 合ノ原1号橋 合ノ原地内第2号線 人吉市合ノ原町字山入1812-1 2015 3.1 2.9 ＲＣ橋 2023 Ⅰ

096 合ノ原2号橋 合ノ原地内第2号線 人吉市合ノ原町 (1965) 2.8 2.1 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

097 合ノ原3号橋 合ノ原地内第2号線 人吉市合ノ原町 (1965) 4.2 3.4 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

098 合ノ原4号橋 合ノ原地内第3号線 人吉市合ノ原町字山入1806-2 (1965) 3.5 6.2 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

099 合ノ原5号橋 上林合ノ原線 人吉市合ノ原町字合ノ原 (1965) 4.3 3.5 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

100 合ノ原6号橋 合ノ原内布線 人吉市合ノ原町 (1965) 3.4 6.4 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

101 合ノ原8号橋 合ノ原山江線 人吉市合ノ原町字野々下1510 (1965) 3.8 3.4 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

102 合ノ原9号橋 立石合ノ原線 人吉市合ノ原町字野々下1760 (1965) 3.6 3.4 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

103 合ノ原7号橋 合ノ原山江線 人吉市合ノ原町 2007 4.4 8.0 ＰＣ橋 2024 Ⅰ

104 小柿1号橋 小柿地内第1号線 人吉市中神町字狗留巣 (1978) 5.9 4.8 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

105 小柿2号橋 小柿地内第1号線 人吉市中神字狗留巣 (1978) 2.2 6.2 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

106 小川内1号橋 大畑小川内第1号線 人吉市大畑麓町字掛橋3391-1 (1977) 8.8 3.2 鋼溶接橋 2023 Ⅱ

107 小川内2号橋 大畑小川内第2号線 人吉市大畑麓町字舟ノ花 1978 12.5 5.0 ＰＣ橋 2021 Ⅰ

108 小川内3号橋 大畑小川内第2号線 人吉市大畑麓町字上小川内3031-6 (1978) 5.5 4.1 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

109 古仏頂1号橋 人吉矢岳線 人吉市大野町字大野 (1968) 3.5 5.6 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

110 古仏頂2号橋 人吉矢岳線 人吉市大野町字大野4571-162 (1968) 2.5 4.8 ＲＣ橋 2023 Ⅰ

111 駒井田1号橋 人吉駅南泉田線 人吉市駒井田町字駒井田226-4 (1967) 5.0 6.9 ＲＣ橋 2023 Ⅰ

112 駒井田3号橋 青井地内第3号線 人吉市中青井町字萩原284-4 (1967) 3.1 8.2 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

113 駒返橋 木地屋永野線 人吉市木地屋町井出ノ上 (1966) 5.2 5.6 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

114 小股橋 戸越地内第3号線 人吉市下戸越町字前田 2013 33.1 4.0 ＰＣ橋 2022 Ⅰ

115 小万江川橋 新村地内第3号線 人吉市中林町 (1979) 4.0 3.4 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

116 小森田橋 鶴田鬼木線 人吉市鬼木町 1990 16.7 5.2 ＰＣ橋 2020 Ⅰ
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117 才田代橋 下田代地内第2号線 人吉市下田代町字別府坂 1995 29.8 4.0 ＰＣ橋 2022 Ⅰ

118 坂本井ノ口1号橋 城本井ノ口線 人吉市合ノ原町字源内 (1964) 2.2 3.0 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

119 相良1号橋 青井相良線 人吉市相良町2-3 (1955) 2.8 15.0 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

120 相良2号橋 相良地内第3号線 人吉市相良町 (1955) 2.0 7.0 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

121 嵯峨里橋 嵯峨里地内第1号線 人吉市下原田町字嵯峨里 1966 14.1 4.0 ＲＣ橋 2021 Ⅱ

122 薩摩瀬1号橋 城本薩摩瀬第1号線 人吉市下城本町字九反田1419-1 (1955) 4.0 6.1 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

123 薩摩瀬2号橋 城本薩摩瀬第2号線 人吉市上薩摩瀬町字九反田 (1955) 2.7 4.1 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

124 薩摩瀬5号橋 薩摩瀬地内第7号線 人吉市下薩摩瀬町字西町 2004 12.0 6.2 ＰＣ橋 2021 Ⅰ

125 薩摩瀬橋 下林南願成寺線 人吉市温泉町 1988 19.5 16.9 ＰＣ橋 2020 Ⅰ

126 佐良木谷橋 戸越鹿目線 人吉市上戸越町字毛勝谷 1989 10.3 8.7 ＰＣ橋 2021 Ⅰ

127 三高橋 瓦屋芦原線 人吉市瓦屋町字永田前 1971 55.2 4.3 ＰＣ橋 2021 Ⅱ

128 三条橋 紺屋町駒井田線 人吉市紺屋町 1973 31.0 4.0 Ｈ型鋼 2022 Ⅱ

129 鹿目八重橋 戸越鹿目線 人吉市上戸越町 2002 46.0 7.2 ＰＣ橋 2020 Ⅱ

130 茂田橋 茂田地内第1号線 人吉市西間上町字園田2376 (1974) 5.5 6.1 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

131 七地1号橋 田町七地線 人吉市七地町字久保 (1974) 3.0 5.4 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

132 七地跨道橋 七地地内第14号線 人吉市七地町字天道ヶ尾 1988 46.1 4.8 ＰＣ橋 2021 Ⅰ

133 清水橋 大畑清水第1号線 人吉市大畑町宇大丸2681-1 (1967) 3.9 3.4 ＲＣ橋 2022 Ⅲ

135 下大谷橋 大柿段山線 人吉市中神町字内角 (1962) 6.0 4.6 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

136 下薩摩瀬橋 薩摩瀬湯の本線 人吉市下薩摩瀬町字川ノ下 1992 21.7 5.0 ＰＣ橋 2022 Ⅰ

137 下田代1号橋 下田代地内第6号線 人吉市下田代町字川添694-1 (1970) 2.1 5.1 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

138 下田代2号橋 下田代地内第3号線 人吉市下田代町字千椿1211 (1970) 4.9 3.1 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

139 下矢黒橋 矢黒下戸越線 人吉市矢黒町西ノ園 (1972) 7.4 6.0 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

140 城本2号橋 中神地内第14号線 人吉市下原田町字桜ノ前 (1969) 3.3 3.4 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

141 城本橋 筌場城本第1号線 人吉市中神町字城本1221-1 (1969) 3.1 4.9 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

142 新染石橋 鍛冶屋町山江線 人吉市鶴田町 (1967) 6.3 9.3 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

143 新村1号橋 新村地内第2号橋 人吉市中林町 (1979) 5.8 2.5 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

144 新村2号橋 新村地内第3号線 人吉市中林町 (1979) 2.4 2.0 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

145 新村橋 中林二中線 人吉市中林町 2020 2.3 5.0 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

146 杉山橋 戸越鹿目線 人吉市鹿目町字杉山 (1980) 7.7 7.6 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

147 助川橋 大柿段山線 人吉市中神町字堀戸895 1962 11.8 4.0 ＲＣ橋 2024 Ⅱ

148 園田橋 園田道路線 人吉市上薩摩瀬町字園田 (1955) 2.8 6.6 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

149 染石橋 鍛冶屋町山江線 人吉市鶴田町字染石 1984 22.8 9.2 ＰＣ橋 2021 Ⅰ

150 染戸橋 城本北泉田線 人吉市城本町字戸亀 1973 58.2 6.7 ＰＣ橋 2021 Ⅰ

151 大王出橋 瓦屋内白田線 人吉市瓦屋町字白田 (1967) 4.5 5.3 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

152 大王橋1号橋 城本下城本線 人吉市城本町 (1967) 6.6 4.9 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

153 大平橋 大野国有林出水線 人吉市矢岳町字大平3183-26 (1968) 2.2 4.3 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

154 高木橋 北泉田地内第3号線 人吉市北泉田町字園田 1988 18.7 4.0 ＰＣ橋 2022 Ⅰ

155 高仁田2号橋 大塚高仁田線 人吉市西大塚町字高仁田3400-106 (1971) 2.5 4.1 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

156 高仁田橋 大塚高仁田線 人吉市田野町字広平3084-9 1971 13.0 4.7 Ｈ型鋼 2024 Ⅱ

157 高橋１ 古仏頂地内第2号線 人吉市古仏頂町 1976 46.2 3.6 Ｈ型鋼 2024 Ⅰ

158 高橋２ 井ノ口馬草野線 人吉市井ノ口町 1975 91.0 5.0 ＰＣ橋 2021 Ⅲ

159 嶽ノ平橋 木地屋地内第2号線 人吉市木地屋町 (1966) 48.0 3.1 Ｈ型鋼 2024 Ⅱ

160 竹原2号橋 下城本下林線 人吉市下城本町字竹原町 (1950) 4.3 4.1 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

161 竹原橋 下城本下林線 人吉市下城本町字竹原町 (1950) 3.5 4.6 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

162 田野2号橋 田野鵜の子線 人吉市田野町 (1971) 3.0 5.2 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

163 田野高原1号橋 田野高原線 人吉市西大塚町字上高仁田3376-74 (1971) 2.4 9.0 ＲＣ橋 2023 Ⅰ

164 田野高原2号橋 田野高原線 人吉市田野町字長畝区3425－5 (1971) 4.4 5.0 ＲＣ橋 2024 Ⅱ

165 田野高原3号橋 田野高原線 人吉市田野町字笹ノ谷3273 (1971) 3.3 6.0 ＲＣ橋 2024 Ⅱ

166 田野高原4号橋 田野高原線 人吉市田野町字杉ノ上3078-70 (1971) 4.0 12.0 ＲＣ橋 2024 Ⅱ

167 田町橋 紺屋町東間線 人吉市田町 1976 50.6 7.9 鋼溶接橋 2024 Ⅰ

168 段山橋 大柿段山線 人吉市中神町字段ノ下956-4 1980 10.5 3.9 ＰＣ橋 2024 Ⅰ

169 鶴亀橋 瓦屋川村線 人吉市瓦屋町 1972 51.7 6.8 ＰＣ橋 2024 Ⅰ

170 鶴田橋 下林北願成寺線 人吉市瓦屋町字柳川 1967 64.5 7.0 ＰＣ橋 2021 Ⅱ

171 鶴田橋歩道橋 下林北願成寺線 人吉市瓦屋町柳川 1996 64.5 2.8 Ｈ型鋼 2021 Ⅰ

172 出口橋 北泉田鶴田線 人吉市北泉田町字園田 1988 16.2 4.0 ＰＣ橋 2022 Ⅰ

173 出水川橋 祇園堂栗林線 人吉市下林町字買本 1965 9.0 6.7 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

174 天狗橋 中神大柿線 人吉市中神町字別府1-15 1967 180.0 3.6 鋼溶接橋 2024 Ⅲ

175 天神林橋 下林北願成寺線 人吉市願城寺字天神林 2021 2.2 17.6 ＲＣ橋 2022 Ⅰ
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177 戸亀2号橋 西校登校道路線 人吉市城本町字鳥岡978-2 (1967) 4.5 2.9 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

178 戸亀橋 西校登校道路線 人吉市城本町字大王 1967 4.5 7.5 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

179 戸越1号橋 戸越地内第1号線 人吉市下戸越町字中園811－6 (1978) 2.0 5.4 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

180 戸越橋 下戸越旧県道線 人吉市下戸越町字内ノ原 1978 31.6 5.0 ＰＣ橋 2022 Ⅰ

181 土手町2号橋 新町地内第1号線 人吉市土手町33－3 (1988) 6.4 1.4 Ｈ型鋼 2024 Ⅰ

182 土手町橋 麓町矢黒線 人吉市土手町 1968 4.9 9.8 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

183 鳥岡1号橋 瓦屋地内第1号線 人吉市瓦屋町字瓦屋 (1961) 4.6 5.5 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

184 鳥越2号橋 下林北願成寺線 人吉市瓦屋町字白田 (1967) 2.5 10.0 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

185 鳥越3号橋 鳥越地内第2号線 人吉市瓦屋町字鳥越 (1963) 2.4 31.0 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

186 鳥越橋 下林北願成寺線 人吉市瓦屋町字立野 (1967) 7.0 16.0 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

187 中青井1号橋 下林南願成寺線 人吉市中青井町字萩原 (1969) 2.5 18.3 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

188 中青井3号橋 青井城本線 人吉市下青井町字下青井町90-12 (1955) 3.2 8.1 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

189 永野1号橋 木地屋永野線 人吉市上永野町字津留668 (1966) 3.1 4.5 ＲＣ橋 2024 Ⅱ

190 永野橋 永古城第1号線 人吉市下永野町字永前田 1967 10.1 4.2 ＰＣ橋 2021 Ⅰ

191 永葉2号橋 木地屋永野線 人吉市上永野町字古ノ山 (1966) 5.0 4.8 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

192 永葉橋 木地屋永野線 人吉市上永野町字仁田ノ迫2842 (1966) 6.0 4.4 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

193 中村1号橋 東間蓑野線 人吉市東間上町字中村 (1974) 2.4 6.2 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

194 中村橋 青井西間線 人吉市西間上町 (1957) 4.1 8.7 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

195 永谷橋 蓑野赤池線 人吉市赤池水無町字外園 (1974) 4.0 7.6 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

196 中原跨線橋 上林中神線 人吉市下原田町字天下山 2013 12.5 6.8 鋼溶接橋 2021 Ⅰ

197 中原跨線橋（歩道橋）上林中神線 人吉市下原田町字天下山 2013 18.4 2.6 鋼溶接橋 2021 Ⅰ

198 鍋ノ口橋 赤池原地内第10号線 人吉市赤池水無町字鍋ノ口1266-2 (1974) 2.6 7.1 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

199 浪床2号橋 浪床地内第1号線 人吉市浪床町字中尾 (1976) 3.8 3.4 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

200 浪床橋 田町七地線 人吉市浪床町字笹原3199-3 (1974) 5.2 7.9 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

201 浪床3号橋 浪床地内第1号線 人吉市浪床町字尾丸 (1976) 2.4 3.0 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

202 鳴石橋 木地屋永野線 人吉市木地屋町字成石 1996 5.5 9.2 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

203 西間1号橋 西間蓑野線 人吉市西間上町字今宮2564-1 (1978) 5.5 3.6 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

204 西間2号橋 岩川内第1号線 人吉市西間下町字花切 (1998) 5.2 3.4 鋼溶接橋 2022 Ⅱ

205 西間3号橋 西間東間線 人吉市西間上町字今宮2585-1 (1978) 4.7 4.4 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

206 西間4号橋 南町地内第1号線 人吉市西間上町 (1976) 3.9 4.4 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

207 西間5号橋 東間西間線 人吉市西間上町字中村前2484-5 (1974) 3.7 4.3 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

208 西間6号橋 東間西間線 人吉市西間上町字園田 (1974) 8.8 4.2 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

209 西間7号橋 茂田地内第1号線 人吉市西間上町 (1974) 3.4 5.3 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

210 西間8号橋 南町園田線 人吉市西間上町 (1978) 3.6 7.0 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

211 西ノ原橋 下永野上永野線 人吉市下永野町字文珠ノ前 (1963) 9.0 4.3 鋼溶接橋 2021 Ⅱ

212 西門2号橋 瓜生田馬草野線 人吉市下原田町字山仁田 (1971) 2.9 5.6 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

213 西門橋 荒毛西門線 人吉市下原田町字西ノ園2333-7 1971 17.5 4.3 Ｈ型鋼 2024 Ⅱ

214 二条橋 青井二日町線 人吉市上青井町字上青井 1975 37.7 8.0 ＰＣ橋 2022 Ⅱ

215 野口橋 鹿目地内第2号線 人吉市鹿目町野口 (1977) 14.0 3.8 鋼溶接橋 2021 Ⅲ

216 典子橋 瓦屋中林線 人吉市瓦屋町字典子 1961 4.8 6.3 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

217 吐合橋 戸越地内第2号線 人吉市下戸越町字山口 1966 24.7 3.5 ＰＣ橋 2022 Ⅰ

218 灰床橋 大塚桑木津留線 人吉市東大塚町字灰床 1968 10.5 4.7 鋼溶接橋 2024 Ⅱ

219 橋ノ本1号橋 古仏頂地内第5号線 人吉市古仏頂町字橋ノ本1390-1 (1976) 2.0 5.9 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

220 八合橋 永野八合線 人吉市下永野町字射場ノ元1237-2 1963 6.1 5.8 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

221 花立橋 七地蟹作線 人吉市七地町字山ノ田 1989 11.4 12.0 ＰＣ橋 2021 Ⅰ

222 羽田2号橋 上林中神線 人吉市下原田町字馬場ノ平 (1968) 3.0 17.9 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

223 羽田橋 上林中神線 人吉市上林町字杉ノ木 1968 85.2 6.0 ＰＣ橋 2022 Ⅱ

224 羽田歩道橋 上林中神線 人吉市上林町 1988 85.3 2.8 ＰＣ橋 2021 Ⅰ

225 東間1号橋 東間地内第8号線 人吉市東間下町宇大打添2680 1974 4.2 4.0 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

226 東間2号橋 東間地内第7号線 人吉市東間上町宇前田2895-1 1974 2.7 5.2 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

227 東間3号橋 東間地内第6号線 人吉市東間上町宇前田2912 1974 2.5 12.9 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

228 東間4号橋 東間地内第8号線 人吉市東間下町 1974 2.4 4.0 ＲＣ橋 2020 Ⅰ

229 東通橋 人吉駅南泉田線 人吉市中青井町字萩原 1967 5.8 10.4 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

230 日添橋 大塚日添線 人吉市西大塚町字高仁田 1971 2.9 5.0 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

231 一ツ橋 戸越永葉線 人吉市矢黒町字門木 1963 7.5 5.9 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

232 人吉橋 青井西間線 人吉市上青井町字上青井 (1957) 224.7 9.0 鋼溶接橋 2022 Ⅱ

233 平田2号橋 下城本下林線 人吉市下城本町字平田 1950 2.6 6.1 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

234 平田橋 下城本下林線 人吉市下城本町字平田 (1955) 2.4 4.0 ＲＣ橋 2022 Ⅰ
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235 福川橋 下林二中線 人吉市下城本町 2007 13.2 10.0 ＰＣ橋 2024 Ⅰ

236 渕ノ脇橋 蓑野地内第4号線 人吉市蓑野町字川島 (1975) 2.7 2.0 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

237 舟ノ鼻橋 大畑小川内第2号線 人吉市大畑麓町 1977 11.4 4.8 ＰＣ橋 2024 Ⅰ

238 古仏頂3号橋 古仏頂地内第3号線 人吉市古仏頂町字馬石955-1 (1976) 5.1 4.8 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

239 古屋敷1号橋 漆田古仏頂線 人吉市東漆田町字谷ノ平 (1967) 6.1 4.8 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

240 古屋敷2号橋 漆田古仏頂線 人吉市赤池水無町字古屋敷1092-2 (1967) 3.4 4.1 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

241 古屋敷3号橋 漆田古仏頂線 人吉市赤池水無町字古屋敷1102-27 (1967) 3.0 4.3 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

242 古屋敷4号橋 古屋敷地内第1号線 人吉市赤池水無町字古屋敷1062 (1967) 3.2 2.3 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

243 紅取橋 中神鹿目線 人吉市中神町 (2009) 223.1 10.0 ＰＣ橋 2021 Ⅰ

244 包丁平橋 戸越鹿目線 人吉市上戸越町字川内平 (1980) 5.0 8.5 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

245 宝来1号橋 宝来城本線 人吉市宝来町字下町 1994 2.7 6.5 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

246 宝来2号橋 宝来村山線 人吉市宝来町字年ノ神 (1955) 2.4 6.4 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

247 宝来橋 新町灰久保線 人吉市灰久保町 (1968) 6.5 4.2 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

248 朴免木1号橋 西間朴免木線 人吉市西間上町字畑 (1974) 7.6 11.0 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

249 朴免木2号橋 西間朴免木線 人吉市西間上町字朴免木 (1974) 7.6 12.0 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

250 政井野橋 上田代黒辺田野線 人吉市上田代町字久保 (1992) 31.6 5.0 ＰＣ橋 2022 Ⅰ

251 又五郎橋 戸越鹿目線 人吉市上戸越町字包丁平 2001 26.0 7.2 ＰＣ橋 2021 Ⅰ

252 松の八重橋 古仏頂地内第4号線 人吉市古仏頂町 1971 45.0 3.7 ＰＣ橋 2024 Ⅰ

253 丸岩橋 鹿目地内第3号線 人吉市田野町字丸岩 (1979) 15.5 4.0 ＰＣ橋 2022 Ⅰ

254 まるおど橋 中神鹿目線 人吉市中神町字芋ノ迫1054 (1980) 3.6 3.5 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

255 万江川橋 祇園堂栗林線 人吉市下林町 (1984) 96.2 8.5 ＰＣ橋 2024 Ⅱ

256 水ノ手橋 五日町田町線 人吉市五日町 (1971) 219.8 9.6 ＰＣ橋 2022 Ⅰ

257 三日ヶ原2号橋 戸越湯の本線 人吉市人吉市下戸越町字三日ヶ原 1978 3.3 8.1 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

258 三日ヶ原3号橋 三日ヶ原地内第3号線 人吉市下戸越町字浜ノ尻 (1978) 3.1 4.7 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

259 三日ヶ原4号橋 三日ヶ原県道線 人吉市下戸越町字浜ノ尻46-1 (1978) 3.7 4.7 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

260 南町1号橋 南町西間線 人吉市西間下町字一本杉 (1976) 4.5 10.6 ＲＣ橋 2021 Ⅱ

261 南町2号橋 寺町南町線 人吉市寺町 (1975) 3.6 4.6 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

262 南町橋 紺屋町東間線 人吉市南町 (1976) 3.8 8.7 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

263 宮ノ谷橋 田野地内第5号線 人吉市田野町 (1971) 4.5 4.0 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

264 睦橋 西間東間線 人吉市西間上町 (1978) 63.6 4.8 ＰＣ橋 2020 Ⅰ

265 胸川橋 東間西間線 人吉市東間上町字鍛冶屋敷 (1974) 70.1 4.7 ＰＣ橋 2021 Ⅱ

266 茂賀野橋 上漆田麓線 人吉市上漆田町 (1970) 30.5 4.3 Ｈ型鋼 2020 Ⅱ

267 元屋敷橋 鹿目田野線 人吉市鹿目町字元屋敷2905-1 (1977) 4.8 5.5 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

268 矢岳1号橋 矢岳地内第1号線 人吉市矢岳町字出水4632-2 1968 2.9 2.5 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

269 矢岳１号橋 人吉矢岳線 人吉市矢岳町字出水4625-5 1968 2.9 7.5 ＲＣ橋 2023 Ⅲ

270 矢岳2号橋 人吉矢岳線 人吉市矢岳町字表柳 (1981) 11.5 5.8 ＰＣ橋 2021 Ⅰ

271 矢岳3号橋 人吉矢岳線 人吉市矢岳町字崩ヶ尾 1968 2.9 3.1 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

272 矢岳4号橋 人吉矢岳線 人吉市矢岳町字葭ノ本 1968 3.5 8.2 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

273 矢岳5号橋 矢岳地内第4号線 人吉市矢岳町 1983 10.8 5.0 ＰＣ橋 2024 Ⅰ

274 矢岳6号橋 人吉矢岳線 人吉市矢岳町 (1968) 9.0 4.6 ＲＣ橋 2021 Ⅲ

275 柳田1号橋 漆田上田代線 人吉市上田代町字柳田 1970 6.3 5.0 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

276 柳田2号橋 漆田下田代線 人吉市下田代町字向原 1970 5.3 5.1 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

277 柳田3号橋 下田代地内第11号線 人吉市下田代町字向原1627-1 (1970) 5.3 3.5 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

278 柳田4号橋 下田代地内第4号線 人吉市下田代町字仮山1166-1 1970 4.4 2.8 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

279 柳田5号橋 下田代地内第8号線 人吉市下田代町字七曲1598-5 1970 4.7 5.1 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

280 柳田6号橋 下田代地内第3号線 人吉市下田代町字植松1522-1 1970 4.9 3.3 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

281 柳田橋 大畑上田代線 人吉市上田代町字一ノ坂2112-1 1967 4.5 7.4 ＲＣ橋 2022 Ⅱ

282 柳瀬橋 瓜生田地内第1号線 人吉市下原田町字西ノ前942-1 1978 18.0 4.0 ＰＣ橋 2023 Ⅱ

283 湯ノ本1号橋 湯の本後村線 人吉市下林町字稲居田 1969 8.0 6.7 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

284 遥拝橋 上林地内第3号線 人吉市上林町 1979 3.8 3.4 ＲＣ橋 2020 Ⅰ

285 横田橋 瓜生田馬草野線 人吉市上原田町字清来寺 1966 2.4 5.6 ＲＣ橋 2022 Ⅰ

286 葭ノ本1号橋 矢岳四ツ谷線 熊本県国有林 1965 4.0 4.4 ＲＣ橋 2022 Ⅱ

287 立志橋 村山観音道路線 人吉市上林町字山下 (1979) 10.1 8.6 ＰＣ橋 2021 Ⅰ

288 れんげ橋 鬼木れんげ橋線 人吉市鬼木町字川添 1995 14.3 5.2 ＰＣ橋 2021 Ⅰ

289 わかさ橋 鹿目丸岩線 人吉市鹿目町2980-8 (1964) 5.0 4.6 ＲＣ橋 2024 Ⅰ

290 昌明寺1号橋 矢岳黒原第2号線 宮崎県えびの市 1965 9.8 4.5 ＲＣ橋 2021 Ⅰ

291 昌明寺2号橋 矢岳黒原第2号線 宮崎県えびの市 (1965) 9.8 4.5 ＲＣ橋 2021 Ⅱ

292 城本歩道橋 城本地内第４号線 人吉市城本町 2003 15.8 2.8 ＰＣ橋 2024 Ⅰ
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3.2 計画期間 

 

 長寿命化修繕計画の計画期間は、「人吉市公共施設等総合管理計画（令和 5年度改訂）」に定め

た公共施設等総合管理計画の第 2期（R7～R16）の初年度 2025 年度（令和 7年 4月）から 50 年間

とします。 

 

図 3.1 人吉市公共施設等総合管理計画期間（令和 5年度改訂） 

 

人吉市では、計画開始年度から 10 年間（2025～2034 年度）は短期修繕計画期間とし、優先順

位をつけた実施計画と位置づけます。将来の事業費の推移を示すために中長期事業計画として 50

年間の計画期間を設定し、予防保全型を基本として維持管理を行い、修繕優先度（健全度と重要

度から総合的に評価）に基づき、予算の平準化手法について検討し予算制約に応じた無理のない

修繕計画にします。 
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4. 健全性の把握および日常的な維持管理に関する基本方針 

 

 人吉市では、熊本県が策定した「熊本県橋梁点検マニュアル（令和 3年 3月）」に基づき、道路

法令で義務化された 5年に１回の頻度で近接目視による定期点検を実施します。点検で収集した

データについて、橋梁毎、部材ごとの健全性の診断を下表の区分により行い、橋梁の安全性や使

用性に影響を及ぼす損傷を早期に発見するとともに健全度を把握します。 

 また、点検結果などで得られた資料を蓄積することにより合理的な維持管理の推進につながり

ます。 

 

表 4.1 健全性の診断の区分 

区 分 定 義 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から措

置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を講ず

べき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著しく

高く，緊急に措置を講ずべき状態。 

 

 加えて、定期的な道路パトロールによる通常点検、災害や事故発生時の異常時点検を実施し、

管理する橋梁の安全かつ円滑な利用を確保します。 
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5. 修繕計画策定 

 

 人吉市が管理する道路橋の維持管理は原則、すべての橋梁を対象とし、予防保全型管理を実施

することで、トータルの維持管理費の縮減や長寿命化を図ります。したがって、維持管理を計画

的に実施し、最適な対策時期、対策規模を計画することで橋梁の健全性を保持します。 

 ここで、対策の優先順位や対策工法・単価等長寿命化修繕計画の条件を整理したうえで、今後

10 年間の年次修繕計画を策定し、今後 50 年間の中長期事業計画の事業費を検討します。 

 

5.1 対策の優先順位 

 

 対策の優先順位は、定期点検により健全性区分がⅣ（緊急に措置を講ずべき）、Ⅲ（次回点検ま

でに早期に措置を講ずべき）と判定された橋梁は優先的に対策を実施することを原則とします。 

人吉市では、健全性評価結果に加え、緊急時にネットワークとして市の機能を確保する路線（緊

急輸送道路、通学路等）や 2 次災害の被害が大きいと予想される橋梁（鉄道や道路の上を通る橋

梁）などの橋梁の重要度、および耐荷性に着目した損傷度評価結果等を勘案して対策の優先順位

を設定します。 

以下、対策の優先順位を決定する評価項目および評価指標を示します。 

 

1）健全度評価 

ここに、建設時の健全度を５として、健全性区分Ⅰの健全度を４、Ⅱを３、Ⅲを２、Ⅳを１と

し、下表には、健全性区分ごとの健全性評価指数および損傷評定点をあわせて示します。 

 

表 5.1.1 健全性評価指標 

健全性区分 健全度 健全性評価指数 損傷評定点 

（I） 健全（建設時） 5 100 0 

Ⅰ 健全 4 80 10 

Ⅱ 予防保全段階 3 60 20 

Ⅲ 早期措置段階 2 40 40 

Ⅳ 緊急措置段階 1 20 80 

 

2）重要度 

橋梁の重要度については、橋梁が果たす役割に評価点を設けその組み合わせにより点数化しま

した。各評価項目の評定点に重み係数を乗じた結果を合計して橋梁毎の重要度評価点とします。

なお、橋梁別の人口集中地区の判定については、国土地理院地図に示された総務省統計局による

令和 2 年の統計データ（最新）を参考しました。 
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表 5.1.2(1) 重要度評価重み係数 

 

 

 

表 5.1.2(2) 重要度評価評定点 

 

 

3）損傷影響度 

 同じ損傷程度でも、評価性能に応じて部材に与える影響度が異なるため、損傷が部材に与える

影響度を表現する係数を影響度係数とします。本計画では、耐荷性に着目して主要部材のみを評

価対象とします。 

 

表 5.1.3 損傷影響度（重み係数） 

 

 

項 目 耐荷性 

上部工 
主桁 1.0 

床版 0.6 

下部工 0.2 

 

項　目 係数

緊急輸送路 0.2

人口集中地区(DID) 0.2

橋長(m) 0.2

バス路線 0.2

路下条件 0.2

合　計 1.0

緊急輸送路 橋長 路下条件

内　容 評定点 内　容 評定点 内　容 評定点

該当 100 10m未満 0 河川 20

非該当 0 10m以上15m未満 35 道路 80

15m以上30m未満 70 鉄道 100

30m以上 100 開水路 20

湖沼 20

人口集中地区 バス路線 海岸 20

内　容 評定点 内　容 評定点 その他 0

区域内 100 該当 100

区域外 0 非該当 0
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5.2 劣化予測 

 

 予防保全による将来の維持管理を行なうため、重要となる部材の現状の健全度に基づいて、劣

化の進行を予測し将来の健全度を推測して対策時期を設定することが必要不可欠です。 

 本計画では、点検結果に対応する健全度と経過年の関係を統計分析することで劣化予測曲線を

作成する点検結果の統計分析（回帰分析）による劣化予測を行います。 

 以下、劣化予測曲線の一例（鋼橋の主桁、防食機能の劣化）を示します。 

 

 

 

a b A B C D E

分析結果 (y=a・t2+5) -0.000752 - 0.4375124 36 15 12 9 9 ○

回帰分析結果
部材分類 鋼橋－主桁

グループ

回帰式
係数 決定係数

R2
滞留年数

選択

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

健
全

度

経年数

回帰分析

点検結果

y 

t 
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5.3 対策工法・単価 

 

（1）対策工法の設定 

 

本計画に採用するコンクリート部材の対策工法を取りまとめて示します。 

 

      注入工法 
     

  

   ひび割れ補修工法 
    

 

  
  

 
  

 

  

  
  

  
充てん工法 

  

  
   

  

  
断面修復工法    

  

  
   

補修工法 
    

   表面被覆工法 

 
  

 
 

  

  
  

表面処理工法 
    

 

  
  

 
  

 
  

  
  

  
表面含浸工 

  
  

   

  
  

床版防水工 
  

  

   
  

 
  

   RC 巻き立て工法 
  

  

補強工法 
    

 

 
  

 

  
 炭素繊維シート接着工法 

  
 

 

図 5.3.1 コンクリート部材の対策工法 

 

 鋼部材に適用可能な補修・補強工法の例として、塗替え塗装と部材取替による補修工法、当て

板による主桁断面補強および部材（主桁・縦桁）増設による補強工法等が挙げられます。 
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（2）単価の設定 

 

 近年、労務費や建設工事に使用される直接資材の物価は上昇しつつあり、人吉地区において対

策工法ごとの統一単価の設定が困難です。本計画では、国土交通省ホームページに公表されてい

る建設工事費デフレーターを用いて、対策工法単価を再設定しました。 

 表 5.3.1(1)に 2024 年 10～12 月、表 5.3.1(2)に参考単価発表された 2006 年度の建設工事費デ

フレーターを示します。 

 

表 5.3.1(1)  2024 年 10～12 月の建設工事費デフレーター 

 

 

表 5.3.1(2) 2006～2023 年度（暫定）の建設工事費デフレーター 

 

 上記資料によると土木総合の建設工事費は、2006 年度では 90.6 であり、令和 6年度（2024 年

度）では 128.9 となっており、2006 年度の約 128.9/90.6=1.4 倍になっています。 
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5.4 対策内容と実施時期 

 

 今後 10年間（2025 年度～2034 年度）の年次修繕計画において、対象橋梁ごとの概ねの次回点

検時期及び修繕内容・時期又は架替時期を以下に示します。 
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5.5 費用対効果 

 

 上記検討の結果、長寿命化修繕計画を策定する 290 橋について、今後 50年間の中長期事業計画

の事業費を比較すると、従来の対症療法型が 275 億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予

防保全型が 167 億円となり、コスト縮減効果は 108 億円を見込まれます。 

 

  

図 5.5.1 中長期事業計画の事業費比較 1（予算制約考慮せず） 

 

 一方、単年度に対策が必要な橋梁は対策の優先順位の高い順で修繕を実施するだけでは、対策

時期および対策費用の偏りによって極端な事業費突出を生じ予算を超える場合があります。その

ため、必要な修繕費が予算を超えると見込まれる場合は、その年度前後の予算を調整し、事前に

予算の平準化を行なうことで財政負担が過度に集中することを防げます。 

 ここで、人吉市の修繕予算の平準化について年度予算制約 0.5、0.8、1.0 億円を検討した結果、

予算制約 0.8 億円／年は最適な事業予算と示されました。 

すなわち、今後 50 年間の中長期事業計画の事業費を考察すると、従来の対症療法型が 275 億円

に対し、長寿命化修繕計画による予算制約 0.8 億円／年の事業費が 77 億円となり、コスト縮減効

果は 198 億円と予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縮減効果 

108 億円 

275 億円 

167 億円 
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図 5.5.2 中長期事業計画の事業費比較 2（予算制約考慮） 

 

縮減効果 

198 億円 

275 億円 

77 億円 
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6. 新技術等の活用                                 

 

6.1 新技術等の活用方針 

 

人吉市が管理する 290 橋のおよそ 6割が 2024 年度現在の時点で既に 50 年以上経過し、老朽化

が進行しています。維持管理費用の増加、維持管理者および現場技術者等の人材不足、技術継承

の問題など多くの課題に加え、気候変動による豪雨・地震などの自然災害の頻発が、橋梁の健全

性をより脅かす要因となっています。 

予防保全型維持管理を実施するため点検・補修手法でも作業の効率化やコスト削減が求められ

る中で、最新技術の活用が橋梁の長寿命化において不可欠となっています。 

人吉市橋梁長寿命化修繕計画の見直しの際において、「点検支援技術性能カタログ」や「NETIS

（新技術情報提供システム）」に登録されている活用促進技術等を活用することにより、橋梁維持

管理の効率化や生産性・安全性向上を図り、段階的に点検費・修繕費を含めた維持管理費用の縮

減を目指します。 

 

6.2 「短期的数値目標」と「そのコスト縮減効果」 

 

１．点検 

人吉市が管理する 290 橋のうち、橋長 50m 以上かつ判定区分Ⅰに該当する 14 橋を対象に、橋梁

点検の効率化とコスト削減を目的として、「点検支援技術性能カタログ」や「NETIS（新技術情報

提供システム）」に登録されている活用促進技術を参考に、ドローンや ICT を活用した点検手法の

導入を検討します。 

この取り組みにおいては、従来の橋梁点検車による近接目視点検の一部をドローン撮影で代替

し、さらに画像処理技術やひび割れ自動抽出技術を組み合わせることで、点検作業の効率化と費

用の削減を図ります。 

 

（１）期待される効果と目標 

・令和 7年から令和 11年までの 5年間で、橋梁点検にかかるコストの約 1割（約 300 万円）の削

減を目標とします。 

・ドローン活用により、以下の経費の圧縮が期待されます。 

 - 橋梁点検車のリース料 

 - 交通誘導員の人件費 

       

従来点検費     

14 橋分（見積り） 

従来点検の一部を新技術

活用した場合の費用 

従来点検費      

14 橋分（見積り） 

－ 

＝ 1 割 
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（２）実際のコスト試算（14橋を対象とした点検における比較） 

 

表 6.2.1 点検方法におけるコスト削減試算結果 

区 分 点検方法 定期点検費用 

従来方法 橋梁点検車を使用した近接目視点検 35,000 千円 

新技術活用 ドローン撮影を併用した点検 32,000 千円 

削減額  ▲3,000 千円 

 

２．修繕 

 人吉市では、維持管理に係るコスト縮減に取り組むため、「NETIS（国土交通省：新技術情報提

供システム）」に登録された技術を活用し修繕費のコスト縮減を図ります。 

 令和 11年度までに、予防保全を含めた補修を必要とする橋梁で新技術の活用を検討します。 

 

（１）修繕検討例 

 

１）伸縮装置取替 

 従来は既設装置の撤去・新設が必要だった伸縮装置に対し、止水材のみ取替可能な伸縮装置の

導入・更新によるコスト削減効果について、以下に従来型との比較を示します。 

 

表 6.2.2(1) 修繕におけるコスト削減検討項目（伸縮装置の例） 

項 目 従来型 伸縮装置 
分離型（止水材のみ交換可能） 

伸縮装置 

補修方法 装置全体の更新または現場溶接補修 止水材（ジョイントゴム）のみ交換 

補修周期 約 10～15 年で全体更新 
止水材は約 5～10 年で交換、 

主要部材は長寿命 

コスト構成 
本体撤去・新設費、交通規制費、 

夜間施工費など高額 

止水材部材費・交換施工費のみ 

（装置本体は再利用） 

 

表 6.2.2(2) 修繕におけるコスト削減試算結果（伸縮装置の例） 

比較項目 従来型 （全体更新） 新技術 （止水材交換） 削減効果 

1 車線あたりの 

施工費用 
約 100～120 万円／10m 約 60～100 万円／10m 約 20～40% 削減 
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２）断面修復工法（左官） 

 コンクリート部材の劣化に対し、断面修復工は耐久性回復のために欠かせない。特に小規模損

傷部に対しては、左官工法が広く採用されています。新技術には、従来の超速硬コンクリートに

比べ、施工時のはつり量が少なくて済む超速硬ポリマーセメントモルタルが登録されており、材

料費と工期短縮が期待できます。結果として約 39％のコスト削減と約 33％の工程短縮が見込まれ

ます。また、乾燥収縮が小さく、ひび割れが発生しにくく、付着性・耐久性にも優れ、品質の向

上が期待できます。 

 

表 6.2.3(1) 修繕におけるコスト削減検討項目（断面修復工法の例） 

項 目 従来工法 新技術（QS-150017-VE） 

材 料 超速硬コンクリート 超速硬ポリマーセメントモルタル／コンクリート 

主な用途 鉄筋下までの断面修復（深いはつり） 
損傷部に応じた選定 

（軽微：モルタル、重度：コンクリート） 

練り混ぜ 専用ミキサー必須 ハンドミキサーで可（簡便） 

適用範囲 橋梁床版補修など 薄層補修・応急補修・狭小空間施工に最適 

施工性 工程が長く、大量のはつりが必要 小規模はつりで済み、施工が容易 

 

表 6.2.3(2) 修繕におけるコスト削減試算結果（断面修復工法の例） 

項 目 従来工法 新技術（QS-150017-VE） 

施工数量 
はつり： 0.30 ㎥     はつり： 0.18 ㎥ 

断面修復工： 0.31 ㎥ 断面修復工： 0.19 ㎥ 

施工日数 3 日（4 人） 2 日（2 人） 

人件費 約 890,000 円 約 100,000 円 

材料費 約 160,000 円 約 540,000 円 

合 計 約 1,050,000 円 約 640,000 円 

削減率 - 約 39%削減 

※上記は１件あたりのモデルケース（3㎡程度）を想定 

 

令和７年度から令和１１年度までの５か年において、点検結果がⅡまたはⅢと判定された橋梁

を対象に、補修における新技術の活用を段階的に導入していく方針です。対象橋梁のうち約１割

にあたる橋梁については、新技術を用いた補修工法を試行・導入することで、施工の効率化や省

力化を図るとともに、従来工法に比べておよそ 100 万円程度/件のコスト縮減を見込めます。 
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7. 集約化・撤去の検討                                 

 

 人吉市が管理する橋梁 290 橋（2024 年度現在）、厳しい財政状況より点検・修繕・更新等に係

わる中長期的な費用の縮減が求められるなか、持続可能な道路管理を実現するためには、老朽化

対策の一つとして、地域の実状や利用状況などに応じ、集約化・撤去を選択肢として検討してい

くことが重要です。 

 ※2020 年策定された「人吉市橋梁長寿命化修繕計画」から今回の改訂までの期間において、戸亀 1号橋（BR0-432032-00176）

が廃止されました。 

 

 

（１）集約・撤去対象橋梁の選定について 

 集約・撤去対象橋梁の選定について、概ね、以下の条件を目安に抽出を行い、集約・撤去費用

およびコスト効果を勘案し、利用者・住民の理解が得られたうえ、対象橋梁を決定することが必

要です。 

１）橋長が短い（概ね橋長 5m以下） 

２）劣化の状況（点検結果が健全度Ⅲ又はⅣとなっている） 

３）交通量が少ない  

４）迂回路の有無 

５）その他、集約化・撤去が可能な橋梁（市町村の意向や路線廃止により管理の必要がなくな

る橋梁など） 

 

（２）短期的な数値目標とそのコスト縮減効果の算出方法について 

 定期点検の結果、損傷が著しく健全性区分Ⅲ判定の橋梁のなか、現在通行止めとなった橋梁が

1橋（橋長 3.9m、幅員 3.4m の RCT 桁橋）あり、路線廃止等の際に撤去対象として選定します。 

 架設年次不明だが、付近の橋梁の建設年代から 1967 年に架設されたと推測し、2024 年度時点

では耐用年数は 2024-1967=57 年となります。よって、2025 年（令和７年度）までに撤去を実施

する場合は、定期点検費 1回分（33万円）および補修工事費 1回分（80 万円）が縮減できるもの

とし、両者の合計 113 万円をコスト縮減効果（数値目標）として設定します。 

 

なお、今後 100 年-57 年=43 年にわたって管理を継続し、定期点検および補修等の維持管理を想

定した場合、維持管理に必要な経費は以下に示す通りと推測されます。 

 すなわち、定期点検は 5年 1回、43 年/5 年≒8回とし、補修は 10年 1回、43 年/10 年≒4回と

します。 

 定期点検費（8回）＋ 補修費（4回） 

＝33万円×8回 ＋ 80 万円×4回 

＝584 万円 

 



管理橋梁の対策時期と費用

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

1 BR0-432032-00001 青井9号橋 青井地内第１３号線 (1955) 3.7 4.7 ＲＣ橋 人吉市下青井町字下青井町 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

2 BR0-432032-00002 青井城本1号橋 青井城本線 (1955) 3.5 8.1 ＲＣ橋 人吉市下青井町字下青井町386-5 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

3 BR0-432032-00003 赤池水無1号橋 赤池水無第１号線 (1974) 3.2 7.9 ＲＣ橋 人吉市赤池原町字人我胸546-1 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

4 BR0-432032-00004 赤仁田2号橋 鹿目地内第１号線 (1977) 4.2 3.2 ＲＣ橋 人吉市上戸越町字内滝3647-1 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

5 BR0-432032-00005 赤仁田橋 鹿目地内第１号線 (1977) 10.0 3.9 鋼溶接橋 人吉市鹿目町字藤ノ尾2924-3 2023 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

6 BR0-432032-00006 曙橋 願成寺錦線 1978 174.0 10.3 鋼溶接橋 人吉市願成寺町991-5 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

7 BR0-432032-00007 芦原橋 芦原地内第１号線 1991 15.1 5.2 ＰＣ橋 人吉市鬼木町字芦原 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

8 BR0-432032-00008 荒毛1号橋 荒毛羽田線 (1968) 2.8 8.8 ＲＣ橋 人吉市下原田町字岩本 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

9 BR0-432032-00009 荒巻2号橋 古仏頂水源地線 (1974) 3.0 3.4 ＲＣ橋 人吉市古仏頂町字荒巻 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

10 BR0-432032-00010 荒巻橋 古仏頂水源地線 1981 45.0 3.6 Ｈ型鋼 人吉市古仏頂町 2024 Ⅱ 定期点検
緊急対策設計 定期

点検

330 1,308

11 BR0-432032-00011 石切橋 上戸越開墾線 1973 17.0 4.3 鋼溶接橋 人吉市上戸越町字包丁平 2022 Ⅱ 定期点検 設計 定期点検 3種ｹﾚﾝ&塗装

330 10 330 105

12 BR0-432032-00012 石野橋 赤池原地内第９号線 1982 38.0 5.0 ＰＣ橋 人吉市赤池原町 2024 Ⅱ 定期点検 緊急対策設計 定期点検

330 28 330

13 BR0-432032-00013 泉田橋 人吉駅南泉田線 1973 33.4 8.8 ＰＣ橋 人吉市駒井田町字戸亀 2022 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

14 BR0-432032-00014 一本杉橋 西間寺町線 (1976) 5.2 6.0 ＲＣ橋 人吉市西間下町字一本杉148 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

15 BR0-432032-00015 井出川橋１ 祇園堂栗林線 1969 3.5 5.9 ＲＣ橋 人吉市下原田町 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

16 BR0-432032-00016 井出川橋 鹿目丸岩線 1967 9.5 4.7 Ｈ型鋼 人吉市鹿目町字杉山2592-1 2024 Ⅱ 定期点検
3種ｹﾚﾝ&塗装 床版防
水工&ひび割れ注入&
表面被覆

定期点検

330 10,776 330

17 BR0-432032-00017 井ﾉ口2号橋 井ノ口馬草野線 (1975) 4.8 5.0 ＲＣ橋 人吉市井ノ口町字上田1059-1 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

18 BR0-432032-00018 井ﾉ口3号橋 井ノ口地内第５号線 (1975) 4.0 4.0 ＲＣ橋 人吉市井ノ口町字薄原 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

構造物の諸元 直近における点検結果および次回点検年度、対策内容・時期・対策に係る全体概算工事費

No.
整理
番号

橋梁名 路線名
架設年

*
橋長
(m)

幅員
(m)

橋梁の種類 所在地

点検結果 対策内容・時期・工事費（千円）

年度 判定区分

　*架設年：（）内の数字は長寿命化修繕計画の策定にあたって、架設年度不明のため、付近の橋梁の建設年代から推定されたものである。



管理橋梁の対策時期と費用

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

構造物の諸元 直近における点検結果および次回点検年度、対策内容・時期・対策に係る全体概算工事費

No.
整理
番号

橋梁名 路線名
架設年

*
橋長
(m)

幅員
(m)

橋梁の種類 所在地

点検結果 対策内容・時期・工事費（千円）

年度 判定区分

19 BR0-432032-00019 井ﾉ口4号橋 井ノ口地内第５号線 (1975) 3.8 6.1 ＲＣ橋 人吉市井ノ口町字荒宗田1096 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

20 BR0-432032-00020 井ﾉ口5号橋 井ノ口地内第５号線 (1975) 3.3 4.9 ＲＣ橋 人吉市井ノ口町字荒宗田 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

21 BR0-432032-00021 今見堂橋 東間今見堂線 (1974) 3.3 6.9 ＲＣ橋 人吉市東間上町字今見堂3602 2022 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

22 BR0-432032-00022 今宮橋 南町西間線 (1976) 4.4 4.7 ＲＣ橋 人吉市南町 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

23 BR0-432032-00023 芋ﾉ迫橋 中神鹿目線 (1980) 3.0 2.9 ＲＣ橋 人吉市中神町字芋ノ迫1035 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

24 BR0-432032-00024 岩川内2号橋 岩川内第１号線 (1967) 4.9 3.5 ＲＣ橋 人吉市西間下町字水洗1460－1 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

25 BR0-432032-00025 岩川内橋 岩川内第１号線 1998 9.8 5.2 ＲＣ橋 人吉市西間下町 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

26 BR0-432032-00026 岩屋川橋 東間西間線 (1974) 2.1 8.4 ＲＣ橋 人吉市東間上町字前田 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

27 BR0-432032-00027 上野尾崎1号橋 上野尾崎線 (1966) 2.2 5.0 ＲＣ橋 人吉市浪床町字尾丸 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

28 BR0-432032-00028 上の寺橋 願成寺地内第５号線 1995 46.0 6.0 ＰＣ橋 人吉市願成寺地町字鬼松824-2 2021 Ⅲ 定期点検 定期点検

330 330

29 BR0-432032-00029 筌の元橋 古仏頂地内第３号線 1974 46.1 4.2 ＰＣ橋 人吉市古仏頂町字筌ノ元 2021 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

30 BR0-432032-00030 筌場橋 上田代地内第１号線 (1989) 30.9 3.7 Ｈ型鋼 人吉市下田代町 2024 Ⅱ 定期点検 設計
床版防水工&ひび割
れ注入&表面被覆

定期点検

330 1,339 13,390 330

31 BR0-432032-00031 後平橋 東漆田石野線 (1974) 5.0 5.7 ＲＣ橋 人吉市赤池原町字石野1488-1 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

32 BR0-432032-00032 宇野橋 木地屋永野線 (1966) 9.8 4.9 ＲＣ橋 人吉市上永野町宇津留660-1 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

33 BR0-432032-00033 梅木渡瀬橋 大畑矢岳線 (1967) 15.5 5.0 ＲＣ橋 人吉市大畑麓町字梅木渡瀬 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

34 BR0-432032-00034 浦田1号橋 瓦屋川村線 (1972) 2.5 17.4 ＲＣ橋 人吉市願成寺町字狩所 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

35 BR0-432032-00035 浦田橋 鶴田泉田線 (1967) 5.5 3.7 ＲＣ橋 人吉市鶴田町字染石6-6 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

36 BR0-432032-00036 漆田橋 漆田古仏頂線 1967 55.2 4.2 Ｈ型鋼 人吉市東漆田町字鶴田2356-4 2023 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

　*架設年：（）内の数字は長寿命化修繕計画の策定にあたって、架設年度不明のため、付近の橋梁の建設年代から推定されたものである。
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R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

構造物の諸元 直近における点検結果および次回点検年度、対策内容・時期・対策に係る全体概算工事費

No.
整理
番号

橋梁名 路線名
架設年

*
橋長
(m)

幅員
(m)

橋梁の種類 所在地

点検結果 対策内容・時期・工事費（千円）
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37 BR0-432032-00037 大井手橋 蓑野地内第４号線 1975 48.0 3.1 ＰＣ橋 人吉市蓑野町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

38 BR0-432032-00038 大島2号橋 大島上林線 (1979) 4.4 4.3 ＲＣ橋 人吉市上林町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

39 BR0-432032-00039 大島橋 大島上林線 (1979) 2.8 4.4 ＲＣ橋 人吉市中林町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

40 BR0-432032-00040 大谷橋 梶原加久藤線 1971 10.1 5.8 ＲＣ橋 人吉市大畑町 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

41 BR0-432032-00041 大坪橋 戸越地内第４号線 1972 22.5 5.2 ＰＣ橋 人吉市矢黒町字辻岡 2022 Ⅰ 定期点検 更新 定期点検

98,335 330

42 BR0-432032-00042 大手橋 麓町矢黒線 1981 56.0 8.5 ＰＣ橋 人吉市麓町 2022 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

43 BR0-432032-00043 大橋 紺屋町東間線 2008 270.0 16.8 ＰＣ橋 人吉市九日町 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

44 BR0-432032-00044 大原1号橋 戸越草津線 (1966) 2.8 4.4 ＲＣ橋 人吉市下戸越町字畦無田 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

45 BR0-432032-00045 大藪2号橋 鹿目田野線 1977 10.4 4.8 鋼溶接橋 人吉市鹿目町 2024 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

46 BR0-432032-00046 大藪橋 鹿目田野線 1977 8.6 4.8 鋼溶接橋 人吉市鹿目町字大藪2941-31 2024 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

47 BR0-432032-00047 おかくら橋 木地屋西目線 1919 23.1 3.1 ＲＣ橋 人吉市木地屋町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

48 BR0-432032-00048 老神橋 灰久保地内第２号線 (1968) 6.7 3.1 ＲＣ橋 人吉市灰久保町 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

49 BR0-432032-00049 落橋 落開墾線 (1966) 20.3 5.2 ＰＣ橋 人吉市下戸越町 2020 Ⅱ 定期点検 定期点検 設計
ひび割れ注入&断面
修復&表面被覆

330 330 697 6,967

50 BR0-432032-00050 鬼木小山田1号橋 鬼木小山田線 (1975) 2.7 9.3 ＲＣ橋 人吉市鬼木町字於坪 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

51 BR0-432032-00051 鬼木小山田2号橋 鬼木小山田線 (1975) 3.3 10.6 ＲＣ橋 人吉市鬼木町字舟石 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

52 BR0-432032-00052 鬼木橋 鬼木地内第２号線 1988 17.9 6.2 ＰＣ橋 人吉市鬼木町字小森 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

53 BR0-432032-00053 小原橋 大原地内第３号線 (1977) 16.1 4.3 鋼溶接橋 人吉市上戸越町 2020 Ⅱ 定期点検 設計 定期点検
3種ｹﾚﾝ&塗装 床版防
水工&ひび割れ注入&
断面修復

330 1,343 10,133

54 BR0-432032-00054 尾曲1号橋 尾曲馬氷線 1980 2.8 9.7 ＰＣ橋 人吉市上原田町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

　*架設年：（）内の数字は長寿命化修繕計画の策定にあたって、架設年度不明のため、付近の橋梁の建設年代から推定されたものである。



管理橋梁の対策時期と費用

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

構造物の諸元 直近における点検結果および次回点検年度、対策内容・時期・対策に係る全体概算工事費

No.
整理
番号

橋梁名 路線名
架設年

*
橋長
(m)

幅員
(m)

橋梁の種類 所在地

点検結果 対策内容・時期・工事費（千円）

年度 判定区分

55 BR0-432032-00055 尾曲2号橋 尾曲馬氷線 (1980) 2.5 3.5 ＲＣ橋 人吉市上原田町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

56 BR0-432032-00056 尾曲3号橋 尾曲馬氷線 (1980) 5.0 3.4 ＲＣ橋 人吉市上原田町字尾曲383-6 2023 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

57 BR0-432032-00057 蟹作橋 蟹作地内第４号線 (1974) 7.0 4.0 ＲＣ橋 人吉市蟹作町字千太郎 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

58 BR0-432032-00058 上漆田1号橋 上漆田麓線 (1970) 4.5 4.0 ＲＣ橋 人吉市上漆田町字井出ノ口 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

59 BR0-432032-00059 上大谷橋 中神鹿目線 (1980) 8.3 4.7 ＲＣ橋 人吉市中神町字宮本42-1 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

60 BR0-432032-00060 上田代2号橋 落開墾線 (1977) 3.9 4.4 ＲＣ橋 人吉市上戸越町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

61 BR0-432032-00061 上田代橋 大原地内第１号線 1977 14.1 3.8 ＰＣ橋 人吉市上戸越町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

62 BR0-432032-00062 上原田橋 合ノ原内布線 1965 67.0 4.7 ＰＣ橋 人吉市上原田町字井川尻243-5 2021 Ⅲ 定期点検 定期点検

330 330

63 BR0-432032-00063 上麓橋 大畑矢岳線 1967 25.1 4.5 ＰＣ橋 人吉市大畑麓町字山ノ尻3730-1 2023 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

64 BR0-432032-00064 上屋敷1号橋 大塚地内第２号線 (1971) 3.6 2.5 ＲＣ橋 人吉市東大塚町字戸坂平3410-81 2024 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

65 BR0-432032-00065 上屋敷2号橋 大塚地内第２号線 (1971) 7.0 2.6 ＲＣ橋 人吉市東大塚町字戸板平 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

66 BR0-432032-00066 上屋敷3号橋 大塚地内第２号線 (1971) 15.7 2.7 ＲＣ橋 人吉市東大塚町字高仁田3389 2024 Ⅱ 定期点検
緊急対策設計 定期
点検

330 339

67 BR0-432032-00067 仮屋2号橋 下林地内第５号線 (1969) 2.1 3.8 ＲＣ橋 人吉市下林町字古川2152－2 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

68 BR0-432032-00068 仮屋橋 下林地内第５号線 (1969) 7.4 4.4 ＲＣ橋 人吉市下林町字棚田 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

69 BR0-432032-00069 瓦屋1号橋 城本井ノ口線 1964 6.0 5.9 ＲＣ橋 人吉市瓦屋町字鳥岡970－1 2024 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

70 BR0-432032-00070 瓦屋2号橋 瓦屋地内第１号線 (1961) 5.0 2.9 ＲＣ橋 人吉市瓦屋町字戸亀 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

71 BR0-432032-00071 瓦屋4号橋 村山観音道路線 (1979) 4.0 7.4 ＲＣ橋 人吉市瓦屋町字戸亀 2022 Ⅱ 定期点検 更新 定期点検

330 37,739 330

72 BR0-432032-00072 願成寺2号橋 下林北願成寺線 (1975) 3.3 8.3 ＲＣ橋 人吉市鬼木町 2020 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

　*架設年：（）内の数字は長寿命化修繕計画の策定にあたって、架設年度不明のため、付近の橋梁の建設年代から推定されたものである。



管理橋梁の対策時期と費用

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

構造物の諸元 直近における点検結果および次回点検年度、対策内容・時期・対策に係る全体概算工事費

No.
整理
番号

橋梁名 路線名
架設年

*
橋長
(m)

幅員
(m)

橋梁の種類 所在地

点検結果 対策内容・時期・工事費（千円）

年度 判定区分

73 BR0-432032-00073 願成寺4号橋 願成寺蓑原線 (1975) 2.4 22.6 ＲＣ橋 人吉市願成寺町字辰崩 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

74 BR0-432032-00074 願成寺跨道橋 鬼木願成寺第２号線 1988 39.6 6.1 ＰＣ橋 人吉市願成寺町上ノ寺 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

75 BR0-432032-00075 木地屋1号橋 木地屋永野線 (1966) 4.4 4.2 ＲＣ橋 人吉市木地屋町井出ノ上2145-1 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

76 BR0-432032-00076 木地屋2号橋 木地屋永野線 (1966) 2.4 5.3 ＲＣ橋 人吉市上戸越町字永葉山2999-114 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

77 BR0-432032-00077 北田1号橋 鬼木地内第１６号線 (1975) 2.1 10.0 ＲＣ橋 人吉市鬼木町字北田1044-9 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

78 BR0-432032-00078 北田2号橋 鬼木地内第１６号線 (1975) 12.1 5.2 ＲＣ橋 人吉市鬼木町字北田 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

79 BR0-432032-00079 北田3号橋 鬼木願成寺第１号線 (1975) 2.1 12.9 ＲＣ橋 人吉市鬼木町字北田1033-5 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

80 BR0-432032-00080 旧小森田橋 鶴田鬼木線 (1972) 6.6 3.6 ＲＣ橋 人吉市鬼木町字芦原 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

81 BR0-432032-00081 草津2号橋 戸越草津線 1978 10.0 4.8 ＰＣ橋 人吉市上戸越町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

82 BR0-432032-00082 草津3号橋 戸越草津線 (1978) 11.6 1.5 鋼溶接橋 人吉市上戸越町字草津 2024 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

83 BR0-432032-00083 草津橋 戸越草津線 1977 13.5 4.8 ＰＣ橋 人吉市上戸越町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

84 BR0-432032-00084 崩谷2号橋 矢岳黒原線 (1965) 4.4 5.6 ＲＣ橋 熊本県国有林 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

85 BR0-432032-00085 崩谷3号橋 矢岳黒原線 (1965) 4.4 5.6 ＲＣ橋 人吉市矢岳町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

86 BR0-432032-00086 崩谷橋 矢岳黒原線 (1965) 8.0 6.2 ＲＣ橋 人吉市矢岳町字葭ノ本 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

87 BR0-432032-00087 熊田口橋 下林北願成寺線 (1975) 3.7 8.7 ＲＣ橋 人吉市願成寺町 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

88 BR0-432032-00088 栗林1号橋 栗林地内第１号線 (1952) 2.6 3.1 ＲＣ橋 人吉市下原田町 2024 Ⅰ 定期点検 設計 定期点検 更新

330 1,029 10,618

89 BR0-432032-00089 栗林2号橋 祇園堂栗林線 (1952) 5.8 5.1 ＲＣ橋 人吉市下原田町字瓜生田773-1 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

90 BR0-432032-00090 栗林橋 祇園堂栗林線 1952 19.8 6.0 ＲＣ橋 球磨郡球磨村大字渡 2020 Ⅱ 定期点検 定期点検 設計

330 330 3,775

　*架設年：（）内の数字は長寿命化修繕計画の策定にあたって、架設年度不明のため、付近の橋梁の建設年代から推定されたものである。



管理橋梁の対策時期と費用
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2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

構造物の諸元 直近における点検結果および次回点検年度、対策内容・時期・対策に係る全体概算工事費
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年度 判定区分

91 BR0-432032-00091 黒坂橋 戸越永葉線 1994 24.4 8.2 ＰＣ橋 人吉市矢黒町字辻岡 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

92 BR0-432032-00092 桑木津留2号橋 大塚地内第６号線 1973 15.4 4.7 鋼溶接橋 人吉市東大塚町字梶野 2022 Ⅱ 定期点検 緊急対策設計
床版防水工&ひび割
れ注入&断面修復

設計 定期点検 3種ｹﾚﾝ&塗装

330 894 8,944 340 103

93 BR0-432032-00093 桑木津留3号橋 桑木津留第１号線 (1965) 12.5 2.3 ＲＣ橋 人吉市東大塚町字金山 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

94 BR0-432032-00094 桑木津留橋 大塚桑木津留線 1957 18.0 4.1 ＲＣ橋 人吉市東大塚 2024 Ⅲ 定期点検
ひび割れ注入&断面
修復&表面被覆 緊急
対策設計

定期点検 ひび割れ
注入&断面修復&表面
被覆 断面修復等

330 4,443 13,209

95 BR0-432032-00095 合ﾉ原1号橋 合ノ原地内第２号線 2015 3.1 2.9 ＲＣ橋 人吉市合ノ原町字山入1812-1 2023 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

96 BR0-432032-00096 合ﾉ原2号橋 合ノ原地内第２号線 (1965) 2.8 2.1 ＲＣ橋 人吉市合ノ原町 2024 Ⅰ 定期点検 設計 定期点検

330 779 330

97 BR0-432032-00097 合ﾉ原3号橋 合ノ原地内第２号線 (1965) 4.2 3.4 ＲＣ橋 人吉市合ノ原町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

98 BR0-432032-00098 合ﾉ原4号橋 合ノ原地内第３号線 (1965) 3.5 6.2 ＲＣ橋 人吉市合ノ原町字山入1806-2 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

99 BR0-432032-00099 合ﾉ原5号橋 上林合ノ原線 (1965) 4.3 3.5 ＲＣ橋 人吉市合ノ原町字合ノ原 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

100 BR0-432032-00100 合ﾉ原6号橋 合ノ原内布線 (1965) 3.4 6.4 ＲＣ橋 人吉市合ノ原町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

101 BR0-432032-00101 合ﾉ原8号橋 合ノ原山江線 (1965) 3.8 3.4 ＲＣ橋 人吉市合ノ原町字野々下1510 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

102 BR0-432032-00102 合ﾉ原9号橋 立石合ノ原線 (1965) 3.6 3.4 ＲＣ橋 人吉市合ノ原町字野々下1760 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

103 BR0-432032-00103 合ﾉ原7号橋 合ノ原山江線 2007 4.4 8.0 ＰＣ橋 人吉市合ノ原町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

104 BR0-432032-00104 小柿1号橋 小柿地内第１号線 (1978) 5.9 4.8 ＲＣ橋 人吉市中神町字狗留巣 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

105 BR0-432032-00105 小柿2号橋 小柿地内第１号線 (1978) 2.2 6.2 ＲＣ橋 人吉市中神字狗留巣 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

106 BR0-432032-00106 小川内1号橋 大畑小川内第１号線 (1977) 8.8 3.2 鋼溶接橋 人吉市大畑麓町字掛橋3391-1 2023 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

107 BR0-432032-00107 小川内2号橋 大畑小川内第２号線 1978 12.5 5.0 ＰＣ橋 人吉市大畑麓町字舟ノ花 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

108 BR0-432032-00108 小川内3号橋 大畑小川内第２号線 (1978) 5.5 4.1 ＲＣ橋 人吉市大畑麓町字上小川内3031-6 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

　*架設年：（）内の数字は長寿命化修繕計画の策定にあたって、架設年度不明のため、付近の橋梁の建設年代から推定されたものである。
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2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

構造物の諸元 直近における点検結果および次回点検年度、対策内容・時期・対策に係る全体概算工事費
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109 BR0-432032-00109 古仏頂1号橋 人吉矢岳線 (1968) 3.5 5.6 ＲＣ橋 人吉市大野町字大野 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

110 BR0-432032-00110 古仏頂2号橋 人吉矢岳線 (1968) 2.5 6.9 ＲＣ橋 人吉市大野町字大野4571-162 2023 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

111 BR0-432032-00111 駒井田1号橋 人吉駅南泉田線 (1967) 5.0 6.8 ＲＣ橋 人吉市駒井田町字駒井田226-4 2023 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

112 BR0-432032-00112 駒井田3号橋 青井地内第３号線 (1967) 3.1 3.1 ＲＣ橋 人吉市中青井町字萩原284-4 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

113 BR0-432032-00113 駒返橋 木地屋永野線 (1966) 5.2 5.6 ＲＣ橋 人吉市木地屋町井出ノ上 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

114 BR0-432032-00114 小股橋 戸越地内第３号線 2013 33.1 5.2 ＰＣ橋 人吉市下戸越町字前田 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

115 BR0-432032-00115 小万江川橋 新村地内第３号線 (1979) 4.0 3.4 ＲＣ橋 人吉市中林町 2024 Ⅰ 定期点検 更新 定期点検

330 17,416 330

116 BR0-432032-00116 小森田橋 鶴田鬼木線 1990 16.7 5.2 ＰＣ橋 人吉市鬼木町 2020 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

117 BR0-432032-00117 才田代橋 下田代地内第２号線 1995 29.8 5.2 ＰＣ橋 人吉市下田代町字別府坂 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

118 BR0-432032-00118 坂本井ﾉ口1号橋 城本井ノ口線 (1964) 2.2 3.9 ＲＣ橋 人吉市合ノ原町字源内 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

119 BR0-432032-00119 相良1号橋 青井相良線 (1955) 2.8 15.0 ＲＣ橋 人吉市相良町2-3 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

120 BR0-432032-00120 相良2号橋 相良地内第３号線 (1955) 2.0 7.0 ＲＣ橋 人吉市相良町 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

121 BR0-432032-00121 嵯峨里橋 嵯峨里地内第１号線 1966 14.1 4.0 ＲＣ橋 人吉市下原田町字嵯峨里 2021 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

122 BR0-432032-00122 薩摩瀬1号橋 城本薩摩瀬第１号線 (1955) 4.0 6.1 ＲＣ橋 人吉市下城本町字九反田1419-1 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

123 BR0-432032-00123 薩摩瀬2号橋 城本薩摩瀬第２号線 (1955) 2.7 4.1 ＲＣ橋 人吉市上薩摩瀬町字九反田 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

124 BR0-432032-00124 薩摩瀬5号橋 薩摩瀬地内第７号線 2004 12.0 6.2 ＰＣ橋 人吉市下薩摩瀬町字西町 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

125 BR0-432032-00125 薩摩瀬橋 下林南願成寺線 1988 19.5 16.9 ＰＣ橋 人吉市温泉町 2020 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

126 BR0-432032-00126 佐良木谷橋 戸越鹿目線 1989 10.3 8.7 ＰＣ橋 人吉市上戸越町字毛勝谷 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

　*架設年：（）内の数字は長寿命化修繕計画の策定にあたって、架設年度不明のため、付近の橋梁の建設年代から推定されたものである。
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構造物の諸元 直近における点検結果および次回点検年度、対策内容・時期・対策に係る全体概算工事費
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127 BR0-432032-00127 三高橋 瓦屋芦原線 1971 55.2 4.3 ＰＣ橋 人吉市瓦屋町字永田前 2021 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

128 BR0-432032-00128 三条橋 紺屋町駒井田線 1973 31.0 5.2 Ｈ型鋼 人吉市紺屋町 2022 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

129 BR0-432032-00129 鹿目八重橋 戸越鹿目線 2002 46.0 7.2 ＰＣ橋 人吉市上戸越町 2020 Ⅱ 定期点検 定期点検 緊急対策設計
ひび割れ注入&断面
修復&表面被覆

330 330 26 265

130 BR0-432032-00130 茂田橋 茂田地内第１号線 (1974) 5.5 6.1 ＲＣ橋 人吉市西間上町字園田2376 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

131 BR0-432032-00131 七地1号橋 田町七地線 (1974) 3.0 5.4 ＲＣ橋 人吉市七地町字久保 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

132 BR0-432032-00132 七地跨道橋 七地地内第１４号線 1988 46.1 4.8 ＰＣ橋 人吉市七地町字天道ヶ尾 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

133 BR0-432032-00133 清水橋 大畑清水第１号線 (1967) 3.9 3.4 ＲＣ橋 人吉市大畑町宇大丸2681-1 2022 Ⅲ 定期点検 定期点検

330 330

134 BR0-432032-00135 下大谷橋 大柿段山線 (1962) 6.0 4.6 ＲＣ橋 人吉市中神町字内角 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

135 BR0-432032-00136 下薩摩瀬橋 薩摩瀬湯の本線 1992 21.7 6.2 ＰＣ橋 人吉市下薩摩瀬町字川ノ下 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

136 BR0-432032-00137 下田代1号橋 下田代地内第６号線 (1970) 2.1 5.1 ＲＣ橋 人吉市下田代町字川添694-1 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

137 BR0-432032-00138 下田代2号橋 下田代地内第３号線 (1970) 4.9 3.0 ＲＣ橋 人吉市下田代町字千椿1211 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

138 BR0-432032-00139 下矢黒橋 矢黒下戸越線 (1972) 7.4 6.0 ＲＣ橋 人吉市矢黒町西ノ園 2021 Ⅰ 定期点検 更新 定期点検

330 48,207 330

139 BR0-432032-00140 城本2号橋 中神地内第１４号線 (1969) 3.3 3.4 ＲＣ橋 人吉市下原田町字桜ノ前 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

140 BR0-432032-00141 城本橋 筌場城本第１号線 (1969) 3.1 4.9 ＲＣ橋 人吉市中神町字城本1221-1 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

141 BR0-432032-00142 新染石橋 鍛冶屋町山江線 (1967) 6.3 9.3 ＲＣ橋 人吉市鶴田町 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

142 BR0-432032-00143 新村1号橋 新村地内第２号線 (1979) 5.8 2.5 ＲＣ橋 人吉市中林町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

143 BR0-432032-00144 新村2号橋 新村地内第３号線 (1979) 2.4 2.0 ＲＣ橋 人吉市中林町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

144 BR0-432032-00145 新村橋 中林二中線 2020 2.3 6.0 ＲＣ橋 人吉市中林町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

　*架設年：（）内の数字は長寿命化修繕計画の策定にあたって、架設年度不明のため、付近の橋梁の建設年代から推定されたものである。
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145 BR0-432032-00146 杉山橋 戸越鹿目線 (1980) 7.7 7.6 ＲＣ橋 人吉市鹿目町字杉山 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

146 BR0-432032-00147 助川橋 大柿段山線 1962 11.8 4.0 ＲＣ橋 人吉市中神町字堀戸895 2024 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

147 BR0-432032-00148 園田橋 園田道路線 (1955) 2.8 6.6 ＲＣ橋 人吉市上薩摩瀬町字園田 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

148 BR0-432032-00149 染石橋 鍛冶屋町山江線 1984 22.8 9.2 ＰＣ橋 人吉市鶴田町字染石 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

149 BR0-432032-00150 染戸橋 城本北泉田線 1973 58.2 6.7 ＰＣ橋 人吉市城本町字戸亀 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

150 BR0-432032-00151 大王出橋 城本井ノ口線 (1967) 4.5 5.3 ＲＣ橋 人吉市瓦屋町字白田 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

151 BR0-432032-00152 大王橋1号橋 城本下城本線 (1967) 6.6 4.9 ＲＣ橋 人吉市城本町 2024 Ⅰ 更新 定期点検 定期点検

40,875 330 330

152 BR0-432032-00153 大平橋 大野国有林出水線 (1968) 2.2 4.3 ＲＣ橋 人吉市矢岳町字大平3183-26 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

153 BR0-432032-00154 高木橋 北泉田地内第３号線 1988 18.7 5.2 ＰＣ橋 人吉市北泉田町字園田 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

154 BR0-432032-00155 高仁田2号橋 大塚高仁田線 (1971) 2.5 4.1 ＲＣ橋 人吉市西大塚町字高仁田3400-106 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

155 BR0-432032-00156 高仁田橋 大塚高仁田線 1971 13.0 4.7 Ｈ型鋼 人吉市田野町字広平3084-9 2024 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

156 BR0-432032-00157 高橋１ 古仏頂地内第２号線 1976 46.2 3.6 Ｈ型鋼 人吉市古仏頂町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

157 BR0-432032-00158 高橋 井ノ口馬草野線 1975 91.0 5.0 ＰＣ橋 人吉市井ノ口町 2021 Ⅲ 定期点検
ひび割れ注入&断面
修復&表面被覆

定期点検

330 6,606 330

158 BR0-432032-00159 嶽ﾉ平橋 木地屋地内第２号線 (1966) 48.0 3.1 Ｈ型鋼 人吉市木地屋町 2024 Ⅱ 定期点検
床版防水工&ひび割
れ注入&表面被覆

定期点検

330 16,542 330

159 BR0-432032-00160 竹原2号橋 下城本下林線 (1950) 4.3 4.1 ＲＣ橋 人吉市下城本町字竹原町 2022 Ⅰ 定期点検 更新 定期点検

330 21,533 330

160 BR0-432032-00161 竹原橋 下城本下林線 (1950) 3.5 4.6 ＲＣ橋 人吉市下城本町字竹原町 2022 Ⅰ 定期点検 更新 定期点検

330 19,901 330

161 BR0-432032-00162 田野2号橋 田野鵜の子線 (1971) 3.0 5.2 ＲＣ橋 人吉市田野町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

162 BR0-432032-00163 田野高原1号橋 田野高原線 (1971) 2.4 6.8 ＲＣ橋 人吉市西大塚町字上高仁田3376-74 2023 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

　*架設年：（）内の数字は長寿命化修繕計画の策定にあたって、架設年度不明のため、付近の橋梁の建設年代から推定されたものである。
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163 BR0-432032-00164 田野高原2号橋 田野高原線 (1971) 4.4 5.0 ＲＣ橋 人吉市田野町字長畝区3425－5 2024 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

164 BR0-432032-00165 田野高原3号橋 田野高原線 (1971) 3.3 6.0 ＲＣ橋 人吉市田野町字笹ノ谷3273 2024 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

165 BR0-432032-00166 田野高原4号橋 田野高原線 (1971) 4.0 12.0 ＲＣ橋 人吉市田野町字杉ノ上3078-70 2024 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

166 BR0-432032-00167 田町橋 紺屋町東間線 1976 50.6 7.9 鋼溶接橋 人吉市田町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

167 BR0-432032-00168 段山橋 大柿段山線 1980 10.5 3.9 ＰＣ橋 人吉市中神町字段ノ下956-4 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

168 BR0-432032-00169 鶴亀橋 瓦屋川村線 1972 51.7 6.8 ＰＣ橋 人吉市瓦屋町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

169 BR0-432032-00170 鶴田橋 下林北願成寺線 1967 64.5 7.0 ＰＣ橋 人吉市瓦屋町字柳川 2021 Ⅱ 定期点検 定期点検 緊急対策設計

330 330 186

170 BR0-432032-00171 鶴田橋歩道橋 下林北願成寺線 1996 64.5 2.8 Ｈ型鋼 人吉市瓦屋町柳川 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

171 BR0-432032-00172 出口橋 北泉田鶴田線 1988 16.2 5.2 ＰＣ橋 人吉市北泉田町字園田 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

172 BR0-432032-00173 出水川橋 祇園堂栗林線 1965 9.0 6.7 ＲＣ橋 人吉市下林町字買本 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

173 BR0-432032-00174 天狗橋 中神大柿線 1967 180.0 3.6 鋼溶接橋 人吉市中神町字別府1-15 2024 Ⅲ 定期点検 定期点検

330 330

174 BR0-432032-00175 天神林橋 下林北願成寺線 2021 2.2 17.6 ＲＣ橋 人吉市願城寺字天神林 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

175 BR0-432032-00177 戸亀2号橋 西校登校道路線 (1967) 4.5 2.9 ＲＣ橋 人吉市城本町字鳥岡978-2 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

176 BR0-432032-00178 戸亀橋 西校登校道路線 1967 4.5 7.5 ＲＣ橋 人吉市城本町字大王 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

177 BR0-432032-00179 戸越1号橋 戸越地内第１号線 (1978) 2.0 5.4 ＲＣ橋 人吉市下戸越町字中園811－6 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

178 BR0-432032-00180 戸越橋 下戸越旧県道線 1978 31.6 6.0 ＰＣ橋 人吉市下戸越町字内ノ原 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

179 BR0-432032-00181 土手町2号橋 新町地内第１号線 (1988) 6.4 1.5 Ｈ型鋼 人吉市土手町33－3 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

180 BR0-432032-00182 土手町橋 麓町矢黒線 1968 4.9 9.8 ＲＣ橋 人吉市土手町 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

　*架設年：（）内の数字は長寿命化修繕計画の策定にあたって、架設年度不明のため、付近の橋梁の建設年代から推定されたものである。
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181 BR0-432032-00183 鳥岡1号橋 瓦屋地内第１号線 (1961) 4.6 5.5 ＲＣ橋 人吉市瓦屋町字瓦屋 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

182 BR0-432032-00184 鳥越2号橋 下林北願成寺線 (1967) 2.5 11.8 ＲＣ橋 人吉市瓦屋町字白田 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

183 BR0-432032-00185 鳥越3号橋 鳥越地内第２号線 (1963) 2.4 31.0 ＲＣ橋 人吉市瓦屋町字鳥越 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

184 BR0-432032-00186 鳥越橋 下林北願成寺線 (1967) 7.0 16.0 ＲＣ橋 人吉市瓦屋町字立野 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

185 BR0-432032-00187 中青井1号橋 下林南願成寺線 (1969) 2.5 18.3 ＲＣ橋 人吉市中青井町字萩原 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

186 BR0-432032-00188 中青井3号橋 青井城本線 (1955) 3.2 8.1 ＲＣ橋 人吉市下青井町字下青井町90-12 2022 Ⅰ 定期点検 更新 定期点検

33,823 330

187 BR0-432032-00189 永野1号橋 木地屋永野線 (1966) 3.1 4.5 ＲＣ橋 人吉市上永野町字津留668 2024 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

188 BR0-432032-00190 永野橋 永古城第１号線 1967 10.1 4.2 ＰＣ橋 人吉市下永野町字永前田 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

189 BR0-432032-00191 永葉2号橋 木地屋永野線 (1966) 5.0 4.8 ＲＣ橋 人吉市上永野町字古ノ山 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

190 BR0-432032-00192 永葉橋 木地屋永野線 (1966) 6.0 4.4 ＲＣ橋 人吉市上永野町字仁田ノ迫2842 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

191 BR0-432032-00193 中村1号橋 東間蓑野線 (1974) 2.4 6.2 ＲＣ橋 人吉市東間上町字中村 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

192 BR0-432032-00194 中村橋 青井西間線 (1957) 4.1 8.7 ＲＣ橋 人吉市西間上町 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

193 BR0-432032-00195 永谷橋 蓑野赤池線 (1974) 4.0 7.4 ＲＣ橋 人吉市赤池水無町字外園 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

194 BR0-432032-00196 中原跨線橋 上林中神線 2013 12.5 6.8 鋼溶接橋 人吉市下原田町字天下山 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

195 BR0-432032-00197 中原跨線橋(歩道橋) 上林中神線 2013 18.4 2.6 鋼溶接橋 人吉市下原田町字天下山 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

196 BR0-432032-00198 鍋ﾉ口橋 赤池原地内第１０号線 (1974) 2.6 7.1 ＲＣ橋 人吉市赤池水無町字鍋ノ口1266-2 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

197 BR0-432032-00199 浪床2号橋 浪床地内第１号線 (1976) 3.8 3.4 ＲＣ橋 人吉市浪床町字中尾 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

198 BR0-432032-00200 浪床橋 田町七地線 (1974) 5.2 5.5 ＲＣ橋 人吉市浪床町字笹原3199-3 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

　*架設年：（）内の数字は長寿命化修繕計画の策定にあたって、架設年度不明のため、付近の橋梁の建設年代から推定されたものである。
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架設年

*
橋長
(m)

幅員
(m)

橋梁の種類 所在地
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199 BR0-432032-00201 浪床3号橋 浪床地内第１号線 (1976) 2.4 3.0 ＲＣ橋 人吉市浪床町字尾丸 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

200 BR0-432032-00202 鳴石橋 木地屋永野線 1996 5.5 9.2 ＲＣ橋 人吉市木地屋町字成石 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

201 BR0-432032-00203 西間1号橋 西間蓑野線 (1978) 5.5 3.6 ＲＣ橋 人吉市西間上町字今宮2564-1 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

202 BR0-432032-00204 西間2号橋 岩川内第１号線 (1998) 5.2 3.4 鋼溶接橋 人吉市西間下町字花切 2022 Ⅱ 定期点検 定期点検
床版防水工&ひび割
れ注入&表面被覆

330 330 2,461

203 BR0-432032-00205 西間3号橋 西間東間線 (1978) 4.7 4.4 ＲＣ橋 人吉市西間上町字今宮2585-1 2022 Ⅰ 定期点検 更新 定期点検

330 28,056 330

204 BR0-432032-00206 西間4号橋 南町地内第１号線 (1976) 3.9 4.4 ＲＣ橋 人吉市西間上町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

205 BR0-432032-00207 西間5号橋 東間西間線 (1974) 3.7 4.3 ＲＣ橋 人吉市西間上町字中村前2484-5 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

206 BR0-432032-00208 西間6号橋 東間西間線 (1974) 8.8 4.2 ＲＣ橋 人吉市西間上町字園田 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

207 BR0-432032-00209 西間7号橋 茂田地内第１号線 (1974) 3.4 5.3 ＲＣ橋 人吉市西間上町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

208 BR0-432032-00210 西間8号橋 南町園田線 (1978) 3.6 3.8 ＲＣ橋 人吉市西間上町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

209 BR0-432032-00211 西ﾉ原橋 下永野上永野線 (1963) 9.0 4.3 鋼溶接橋 人吉市下永野町字文珠ノ前 2021 Ⅱ 定期点検 定期点検 設計
3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板
補強

330 330 15 153

210 BR0-432032-00212 西門2号橋 瓜生田馬草野線 (1971) 2.9 6.4 ＲＣ橋 人吉市下原田町字山仁田 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

211 BR0-432032-00213 西門橋 荒毛西門線 1971 17.5 4.3 Ｈ型鋼 人吉市下原田町字西ノ園2333-7 2024 Ⅱ 定期点検
床版防水工&ひび割
れ注入&表面被覆

定期点検

330 8,879 330

212 BR0-432032-00214 二条橋 青井二日町線 1975 37.7 8.8 ＰＣ橋 人吉市上青井町字上青井 2022 Ⅱ 定期点検
ひび割れ注入&断面
修復&表面被覆 緊急
対策設計 定期点検

ひび割れ注入&断面
修復&表面被覆 床版
防水工&ひび割れ注
入&表面被覆

330 3,374 33,147

213 BR0-432032-00215 野口橋 鹿目地内第２号線 (1977) 14.0 3.8 鋼溶接橋 人吉市鹿目町野口 2021 Ⅲ 定期点検
3種ｹﾚﾝ&塗装 床版防
水工&ひび割れ注入&
表面被覆

定期点検

330 19,305 330

214 BR0-432032-00216 典子橋 瓦屋城本線 1961 4.8 6.3 ＲＣ橋 人吉市瓦屋町字典子 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

215 BR0-432032-00217 吐合橋 戸越地内第２号線 1966 24.7 4.2 ＰＣ橋 人吉市下戸越町字山口 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

216 BR0-432032-00218 灰床橋 大塚桑木津留線 1968 10.5 4.7 鋼溶接橋 人吉市東大塚町字灰床 2024 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

　*架設年：（）内の数字は長寿命化修繕計画の策定にあたって、架設年度不明のため、付近の橋梁の建設年代から推定されたものである。



管理橋梁の対策時期と費用

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

構造物の諸元 直近における点検結果および次回点検年度、対策内容・時期・対策に係る全体概算工事費

No.
整理
番号

橋梁名 路線名
架設年

*
橋長
(m)

幅員
(m)

橋梁の種類 所在地

点検結果 対策内容・時期・工事費（千円）

年度 判定区分

217 BR0-432032-00219 橋ﾉ本1号橋 古仏頂地内第５号線 (1976) 2.0 5.9 ＲＣ橋 人吉市古仏頂町字橋ノ本1390-1 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

218 BR0-432032-00220 八合橋 永野八合線 1963 6.1 5.8 ＲＣ橋 人吉市下永野町字射場ノ元1237-2 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

219 BR0-432032-00221 花立橋 七地蟹作線 1989 11.4 12.0 ＰＣ橋 人吉市七地町字山ノ田 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

220 BR0-432032-00222 羽田2号橋 上林中神線 (1968) 3.0 17.9 ＲＣ橋 人吉市下原田町字馬場ノ平 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

221 BR0-432032-00223 羽田橋 上林中神線 1968 85.2 6.7 ＰＣ橋 人吉市上林町字杉ノ木 2022 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

222 BR0-432032-00224 羽田歩道橋 上林中神線 1988 85.3 2.8 ＰＣ橋 人吉市上林町 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

223 BR0-432032-00225 東間1号橋 東間地内第８号線 (1974) 4.2 4.0 ＲＣ橋 人吉市東間下町宇大打添2680 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

224 BR0-432032-00226 東間2号橋 東間地内第７号線 (1974) 2.7 5.2 ＲＣ橋 人吉市東間上町宇前田2895-1 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

225 BR0-432032-00227 東間3号橋 東間地内第６号線 (1974) 2.5 11.7 ＲＣ橋 人吉市東間上町宇前田2912 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

226 BR0-432032-00228 東間4号橋 東間地内第８号線 (1974) 2.4 4.0 ＲＣ橋 人吉市東間下町 2020 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

227 BR0-432032-00229 東通橋 人吉駅南泉田線 (1967) 5.8 10.4 ＲＣ橋 人吉市中青井町字萩原 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

228 BR0-432032-00230 日添橋 大塚日添線 (1971) 2.9 5.0 ＲＣ橋 人吉市西大塚町字高仁田 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

229 BR0-432032-00231 一ﾂ橋 戸越永葉線 1963 7.5 5.9 ＲＣ橋 人吉市矢黒町字門木 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

230 BR0-432032-00232 人吉橋 青井西間線 1957 224.7 10.0 鋼溶接橋 人吉市上青井町字上青井 2022 Ⅱ 定期点検 緊急対策設計 緊急対策設計 表面被覆 表面被覆 定期点検

330 2,755 3,610 31,463 39,417 330

231 BR0-432032-00233 平田2号橋 下城本下林線 1950 2.6 6.1 ＲＣ橋 人吉市下城本町字平田 2022 Ⅰ 定期点検 更新 定期点検

330 19,490 330

232 BR0-432032-00234 平田橋 下城本下林線 1955 2.4 4.0 ＲＣ橋 人吉市下城本町字平田 2022 Ⅰ 定期点検 更新 定期点検

330 12,879 330

233 BR0-432032-00235 福川橋 下林二中線 2007 13.2 10.0 ＰＣ橋 人吉市下城本町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

234 BR0-432032-00236 渕ﾉ脇橋 蓑野地内第４号線 (1975) 2.7 2.0 ＲＣ橋 人吉市蓑野町字川島 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

　*架設年：（）内の数字は長寿命化修繕計画の策定にあたって、架設年度不明のため、付近の橋梁の建設年代から推定されたものである。
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235 BR0-432032-00237 舟ﾉ鼻橋 大畑小川内第２号線 1977 11.4 4.8 ＰＣ橋 人吉市大畑麓町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

236 BR0-432032-00238 古仏頂3号橋 古仏頂地内第３号線 (1976) 5.1 4.8 ＲＣ橋 人吉市古仏頂町字馬石955-1 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

237 BR0-432032-00239 古屋敷1号橋 漆田古仏頂線 (1967) 6.1 4.8 ＲＣ橋 人吉市東漆田町字谷ノ平 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

238 BR0-432032-00240 古屋敷2号橋 漆田古仏頂線 (1967) 3.4 4.2 ＲＣ橋 人吉市赤池水無町字古屋敷1092-2 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

239 BR0-432032-00241 古屋敷3号橋 漆田古仏頂線 (1967) 3.0 4.3 ＲＣ橋 人吉市赤池水無町字古屋敷1102-27 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

240 BR0-432032-00242 古屋敷4号橋 古屋敷地内第１号線 (1967) 3.2 2.3 ＲＣ橋 人吉市赤池水無町字古屋敷1062 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

241 BR0-432032-00243 紅取橋 中神鹿目線 2009 223.1 10.0 ＰＣ橋 人吉市中神町 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

242 BR0-432032-00244 包丁平橋 戸越鹿目線 (1980) 5.0 8.5 ＲＣ橋 人吉市上戸越町字川内平 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

243 BR0-432032-00245 宝来1号橋 宝来城本線 (1994) 2.7 7.1 ＲＣ橋 人吉市宝来町字下町 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

244 BR0-432032-00246 宝来2号橋 宝来村山線 (1955) 2.4 6.4 ＲＣ橋 人吉市宝来町字年ノ神 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

245 BR0-432032-00247 宝来橋 新町灰久保線 (1968) 6.5 4.2 ＲＣ橋 人吉市灰久保町 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

246 BR0-432032-00248 朴免木1号橋 西間朴免木線 (1974) 7.6 9.0 ＲＣ橋 人吉市西間上町字畑 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

247 BR0-432032-00249 朴免木2号橋 西間朴免木線 (1974) 7.6 12.0 ＲＣ橋 人吉市西間上町字朴免木 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

248 BR0-432032-00250 政井野橋 上田代黒辺田野線 1992 31.6 6.2 ＰＣ橋 人吉市上田代町字久保 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

249 BR0-432032-00251 又五郎橋 戸越鹿目線 2001 26.0 7.2 ＰＣ橋 人吉市上戸越町字包丁平 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

250 BR0-432032-00252 松の八重橋 古仏頂地内第４号線 1971 45.0 3.7 ＰＣ橋 人吉市古仏頂町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

251 BR0-432032-00253 丸岩橋 鹿目地内第３号線 1979 15.5 5.0 ＰＣ橋 人吉市田野町字丸岩 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

252 BR0-432032-00254 まるおど橋 中神鹿目線 (1980) 3.6 3.5 ＲＣ橋 人吉市中神町字芋ノ迫1054 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

　*架設年：（）内の数字は長寿命化修繕計画の策定にあたって、架設年度不明のため、付近の橋梁の建設年代から推定されたものである。
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253 BR0-432032-00255 万江川橋 祇園堂栗林線 1984 96.2 8.5 ＰＣ橋 人吉市下林町 2024 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

254 BR0-432032-00256 水ﾉ手橋 五日町田町線 1971 219.8 10.3 ＰＣ橋 人吉市五日町 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

255 BR0-432032-00257 三日ヶ原2号橋 戸越湯の本線 (1978) 3.3 10.9 ＲＣ橋 人吉市人吉市下戸越町字三日ヶ原 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

256 BR0-432032-00258 三日ヶ原3号橋 三日ヶ原地内第３号線 (1978) 3.1 4.7 ＲＣ橋 人吉市下戸越町字浜ノ尻 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

257 BR0-432032-00259 三日ヶ原4号橋 三日ヶ原県道線 (1978) 3.7 4.7 ＲＣ橋 人吉市下戸越町字浜ノ尻46-1 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

258 BR0-432032-00260 南町1号橋 南町西間線 (1976) 4.5 12.9 ＲＣ橋 人吉市西間下町字一本杉 2021 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

259 BR0-432032-00261 南町2号橋 寺町南町線 1975 3.6 4.6 ＲＣ橋 人吉市寺町 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

260 BR0-432032-00262 南町橋 紺屋町東間線 (1976) 3.8 8.7 ＲＣ橋 人吉市南町 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

261 BR0-432032-00263 宮ﾉ谷橋 田野地内第５号線 (1971) 4.5 4.0 ＲＣ橋 人吉市田野町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

262 BR0-432032-00264 睦橋 西間東間線 1978 63.6 4.8 ＰＣ橋 人吉市西間上町 2020 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

263 BR0-432032-00265 胸川橋 東間西間線 1974 70.1 4.7 ＰＣ橋 人吉市東間上町字鍛冶屋敷 2021 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

264 BR0-432032-00266 茂賀野橋 上漆田麓線 1970 30.5 4.3 Ｈ型鋼 人吉市上漆田町 2020 Ⅱ 定期点検 定期点検 設計

3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板
補強 床版防水工&ひ
び割れ注入&表面被
覆

330 330 1,538 15,379

265 BR0-432032-00267 元屋敷橋 鹿目田野線 (1977) 4.8 5.5 ＲＣ橋 人吉市鹿目町字元屋敷2905-1 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

266 BR0-432032-00268 矢岳1号橋 矢岳地内第１号線 (1968) 2.9 2.5 ＲＣ橋 人吉市矢岳町字出水4632-2 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

267 BR0-432032-00269 矢岳１号橋 人吉矢岳線 (1968) 2.9 7.5 ＲＣ橋 人吉市矢岳町字出水4625-5 2023 Ⅲ 定期点検 定期点検

330 330

268 BR0-432032-00270 矢岳2号橋 人吉矢岳線 1981 11.5 5.8 ＰＣ橋 人吉市矢岳町字表柳 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

269 BR0-432032-00271 矢岳3号橋 人吉矢岳線 (1968) 2.9 6.8 ＲＣ橋 人吉市矢岳町字崩ヶ尾 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

270 BR0-432032-00272 矢岳4号橋 人吉矢岳線 (1968) 3.5 8.2 ＲＣ橋 人吉市矢岳町字葭ノ本 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

　*架設年：（）内の数字は長寿命化修繕計画の策定にあたって、架設年度不明のため、付近の橋梁の建設年代から推定されたものである。



管理橋梁の対策時期と費用

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

構造物の諸元 直近における点検結果および次回点検年度、対策内容・時期・対策に係る全体概算工事費

No.
整理
番号

橋梁名 路線名
架設年

*
橋長
(m)

幅員
(m)

橋梁の種類 所在地

点検結果 対策内容・時期・工事費（千円）

年度 判定区分

271 BR0-432032-00273 矢岳5号橋 矢岳地内第４号線 1983 10.8 5.0 ＰＣ橋 人吉市矢岳町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

272 BR0-432032-00274 矢岳6号橋 人吉矢岳線 1968 9.0 4.6 ＲＣ橋 人吉市矢岳町 2021 Ⅲ 定期点検

定期点検 ひび割れ
注入&断面修復&表面
被覆 床版防水工&ひ
び割れ注入&表面被
覆 根継工

330 17,452

273 BR0-432032-00275 柳田1号橋 漆田上田代線 (1970) 6.3 5.0 ＲＣ橋 人吉市上田代町字柳田 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

274 BR0-432032-00276 柳田2号橋 漆田下田代線 (1970) 5.3 5.1 ＲＣ橋 人吉市下田代町字向原 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

275 BR0-432032-00277 柳田3号橋 下田代地内第１１号線 (1970) 5.3 3.5 ＲＣ橋 人吉市下田代町字向原1627-1 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

276 BR0-432032-00278 柳田4号橋 下田代地内第４号線 (1970) 4.4 2.8 ＲＣ橋 人吉市下田代町字仮山1166-1 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

277 BR0-432032-00279 柳田5号橋 下田代地内第８号線 (1970) 4.7 5.1 ＲＣ橋 人吉市下田代町字七曲1598-5 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

278 BR0-432032-00280 柳田6号橋 下田代地内第３号線 (1970) 4.9 3.3 ＲＣ橋 人吉市下田代町字植松1522-1 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

279 BR0-432032-00281 柳田橋 大畑上田代線 (1967) 4.5 7.4 ＲＣ橋 人吉市上田代町字一ノ坂2112-1 2022 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

280 BR0-432032-00282 柳瀬橋 瓜生田地内第１号線 1978 18.0 4.0 ＰＣ橋 人吉市下原田町字西ノ前942-1 2023 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

281 BR0-432032-00283 湯ﾉ本1号橋 湯の本後村線 (1969) 8.0 6.7 ＲＣ橋 人吉市下林町字稲居田 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

282 BR0-432032-00284 遥拝橋 上林地内第３号線 (1979) 3.8 3.4 ＲＣ橋 人吉市上林町 2020 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

283 BR0-432032-00285 横田橋 瓜生田馬草野線 (1966) 2.4 5.6 ＲＣ橋 人吉市上原田町字清来寺 2022 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

284 BR0-432032-00286 葭ﾉ本1号橋 矢岳四ツ谷線 (1965) 4.0 4.4 ＲＣ橋 熊本県国有林 2022 Ⅱ 定期点検 定期点検

330 330

285 BR0-432032-00287 立志橋 村山観音道路線 1979 10.1 8.6 ＰＣ橋 人吉市上林町字山下 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

286 BR0-432032-00288 れんげ橋 鬼木れんげ橋線 1995 14.3 5.2 ＰＣ橋 人吉市鬼木町字川添 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

287 BR0-432032-00289 わかさ橋 鹿目丸岩線 1964 5.0 4.6 ＲＣ橋 人吉市鹿目町2980-8 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

288 BR0-432032-00290 昌明寺１号橋 矢岳黒原第２号線 (1965) 9.8 4.5 ＲＣ橋 宮崎県えびの市 2021 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

　*架設年：（）内の数字は長寿命化修繕計画の策定にあたって、架設年度不明のため、付近の橋梁の建設年代から推定されたものである。



管理橋梁の対策時期と費用

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

構造物の諸元 直近における点検結果および次回点検年度、対策内容・時期・対策に係る全体概算工事費

No.
整理
番号

橋梁名 路線名
架設年

*
橋長
(m)

幅員
(m)

橋梁の種類 所在地

点検結果 対策内容・時期・工事費（千円）

年度 判定区分

289 BR0-432032-00291 昌明寺２号橋 矢岳黒原第２号線 (1965) 9.8 4.5 ＲＣ橋 宮崎県えびの市 2021 Ⅱ 定期点検 定期点検 設計

330 330 4,728

290 BR0-432032-00292 城本歩道橋 城本地内第４号線 2003 15.8 2.8 ＰＣ橋 人吉市城本町 2024 Ⅰ 定期点検 定期点検

330 330

19,305 6,606 48,585 68,579 13,706 65,805 35,480

98,005 81,699 113,026 39,392 28,056 17,416 10,288

10,000 10,000

23,100 14,520 27,390 3,630 27,060 23,100 14,520 27,390 3,630 27,060

2,755 4,504 1,024 3,846 4,264 4,768 5,715

23,100 112,525 128,394 126,017 80,956 72,709 115,001 62,775 74,202 88,543

更新費計

計画改訂費

点検費計

設計費

合計（千円）

修繕費計

　*架設年：（）内の数字は長寿命化修繕計画の策定にあたって、架設年度不明のため、付近の橋梁の建設年代から推定されたものである。


