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1． はじめに 

熊本県の南部に位置する人吉市は、急峻な九州山地に囲ま

れ、鎌倉時代から明治維新までの 700 年、相良氏の統治のもと

独自の文化を育んできました。2015 年（平成 27 年）に「相良

700 年」に受け継がれた文化財や風習、地域の歴史を結びつけ

て紡がれた物語が、日本の文化・伝統の魅力を伝えるものとして

日本遺産に認定されました。また、2008 年（平成 20 年）6

月、熊本県で初めて国宝指定を受けた青井阿蘇神社があり、肥

薩線が明治 41 年に開通。この明治時代の鉄道の様子を、今の

時代にも色濃く残す肥薩線は、世界遺産登録をめざしています。 

1942 年、市制を施行。面積 210.48 平方キロメートル内に、

約 32,000 人が暮らしています。 

 

令和元年度（2019 年度）現在において、人吉市が管理する橋長 2m 以上の道路橋として 291 橋を

保有しています。建設後 50 年を超過する高齢化橋梁を、110 橋（38％）保有しています。10 年後には

239 橋（82％）、20 年後には 267 橋（92％）と人吉市の橋梁の大部分が高齢化橋梁になってしまい

ます。 

 

     
 

     
 

  

20 年後 10 年後 

20 年後 10 年後 
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このため人吉市では平成 23 年度（2011 年度）より橋梁の長寿命化修繕計画に取り組んできました。 

平成 26 年度（2014 年度）から、橋梁の近接目視が義務化され、平成 30 年度（2018 年度）に近

接目視点検が全橋終了したため、長寿命化修繕計画の改定を行うこととなりました。 

 

現状分析の結果を踏まえて、人吉市における日常的な維持管理における基本方針の策定ならびに対象

橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針の見直しを行うとともに、必要

に応じて、劣化予測方法や補修工法、補修単価などの見直しを実施しました。 

  

20 年後 10 年後 

20 年後 10 年後 
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人吉市における橋梁長寿命化修繕計画の基本方針を次のように決定しました。 

長寿命化修繕計画策定の背景 

老朽化対策に関する政府全体の取組として、平成 25 年 6 月に閣議決定した「日本再興戦略」に基づ

き、インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議において、平成 25 年 11 月に「インフラ長寿命

化基本計画」がとりまとめられた。 

今後、基本計画に基づき、国、自治体レベルで行動計画の策定を進めることで、全国のあらゆるインフラの

安全性の向上と効率的な維持管理を実現することとされている。 

人吉市では、平成 28 年 11 月に「人吉市公共施設等総合管理計画」を策定した。これが、「行動計

画」として位置づけられている。本業務では、「個別施設計画」に該当する「橋梁長寿命化修繕計画」を策

定するものである。 

長寿命化修繕計画策定の目的 

長寿命化修繕計画は、今後老朽化する橋梁の増大に対応するため、地方公共団体自ら計画策定する

ことにより、従来の事後的な修繕及び架替えから予防的な修繕及び計画的な架替えへの転換を図るととも

に、橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕及び架替えにかかる費用の縮減を図ることを目的としている。 

対象および計画期間 

長寿命化修繕計画の対象となる橋梁は、人吉市が管理する橋長 2m 以上の橋梁すべてとし、計画期

間は、2020 年度（令和 2 年 4 月）から 50 年間とする。 

点検およびパトロール 

橋梁については、市民生活に直結する重要なインフラであることから、その状態を健全に保つため、5 年に

1 回の頻度で予防保全型の点検・診断等を行います。 

加えて、日々の管理については、定期的なパトロールを実施し、安全確保に努めていきます。  
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2． 対象施設 

人吉市が管理する橋梁は、道路法で規定された 291 橋となります。 

 

対象橋梁の一覧表を示します。 

 

 
  

インフラ系公共施設

①学校教育系施設

②市民文化系施設

③社会教育系施設

④ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設

⑤産業系施設

⑥保険・福祉施設

⑦行政系施設

⑧公営住宅

⑨公園

①道路・農道・林道

②橋りょう

建築系公共施設

公共施設等

①上水道施設

②下水道施設

企業会計施設土木系公共施設

1 青井9号橋 青井地内第13号線 3.70 31 後平橋 東漆田石野線 5.00

2 青井城本1号橋 青井城本線 3.50 32 宇野橋 木地屋永野線 9.80

3 赤池水無1号橋 赤池水無第1号線 3.20 33 梅木渡瀬橋 大畑矢岳線 15.50

4 赤仁田2号橋 鹿目地内第1号線 4.20 34 浦田1号橋 瓦屋川村線 2.50

5 赤仁田橋 鹿目地内第1号線 10.00 35 浦田橋 鶴田泉田線 5.50

6 曙橋 願成寺錦線 174.00 36 漆田橋 漆田古仏頂線 55.20

7 芦原橋 芦原地内第1号線 15.10 37 大井手橋 蓑野地内第4号線 48.00

8 荒毛1号橋 荒毛羽田線 2.80 38 大島2号橋 大島上林線 4.40

9 荒巻２号橋 古仏頂水源地線 3.00 39 大島橋 大島上林線 2.80

10 荒巻橋 古仏頂水源地線 45.00 40 大谷橋 梶原加久藤線 10.10

11 石切橋 上戸越開墾線 17.00 41 大坪橋 戸越地内第4号線 22.50

12 石野橋 赤池原地内第9号線 38.00 42 大手橋 麓町矢黒線 56.00

13 泉田橋 人吉駅南泉田線 33.40 43 大橋 紺屋町東間線 270.00

14 一本杉橋 西間寺町線 5.20 44 大原1号橋 戸越草津線 2.80

15 井出川橋１ 祇園堂栗林線 3.50 45 大藪2号橋 鹿目田野線 10.40

16 井出川橋２ 鹿目丸岩線 9.50 46 大藪橋 鹿目田野線 8.60

17 井ノ口2号橋 井ノ口馬草野線 4.80 47 おかくら橋 木地屋西目線 23.10

18 井ノ口3号橋 井ノ口地内第5号線 4.00 48 老神橋 灰久保地内第2号線 6.90

19 井ノ口4号橋 井ノ口地内第5号線 3.80 49 落橋 落開墾線 20.30

20 井ノ口5号橋 井ノ口地内第5号線 3.30 50 鬼木小山田1号橋 鬼木小山田線 2.70

21 今見堂橋 東間今見堂線 3.30 51 鬼木小山田2号橋 鬼木小山田線 3.10

22 今宮橋 南町西間線 4.40 52 鬼木橋 鬼木地内第2号線 17.90

23 芋ノ迫橋 中神鹿目線 3.00 53 小原橋 大原地内第3号線 16.10

24 岩川内2号橋 岩川内第1号線 4.90 54 尾曲1号橋 尾曲馬氷線 2.60

25 岩川内橋 岩川内第1号線 9.80 55 尾曲2号橋 尾曲馬氷線 2.50

26 岩屋川橋 東間西間線 2.10 56 尾曲3号橋 尾曲馬氷線 5.00

27 上野尾崎1号橋 上野尾崎線 2.20 57 蟹作橋 蟹作地内第4号線 7.00

28 上の寺橋 願成寺地内第5号線 46.30 58 上漆田1号橋 上田代麓線 4.50

29 筌の元橋 古仏頂地内第3号線 46.10 59 上大谷橋 中神鹿目線 8.30

30 筌場橋 上田代地内第1号線 30.90 60 上田代2号橋 落開墾線 4.00

路線名 橋長
（ｍ）№ 道路橋名 路線名 橋長
（ｍ） № 道路橋名
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61 上田代橋 大原地内第1号線 14.10 126 佐良木谷橋 戸越鹿目線 10.30

62 上原田橋 合ノ原内布線 66.40 127 三高橋 瓦屋芦原線 55.20

63 上麓橋 大畑矢岳線 25.10 128 三条橋 紺屋町駒井田線 31.00

64 上屋敷1号橋 大塚地内第2号線 3.60 129 鹿目八重橋 戸越鹿目線 45.90

65 上屋敷2号橋 大塚地内第2号線 7.00 130 茂田橋 茂田地内第1号線 5.50

66 上屋敷３号橋 大塚地内第2号線 15.70 131 七地1号橋 田町七地線 3.00

67 仮屋2号橋 下林地内第5号線 2.10 132 七地跨道橋 七地地内第14号線 46.10

68 仮屋橋 下林地内第5号線 7.30 133 清水橋 大畑清水第1号線 3.90

69 瓦屋1号橋 城本井ノ口線 6.00 134 下大谷橋 大柿段山線 6.00

70 瓦屋2号橋 瓦屋地内第1号線 5.00 135 下薩摩瀬橋 薩摩瀬湯の本線 21.70

71 瓦屋4号橋 村山観音道路線 4.00 136 下田代1号橋 下田代地内第6号線 2.10

72 願成寺2号橋 下林北願成寺線 3.30 137 下田代２号橋 下田代地内第3号線 4.90

73 願成寺4号橋 願成寺蓑野線 2.50 138 下矢黒橋 矢黒下戸越線 7.40

74 願成寺跨道橋 鬼木願成寺第2号線 39.60 139 城本2号橋 中神地内第14号線 3.30

75 木地屋1号橋 木地屋永野線 4.40 140 城本橋 筌場城本第1号線 3.10

76 木地屋2号橋 木地屋永野線 2.40 141 新染石橋 鍛冶屋町山江線 6.30

77 北田1号橋 鬼木地内第16号線 2.30 142 新村1号橋 新村地内第2号橋 5.80

78 北田2号橋 鬼木地内第16号線 12.10 143 新村2号橋 新村地内第3号線 2.40

79 北田3号橋 鬼木願成寺第1号線 2.30 144 新村橋 中林二中線 2.00

80 旧小森田橋 鶴田鬼木線 6.60 145 杉山橋 戸越鹿目線 7.70

81 草津2号橋 戸越草津線 10.50 146 助川橋 大柿段山線 11.80

82 草津3号橋 戸越草津線 11.60 147 園田橋 園田道路線 2.80

83 草津橋 戸越草津線 13.50 148 染石橋 鍛冶屋町山江線 22.80

84 崩谷2号橋 矢岳黒原線 4.40 149 染戸橋 城本北泉田線 58.20

85 崩谷3号橋 矢岳黒原線 4.40 150 大王出橋 瓦屋内白田線 3.80

86 崩谷橋 矢岳黒原線 8.00 151 大王橋1号橋 城本下城本線 6.60

87 熊田口橋 下林北願成寺線 3.70 152 大平橋 大野国有林出水線 2.20

88 栗林1号橋 栗林地内第1号線 2.60 153 高木橋 北泉田地内第3号線 18.70

89 栗林2号橋２ 祇園堂栗林線 6.00 154 高仁田2号橋 大塚高仁田線 2.50

90 栗林橋 祇園堂栗林線 19.80 155 高仁田橋 大塚高仁田線 13.00

91 黒坂橋 戸越永葉線 24.40 156 高橋１ 古仏頂地内第2号線 46.20

92 桑木津留2号橋 大塚地内第2号線 15.50 157 高橋２ 井ノ口馬草野線 91.00

93 桑木津留３号橋 桑木津留第1号線 12.50 158 嶽ノ平橋 木地屋地内第2号線 48.00

94 桑木津留橋 大塚桑木津留線 18.00 159 竹原2号橋 下城本下林線 4.30

95 合ノ原1号橋 合ノ原地内第2号線 3.10 160 竹原橋 下城本下林線 3.50

96 合ノ原2号橋 合ノ原地内第2号線 2.80 161 田野2号橋 田野鵜の子線 3.00

97 合ノ原3号橋 合ノ原地内第2号線 4.30 162 田野高原1号橋 田野高原線 2.40

98 合ノ原4号橋 合ノ原地内第3号線 3.50 163 田野高原2号橋 田野高原線 4.40

99 合ノ原5号橋 上林合ノ原線 4.30 164 田野高原3号橋 田野高原線 3.30

100 合ノ原6号橋 合ノ原内布線 3.40 165 田野高原4号橋 田野高原線 4.00

101 合ノ原8号橋 合ノ原山江線 3.50 166 田町橋 紺屋町東間線 50.60

102 合ノ原9号橋 立石合ノ原線 3.60 167 段山橋 大柿段山線 10.50

103 合ノ原7号橋 合ノ原山江線 4.00 168 鶴亀橋 瓦屋川村線 51.70

104 小柿1号橋 小柿地内第1号線 5.90 169 鶴田橋 下林北願成寺線 64.50

105 小柿2号橋 小柿地内第1号線 2.20 170 鶴田橋歩道橋 下林北願成寺線 64.50

106 小川内１号橋 大畑小川内第1号線 8.80 171 出口橋 北泉田鶴田線 17.90

107 小川内２号橋 大畑小川内第2号線 12.50 172 出水川橋 祇園堂栗林線 9.00

108 小川内３号橋 大畑小川内第2号線 5.50 173 天狗橋 中神大柿線 180.00

109 古仏頂1号橋 人吉矢岳線 2.60 174 天神林橋 下林北願成寺線 3.60

110 古仏頂2号橋 人吉矢岳線 2.50 175 戸亀1号橋 瓦屋川村線 3.60

111 駒井田1号橋 人吉駅南泉田線 5.00 176 戸亀2号橋 西校登校道路線 4.50

112 駒井田3号橋 青井地内第3号線 3.10 177 戸亀橋 西校登校道路線 4.50

113 駒返橋 木地屋永野線 5.20 178 戸越1号橋 戸越地内第1号線 2.00

114 小股橋 戸越地内第3号線 33.10 179 戸越橋 下戸越旧県道線 31.60

115 小万江川橋 新村地内第3号線 4.00 180 土手町2号橋 新町地内第1号線 6.40

116 小森田橋 鶴田鬼木線 16.70 181 土手町橋 麓町矢黒線 4.90

117 才田代橋 下田代地内第2号線 29.80 182 鳥岡1号橋 瓦屋地内第1号線 4.60

118 坂本井ノ口1号橋 城本井ノ口線 2.20 183 鳥越2号橋 下林北願成寺線 2.90

119 相良1号橋 青井相良線 2.80 184 鳥越3号橋 鳥越地内第2号線 2.40

120 相良2号橋 相良地内第3号線 2.00 185 鳥越橋 下林北願成寺線 7.00

121 嵯峨里橋 嵯峨里地内第1号線 14.10 186 中青井1号橋 下林南願成寺線 2.50

122 薩摩瀬1号橋 城本薩摩瀬第1号線 4.00 187 中青井3号橋 青井城本線 2.40

123 薩摩瀬2号橋 城本薩摩瀬第2号線 2.70 188 永野1号橋 木地屋永野線 3.10

124 薩摩瀬5号橋 薩摩瀬地内第7号線 12.00 189 永野橋 永古城第1号線 9.10

125 薩摩瀬橋 下林南願成寺線 19.50 190 永葉2号橋 木地屋永野線 5.00

道路橋名 路線名 橋長
（ｍ）№ 道路橋名 路線名 橋長
（ｍ） №
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191 永葉橋 木地屋永野線 6.00 256 三日ヶ原2号橋 戸越湯の本線 3.30

192 中村１号橋 東間蓑野線 2.40 257 三日ヶ原3号橋 三日ヶ原地内第3号線 3.10

193 中村橋 青井西間線 4.10 258 三日ヶ原4号橋 三日ヶ原県道線 3.70

194 永谷橋 蓑野赤池線 3.20 259 南町1号橋 南町西間線 4.50

195 中原跨線橋 上林中神線 12.50 260 南町２号橋 寺町南町線 3.60

196 中原跨線橋（歩道橋） 上林中神線 18.40 261 南町橋 紺屋町東間線 3.80

197 鍋ノ口橋 赤池原地内第10号線 2.60 262 宮ノ谷橋 田野地内第5号線 4.50

198 浪床2号橋 浪床地内第1号線 3.80 263 睦橋 西間東間線 63.60

199 浪床橋 田町七地線 5.20 264 胸川橋 東間西間線 70.10

200 浪床３号橋 浪床地内第1号線 2.40 265 茂賀野橋 上漆田麓線 30.50

201 鳴石橋 木地屋永野線 5.50 266 元屋敷橋 鹿目田野線 4.80

202 西間1号橋 西間蓑野線 5.50 267 矢岳１号橋 矢岳地内第1号線 2.90

203 西間2号橋 岩川内第1号線 5.20 268 矢岳1号橋 人吉矢岳線 2.90

204 西間3号橋 西間東間線 4.70 269 矢岳2号橋 人吉矢岳線 11.50

205 西間4号橋 南町地内第1号線 3.60 270 矢岳3号橋 人吉矢岳線 2.90

206 西間5号橋 東間西間線 3.70 271 矢岳4号橋 人吉矢岳線 3.50

207 西間6号橋 東間西間線 8.80 272 矢岳5号橋 矢岳地内第4号線 10.80

208 西間7号橋 茂田地内第1号線 3.50 273 矢岳6号橋 人吉矢岳線 9.50

209 西間8号橋 南町園田線 3.60 274 柳田1号橋 漆田上田代線 6.30

210 西ノ原橋 下永野上永野線 9.00 275 柳田2号橋 漆田下田代線 5.30

211 西門2号橋 瓜生田馬草野線 2.30 276 柳田３号橋 下田代地内第11号線 5.30

212 西門橋 荒毛西門線 17.50 277 柳田4号橋 下田代地内第4号線 4.40

213 二条橋 青井二日町線 37.70 278 柳田5号橋 下田代地内第8号線 4.70

214 野口橋 鹿目地内第2号線 14.00 279 柳田6号橋 下田代地内第3号線 4.90

215 典子橋 瓦屋中林線 4.80 280 柳田橋 大畑上田代線 4.50

216 吐合橋 戸越地内第2号線 24.80 281 柳瀬橋 瓜生田地内第1号線 18.00

217 灰床橋 大塚桑木津留線 10.50 282 湯ノ本1号橋 湯の本後村線 8.00

218 橋ノ本１号橋 古仏頂地内第5号線 2.00 283 遥拝橋 上林地内第3号線 3.80

219 八合橋 永野八合線 6.10 284 横田橋 瓜生田馬草野線 2.30

220 花立橋 七地蟹作線 11.50 285 葭ノ本１号橋 矢岳四ツ谷線 4.00

221 羽田2号橋 上林中神線 2.50 286 立志橋 村山観音道路線 10.10

222 羽田橋 上林中神線 85.30 287 れんげ橋 鬼木れんげ橋線 14.30

223 羽田歩道橋 上林中神線 85.30 288 わかさ橋 鹿目丸岩線 5.00

224 東間１号橋 東間地内第8号線 4.20 289 昌明寺１号橋 矢岳黒原第2号線 9.80

225 東間２号橋 東間地内第7号線 2.70 290 昌明寺２号橋 矢岳黒原第2号線 9.80

226 東間３号橋 東間地内第6号線 2.50 291 城本歩道橋 城本地内第４号線 15.80

227 東間４号橋 東間地内第8号線 2.40

228 東通橋 人吉駅南泉田線 5.80

229 日添橋 大塚日添線 2.90

230 一ツ橋 戸越永葉線 7.50

231 人吉橋 青井西間線 224.70

232 平田2号橋 下城本下林線 2.60

233 平田橋 下城本下林線 2.40

234 福川橋 下林二中線 13.20

235 渕ノ脇橋 蓑野地内第4号線 2.70

236 舟ノ鼻橋 大畑小川内第2号線 11.40

237 古仏頂３号橋 古仏頂地内第3号線 5.10

238 古屋敷1号橋 漆田古仏頂線 6.10

239 古屋敷２号橋 漆田古仏頂線 3.40

240 古屋敷3号橋 漆田古仏頂線 3.00

241 古屋敷４号橋 古屋敷地内第1号線 3.20

242 紅取橋 中神鹿目線 223.10

243 包丁平橋 戸越鹿目線 5.00

244 宝来1号橋 宝来城本線 2.30

245 宝来2号橋 宝来村山線 2.40

246 宝来橋 新町灰久保線 7.20

247 朴免木1号橋 西間朴免木線 7.60

248 朴免木2号橋 西間朴免木線 7.60

249 政井野橋 上田代黒辺田野線 31.60

250 又五郎橋 戸越鹿目線 26.00

251 松の八重橋 古仏頂地内第4号線 45.00

252 丸岩橋 鹿目地内第3号線 15.50

253 まるおど橋 中神鹿目線 3.60

254 万江川橋 祇園堂栗林線 96.20

255 水ノ手橋 五日町田町線 220.00

№ 道路橋名 路線名 橋長
（ｍ） № 道路橋名 路線名 橋長
（ｍ）
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3． 計画期間 

インフラの状態は、経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、定期点検サイクル等を考慮

の上計画期間を設定し、点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新するものとします。 

人吉市では、今後 10 年間を短期修繕計画と位置づけ、橋梁点検や補修計画を立案しました。将来の

事業費の推移を示すために中長期計画として 50 年間の計画期間を設定し事業計画をシミュレートしまし

た。 

今までの取り組みと、今後の計画を図で示すと以下のようになります。 

 

＜計画の位置付＞ 

 

 

中長期修繕計画を 50 年間設定し、計画開始年度から 10 年間を短期補修計画としました。 

  

公共施設等総合管理計画

施設の現状、全体に関する方針

中期財政計画

個別施設計画
施設ごとの具体的方針、所管課策定

施設管理実施計画

（アクションプラン）

各施設の方針、事業費、優先順位等

総合計画実施計画

第2期

（2025~

2034年度）

公共施設等総合管理計画

（2015~2024年度）

橋梁長寿命化修繕計画

（2020~2029年度）

第3期

（2035~

2044年度）

第4期

（2045~

2054年度）

（2050~

2059年度）

（2040~

2049年度）

（2030~

2039年度）

（2060~

2069年度）
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4． 対策の優先順位の考え方 

人吉市では、緊急時にネットワークとして市の機能を確保する路線（緊急輸送道路、通学路等）や 2

次災害の被害が大きいと予想される橋梁（鉄道や道路の上を通る橋梁）など、重要な橋梁のうち、健全

性の評価が悪い橋梁を優先的に、機能保全を行います。 

加えて、生活道路のうち、孤立集落が発生する可能性のある橋梁など、市民生活に重要な役割を果たす

橋梁も優先的に機能保全を行います。 

 

橋梁の重要度については、橋梁が果たす役割に評価点を設けその組み合わせにより点数化しました。 

 

＜評価項目並びに重み係数＞ 

 
 

＜評定点＞ 

 
 

  

項 目 係数

緊急輸送路 0.2

人口集中地区(DID) 0.2

橋長(m) 0.2

バス路線 0.2

路下条件 0.2

合 計 1.0

緊急輸送路 橋長 路下条件

内 容 評定点 内 容 評定点 内 容 評定点

該当 100 10m未満 0 河川 20

非該当 0 10m以上15m未満 35 道路 80

15m以上30m未満 70 鉄道 100

人口集中地区 30m以上 100 開水路 20

内 容 評定点 湖沼 20

区域内 100 バス路線 海岸 20

区域外 0 内 容 評定点 その他 0

該当 100

非該当 0
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健全性の評価につきましては、5 年に 1 度の頻度で実施している橋梁点検の結果を用いています。 

橋梁点検の結果は、4 段階評価となっており、この評価基準は国が定めたもので、日本全国共通の評価

基準となります。 

 

 
 

この判定区分結果の悪い橋梁から機能保全を行います。 

将来的な利用形態や重要度、ライフサイクルコストの検討、ほかの事業との関係性など様々な条件を検

討するため、実施までに期間を要する場合があります。 

 

5． 個別施設の状態等 

人吉市では、熊本県定期点検要領（案）による橋梁点検を平成 26 年度から平成 30 年度の 5 カ年

で対象橋梁すべてに対して実施しました。健全性の判定は、以下のようになりました。 

 

 
 

早期措置段階に相当する橋梁が 13 橋で、緊急に対応が必要な橋梁はありませんでした。対象橋梁の

大半が健全な状態であるといえます。 

早期措置が必要な橋梁につきましては、計画的に補修を実施していく予定です。 

その他、将来の劣化予測や長寿命化修繕計画に従い、引き続き機能保全を実施していきます。 

  

状 態

Ⅰ 健 全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の

観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に

措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能

性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

区 分

主　桁 横　桁 床　版 下部工 支　承 その他 道路橋毎

Ⅰ 健 全 185 194 267 263 256 24 232

Ⅱ 予防保全段階 25 8 17 21 17 20 46

Ⅲ 早期措置段階 3 2 2 3 3 4 13

Ⅳ 緊急措置段階 - - - - - - -

判定区分



人吉橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

令和元年度 

 

 

 

-10- 

 

6． 対策内容と実施時期 

個別施設計画では、次回の点検・診断や修繕・更新、さらには、更新の機会を捉えた機能転換・用途変

更、複合化・集約化、廃止・撤去、耐震化等の必要な対策について、講ずる措置の内容や実施時期を施

設毎に整理する必要があるため、今後 10 年間の修繕計画を立案しました。

 

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 青井9号橋 青井地内第13号線 3.7 1955 H29 点検 点検

2 青井城本1号橋 青井相良線 3.7 1955 H29 点検 点検

3 赤池水無1号橋 赤池水無第1号線 3.2 1974 H27 点検 点検

4 赤仁田2号橋 鹿目地内第1号線 4.2 1977 H29 点検 点検

5 赤仁田橋 鹿目地内第1号線 10 1977 H30 点検 点検

6 曙橋 願成寺錦線 174 1978 R1 設計 点検 点検

7 芦原橋 芦原地内第1号橋 15.1 1991 H29 点検 点検

8 荒毛1号橋 荒毛羽田線 2.8 1968 H29 点検 点検

9 荒巻2号橋 古仏頂水源地線 3 1974 H29 点検 点検

10 荒巻橋 古仏頂水源地線 45 1981 H27 点検 点検

11 石切橋 上戸越開墾線 17 1973 H29 点検 点検

12 石野橋 赤池原地内第9号線 38 1982 H28 点検 点検

13 泉田橋 人吉駅南泉田線 33.4 1973 H29 点検 点検 設計

14 一本杉橋 西間寺町線 5.2 1976 H29 点検 点検

15 井出川橋 祇園堂栗林線 3.5 1969 H29 点検 点検

16 井出川橋 鹿目丸岩線 9.45 1967 H27 設計 点検 点検

17 井ﾉ口2号橋 井ﾉ口馬草野線 4.8 1975 H27 点検 点検

18 井ﾉ口3号橋 井ﾉ口地内第5号線 4 1975 H29 点検 点検

19 井ﾉ口4号橋 井ﾉ口地内第5号線 3.8 1975 H29 点検 点検

20 井ﾉ口5号橋 井ﾉ口地内第5号線 3.3 1975 H29 点検 点検

21 今見堂橋 東間今見堂線 3.3 1974 H29 点検 点検

22 今宮橋 南町西間線 4.4 1976 H29 点検 点検

23 芋ﾉ迫橋 中神鹿目線 3 1980 H29 点検 点検

24 岩川内2号橋 岩川内第1号線 4.9 1967 H27 点検 点検

25 岩川内橋 岩川内第1号線 9.8 1998 H29 点検 点検

26 岩屋川橋 東間西間線 2.1 1974 H29 点検 点検

27 上野尾崎1号橋 上野尾崎線 2.2 1966 H29 点検 点検

28 上の寺橋 願成寺地内第5号線 46.3 1995 H28 点検 設計 点検

29 筌の元橋 古仏頂地内第3号線 46.1 1974 H29 点検 点検

30 筌場橋 上田代地内第1号線 30.9 1989 H27 点検 点検

31 後平橋 東漆田石野線 5 1974 H29 点検 点検

32 宇野橋 木地屋永野線 9.8 1966 R1 点検 点検

33 梅木渡瀬橋 大畑矢岳線 15.5 1967 H29 点検 点検

34 浦田1号橋 瓦屋川村線 2.5 1972 H29 点検 点検

35 浦田橋 鶴田泉田線 5.5 1967 H29 点検 点検

36 漆田橋 漆田古仏頂線 55.2 1967 H30 点検 点検

37 大井手橋 蓑野地内第4号線 48 1975 H28 点検 点検 設計

最新

点検

年次

対策の内容・時期
№ 橋梁名 路線名

橋長

(m)

架設

年度

橋脚:補修 等

主部材:補修 等

主部材:補修

主部材:補修 等

主部材:ひび割れ注入 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

38 大島2号橋 大島上林線 4.4 1979 H27 点検 点検

39 大島橋 大島上林線 2.8 1979 H27 点検 点検

40 大谷橋 梶原加久藤線 10.1 1971 H29 点検 点検

41 大坪橋 戸越地内第4号線 22.5 1972 H29 点検 点検

42 大手橋 麓町矢黒線 56 1981 H29 点検 点検

43 大橋 紺屋町東間線 270 2008 H29 点検 点検

44 大原1号橋 戸越草津線 2.8 1966 H29 点検 点検

45 大藪2号橋 鹿目田野線 10.4 1977 H29 点検 点検

46 大藪橋 鹿目田野線 8.6 1977 R1 点検 点検

47 おかくら橋 木地屋西目線 23.1 1966 H28 点検 点検 設計

48 老神橋 灰久保地内第2号線 6.9 1968 H29 点検 点検

49 落橋 落開墾線 20.3 1966 H28 点検 点検 設計

50 鬼木小山田1号橋 鬼木小山田線 2.7 1975 H29 点検 点検

51 鬼木小山田2号橋 鬼木小山田線 3.1 1975 H29 点検 点検

52 鬼木橋 鬼木地内第2号線 17.9 1988 H29 点検 点検

53 小原橋 大原地内第3号線 16.1 1977 H28 点検 点検・設計

54 尾曲1号橋 尾曲馬氷線 2.6 1980 H27 点検 点検

55 尾曲2号橋 尾曲馬氷線 2.5 1980 H27 点検 点検

56 尾曲3号橋 尾曲馬氷線 5 1980 H30 点検 点検

57 蟹作橋 蟹作地内第4号線 7 1974 H29 点検 点検

58 上漆田1号橋 上漆田麓線 4.5 1970 H29 点検 点検

59 上大谷橋 中神鹿目線 8.3 1980 H27 点検 点検

60 上田代2号橋 落開墾線 4 1977 H27 点検 点検

61 上田代橋 大原地内第1号線 14.1 1977 H27 点検 点検

62 上原田橋 合ﾉ原内布線 66.4 1965 H28 点検 設計 点検

63 上麓橋 大畑矢岳線 25.1 1967 H30 点検 点検

64 上屋敷1号橋 大塚地内第2号線 3.6 1971 H29 点検 点検

65 上屋敷2号橋 大塚地内第2号線 7 1971 H29 点検 点検

66 上屋敷3号橋 大塚地内第2号線 15.7 1971 H27 点検 設計 点検

67 仮屋2号橋 下林地内第5号線 2.1 1969 H27 点検 点検

68 仮屋橋 下林地内第5号線 7.3 1969 H29 点検 点検

69 瓦屋1号橋 城本井ﾉ口線 6 1964 H27 点検 設計 点検

70 瓦屋2号橋 瓦屋地内第1号線 5 1961 H29 点検 点検

71 瓦屋4号橋 村山観音道路線 4 1979 H29 点検 点検

72 願成寺2号橋 下林北願成寺線 3.3 1975 H27 点検 点検

73 願成寺4号橋 願成寺蓑原線 2.5 1975 H29 点検 点検

74 願成寺跨道橋 鬼木願成寺第2号線 39.6 1988 H26 点検 点検

75 木地屋1号橋 木地屋永野線 4.36 1966 H27 点検 点検

76 木地屋2号橋 木地屋永野線 2.44 1966 H27 点検 点検

77 北田1号橋 鬼木地内第16号線 2.3 1975 H29 点検 点検

78 北田2号橋 鬼木地内第16号線 12.1 1975 H29 点検 点検

79 北田3号橋 鬼木願成寺第1号線 2.3 1975 H29 点検 点検

80 旧小森田橋 鶴田鬼木線 6.6 1972 H29 点検 点検

№ 橋梁名 路線名
橋長

(m)

架設

年度

最新

点検

年次

対策の内容・時期

主部材:補修 等

床版:床版防水工 等

主部材:ひび割れ注入 等

主部材:塗装 等

主部材:補修 等

主部材:ひび割れ注入 等

主部材:ひび割れ注入 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

81 草津2号橋 戸越草津線 10.47 1978 H27 点検 点検

82 草津3号橋 戸越草津線 11.6 1978 H29 点検 点検

83 草津橋 戸越草津線 13.53 1977 H27 点検 点検

84 崩谷2号橋 矢岳黒原線 4.4 1965 H29 点検 点検

85 崩谷3号橋 矢岳黒原線 4.4 1965 H27 点検 点検

86 崩谷橋 矢岳黒原線 8 1965 H29 点検 点検

87 熊田口橋 下林北願成寺線 3.7 1975 H29 点検 点検

88 栗林1号橋 栗林地内第1号線 2.6 1952 H27 設計 点検 点検

89 栗林2号橋２ 祇園堂栗林線 6 1952 R1 点検 点検

90 栗林橋 祇園堂栗林線 19.8 1952 H28 点検 点検 設計

91 黒坂橋 戸越永葉線 24.4 1994 H29 点検 点検

92 桑木津留2号橋 大塚地内第2号線 15.5 1973 H29 点検 設計 点検

93 桑木津留3号橋 桑木津留第1号線 12.5 1965 H29 点検 点検

94 桑木津留橋 大塚桑木津留線 18 1957 R1 点検 点検

95 合ﾉ原1号橋 合ﾉ原地内第2号線 3.1 2015 H30 点検 点検

96 合ﾉ原2号橋 合ﾉ原地内第2号線 2.8 1965 H27 点検 点検

97 合ﾉ原3号橋 合ﾉ原地内第2号線 4.3 1965 H27 点検 点検

98 合ﾉ原4号橋 合ﾉ原地内第3号線 3.5 1965 H29 点検 点検

99 合ﾉ原5号橋 上林合ﾉ原線 4.3 1965 H29 点検 点検

100 合ﾉ原6号橋 合ﾉ原内布線 3.4 1965 H27 点検 点検

101 合ﾉ原8号橋 合ﾉ原山江線 3.5 1965 H29 点検 点検

102 合ﾉ原9号橋 立石合ﾉ原線 3.6 1965 H29 点検 点検

103 合ﾉ原7号橋 合ﾉ原山江線 4 2007 H27 点検 点検

104 小柿1号橋 小柿地内第1号線 5.9 1978 H29 点検 点検

105 小柿2号橋 小柿地内第1号線 2.2 1978 H29 点検 点検

106 小川内1号橋 大畑小川内第1号線 8.8 1977 H30 点検 点検

107 小川内2号橋 大畑小川内第2号線 12.5 1978 H29 点検 点検

108 小川内3号橋 大畑小川内第2号線 5.45 1978 H27 点検 点検

109 古仏頂1号橋 人吉矢岳線 2.6 1968 H29 点検 点検

110 古仏頂2号橋 人吉矢岳線 2.52 1968 H30 点検 点検

111 駒井田1号橋 人吉駅南泉田線 5 1967 H30 点検 点検

112 駒井田3号橋 青井地内第3号線 3.1 1967 H29 点検 点検

113 駒返橋 木地屋永野線 5.2 1966 H29 点検 点検

114 小股橋 戸越地内第3号線 33.1 1987 H29 点検 点検

115 小万江川橋 新村地内第3号線 4 1979 H27 点検 点検

116 小森田橋 鶴田鬼木線 16.7 1990 H28 点検 点検

117 才田代橋 下田代地内第2号線 29.8 1995 H29 点検 点検

118 坂本井ﾉ口1号橋 城本井ﾉ口線 2.2 1964 H29 点検 点検

119 相良1号橋 青井相良線 2.8 1955 H29 点検 点検

120 相良2号橋 相良地内第3号線 2 1955 H29 点検 設計 点検

121 嵯峨里橋 嵯峨里地内第1号線 14.1 1966 H29 点検 点検

122 薩摩瀬1号橋 城本薩摩瀬第1号線 4 1955 H29 点検 点検

123 薩摩瀬2号橋 城本薩摩瀬第2号線 2.7 1955 H29 点検・設計 点検

№ 橋梁名 路線名
橋長

(m)

架設

年度

最新

点検

年次

対策の内容・時期

更新

床版:床版防水工 等

主部材:塗装 等

橋脚:補修 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

124 薩摩瀬5号橋 薩摩瀬地内第7号線 12 2004 H29 点検 点検

125 薩摩瀬橋 下林南願成寺線 19.5 1988 H27 点検 点検

126 佐良木谷橋 戸越鹿目線 10.3 1989 H29 点検 点検

127 三高橋 瓦屋芦原線 55.2 1971 H29 点検 点検

128 三条橋 紺屋町駒井田線 31 1973 H29 点検 設計 点検

129 鹿目八重橋 戸越鹿目線 45.9 2002 H27 点検 点検

130 茂田橋 茂田地内第1号線 5.5 1974 H29 点検 点検

131 七地1号橋 田町七地線 3 1974 H29 点検 点検

132 七地跨道橋 七地地内第14号線 46.1 1988 H26 点検 点検

133 清水橋 大畑清水第1号橋 3.9 1967 H29 点検 点検

134 下大谷橋 大柿段山線 6 1962 H29 点検 点検

135 下薩摩瀬橋 薩摩瀬湯の本線 21.7 1992 H29 点検 点検

136 下田代1号橋 下田代地内第6号線 2.1 1970 H29 点検 点検

137 下田代2号橋 下田代地内第3号線 4.9 1970 H29 点検 点検

138 下矢黒橋 矢黒下戸越線 7.4 1972 H29 点検 点検

139 城本2号橋 中神地内第14号線 3.3 1969 H29 点検 点検

140 城本橋 筌場城本第1号線 3.1 1969 H29 点検 点検

141 新染石橋 鍛冶屋町山江線 6.3 1967 H29 点検 点検

142 新村1号橋 新村地内第2号線 5.8 1979 H27 点検 点検

143 新村2号橋 新村地内第3号線 2.4 1979 H27 点検 点検

144 新村橋 中林二中線 2 1979 H27 点検 点検

145 杉山橋 戸越鹿目線 7.7 1980 H29 点検 点検

146 助川橋 大柿段山線 11.75 1962 H27 点検 点検

147 園田橋 園田道路線 2.8 1955 H29 点検 点検

148 染石橋 鍛冶屋町山江線 22.8 1984 H29 点検 点検

149 染戸橋 城本北泉田線 58.2 1973 H29 点検 点検

150 大王出橋 瓦屋内白田線 3.8 1967 H29 点検 点検

151 大王橋1号橋 城本下城本線 6.65 1967 H27 点検 点検

152 大平橋 大野国有林出水線 2.2 1968 H29 点検 点検

153 高木橋 北泉田地内第3号線 18.7 1988 H29 点検 点検

154 高仁田2号橋 大塚高仁田線 2.48 1971 H27 点検 点検

155 高仁田橋 大塚高仁田線 13 1971 H27 点検 点検

156 高橋 古仏頂地内第2号線 46.2 1976 H27 点検 点検

157 高橋 井ﾉ口馬草野線 91 1975 H29 点検・設計 点検

158 嶽ﾉ平橋 木地屋地内第2号線 48 1966 H27 点検 点検

159 竹原2号橋 瓦屋下林線 4.3 1950 H29 点検 設計 点検

160 竹原橋 瓦屋下林線 3.5 1950 H29 点検 設計 点検

161 田野2号橋 田野鵜の子線 3 1971 H27 点検 点検

162 田野高原1号橋 田野高原線 2.35 1971 H30 点検 点検

163 田野高原2号橋 田野高原線 4.4 1971 H27 点検 点検

164 田野高原3号橋 田野高原線 3.3 1971 H27 点検 点検

165 田野高原4号橋 田野高原線 4 1971 H27 点検 点検

166 田町橋 紺屋町東間線 50.6 1976 R1 点検 点検

№ 橋梁名 路線名
橋長

(m)

架設

年度

最新

点検

年次

対策の内容・時期

主部材:塗装 等

橋脚:補修 等

主部材:補修 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

167 段山橋 大柿段山線 10.5 1980 H27 点検 点検

168 鶴亀橋 瓦屋川村線 51.7 1972 H27 点検 点検

169 鶴田橋 下林北願成寺線 64.5 1967 H29 点検 点検 設計

170 鶴田橋歩道橋 下林北願成寺線 64.5 1996 H29 点検 点検

171 出口橋 北泉田鶴田線 17.9 1988 H29 点検 点検

172 出水川橋 祇園堂栗林線 9 1965 H29 点検 点検

173 天狗橋 中神大柿線 180 1967 H27 点検 点検

174 天神林橋 下林北願成寺線 3.6 1975 H29 点検 点検

175 戸亀1号橋 瓦屋川村線 2.5 1972 H29 点検 点検

176 戸亀2号橋 西校登校道路線 4.5 1967 H29 点検 点検

177 戸亀橋 西校登校道路線 4.5 1967 H29 点検 点検

178 戸越1号橋 戸越地内第1号線 2 1978 H27 点検 点検

179 戸越橋 下戸越旧県道線 31.6 1987 H29 点検 点検

180 土手町2号橋 新町地内第1号線 6.36 1988 H27 点検 点検

181 土手町橋 麓町矢黒線 4.9 1968 H29 点検 点検

182 鳥岡1号橋 瓦屋地内第1号線 4.6 1961 H29 点検 点検

183 鳥越2号橋 下林北願成寺線 2.9 1967 H29 点検 点検

184 鳥越3号橋 鳥越地内第2号線 2.4 1963 H29 点検 点検

185 鳥越橋 下林北願成寺線 7 1967 H29 点検 点検

186 中青井1号橋 下林南願成寺線 2.5 1969 H29 点検 点検

187 中青井3号橋 青井城本線 2.4 1955 H29 点検 点検

188 永野1号橋 木地屋永野線 3.05 1966 H27 点検 点検

189 永野橋 永古城第1号線 9.13 1967 H29 点検 点検

190 永葉2号橋 木地屋永野線 5 1966 H29 点検 点検

191 永葉橋 木地屋永野線 6 1966 H27 点検 点検

192 中村1号橋 東間蓑野線 2.4 1974 H29 点検 点検

193 中村橋 青井西間線 4.1 1957 H29 点検 点検

194 永谷橋 蓑野赤池線 3.2 1974 H29 点検 点検

195 中原跨線橋 上林中神線 12.5 2013 H29 点検 設計 点検

196 中原跨線橋(歩道橋) 上林中神線 18.4 2013 H29 点検 点検

197 鍋ﾉ口橋 赤池原地内第10号線 2.62 1974 H27 点検 点検

198 浪床2号橋 浪床地内第1号線 3.8 1976 H29 点検 点検

199 浪床橋 田町七地線 5.16 1974 H27 点検 点検

200 浪床3号橋 浪床地内第1号線 2.4 1976 H29 点検 点検

201 鳴石橋 木地屋永野線 5.5 1996 H29 点検 点検

202 西間1号橋 西間蓑野線 5.5 1978 H29 点検 点検

203 西間2号橋 岩川内第1号線 5.15 1998 H29 点検 点検・設計

204 西間3号橋 西間東間線 4.7 1978 H29 点検 点検

205 西間4号橋 南町地内第1号線 3.63 1976 H27 点検 点検

206 西間5号橋 東間西間線 3.7 1974 H29 点検 点検

207 西間6号橋 東間西間線 8.8 1974 H29 点検 点検

208 西間7号橋 茂田地内第1号線 3.55 1974 H27 点検 点検

209 西間8号橋 南町園田線 3.6 1978 H27 点検 点検

№ 橋梁名 路線名
橋長

(m)

架設

年度

最新
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

210 西ﾉ原橋 下永野上永野線 23.5 1963 H29 点検 点検

211 西門2号橋 瓜生田馬草野線 2.3 1971 H29 点検 点検

212 西門橋 荒毛西門線 17.5 1971 H27 点検 点検

213 二条橋 青井二日町線 37.7 1975 H29 点検 点検 設計

214 野口橋 鹿目地内第2号線 14 1977 H29 点検 設計 点検

215 典子橋 瓦屋城本線 4.8 1961 H29 点検 点検

216 吐合橋 戸越地内第2号線 24.8 1966 H29 点検 点検

217 灰床橋 大塚桑木津留線 10.5 1968 H29 点検 点検

218 橋ﾉ本1号橋 古仏頂地内第5号線 2 1976 H29 点検 点検

219 八合橋 永野八合線 6.13 1963 H27 点検 点検

220 花立橋 七地蟹作線 11.5 1989 H29 点検 点検

221 羽田2号橋 上林中神線 2.5 1968 H29 点検 点検

222 羽田橋 上林中神線 85.3 1968 H29 点検 点検

223 羽田歩道橋 上林中神線 85.3 1968 H29 点検 点検

224 東間1号橋 東間地内第8号線 4 1974 H29 点検 点検

225 東間2号橋 東間地内第7号線 2.7 1974 H29 点検 点検

226 東間3号橋 東間地内第6号線 2.5 1974 H29 点検 点検

227 東間4号橋 東間地内第8号線 2.4 1974 H27 点検 点検

228 東通橋 人吉駅南泉田線 5.8 1967 H29 点検 点検

229 日添橋 大塚日添線 2.9 1971 H29 点検 点検

230 一ﾂ橋 1号戸塚永葉線 7.5 1963 H29 点検 点検

231 人吉橋 青井西間線 224.7 1957 H29 点検 点検・設計

232 平田2号橋 瓦屋下林線 2.6 1950 H29 点検・設計 点検

233 平田橋 瓦屋下林線 2.4 1955 H29 点検・設計 点検

234 福川橋 下林二中線 13.2 2007 H27 点検 点検

235 渕ﾉ脇橋 蓑野地内第4号線 2.65 1975 H29 点検 点検

236 舟ﾉ鼻橋 大畑小川内第2号線 11.43 1977 H27 点検 点検

237 古仏頂3号橋 古仏頂地内第3号線 5.1 1976 H29 点検 点検

238 古屋敷1号橋 漆田古仏頂線 6.1 1967 H29 点検 点検

239 古屋敷2号橋 漆田古仏頂線 3.43 1967 H27 点検 点検

240 古屋敷3号橋 漆田古仏頂線 6.1 1967 H29 点検 点検

241 古屋敷4号橋 古屋敷地内第1号線 3.22 1967 H27 点検 点検

242 紅取橋 中神鹿目線 223.1 2009 H29 点検 点検

243 包丁平橋 戸越鹿目線 5 1980 H29 点検 点検

244 宝来1号橋 宝来城本線 2.3 1994 H29 点検 点検

245 宝来2号橋 宝来村山線 2.4 1955 H29 点検 点検

246 宝来橋 新町灰久保線 7.2 1968 H29 点検 点検

247 朴免木1号橋 西間朴免木線 7.6 1974 H29 点検 点検

248 朴免木2号橋 西間朴免木線 7.6 1974 H29 点検 点検

249 政井野橋 麓町矢黒線 31.6 1992 H29 点検 点検

250 又五郎橋 戸越鹿目線 26 2001 H29 点検 点検

251 松の八重橋 古仏頂地内第4号線 45 1971 H27 点検 点検

252 丸岩橋 鹿目地内第3号線 15.5 1979 H29 点検 点検

路線名
橋長

(m)

架設

年度

最新

点検

年次

対策の内容・時期
№ 橋梁名

橋脚:補修 等

主部材:塗装 等

更新

更新

床版:床版防水工 等
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※2029 年度に橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画）の見直し費用を含む。  

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

253 まるおど橋 中神鹿目線 3.65 1980 H27 点検 点検

254 万江川橋 祇園堂栗林線 96.2 1984 H29 点検 点検

255 水ﾉ手橋 五日町田町線 220 1971 H29 点検 点検

256 三日ｹ原2号橋 戸越湯の本線 3.3 1978 H29 点検 点検

257 三日ｹ原3号橋 三日ヶ原地内第3号線 3.13 1978 H29 点検 点検

258 三日ｹ原4号橋 三日ヶ原県道線 3.7 1978 H29 点検 点検

259 南町1号橋 南町西間線 4.5 1976 H29 点検 点検

260 南町2号橋 寺町南町線 3.6 1975 H29 点検 点検

261 南町橋 紺屋町東間線 3.8 1976 H29 点検 点検

262 宮ﾉ谷橋 田野地内第5号線 4.5 1971 H27 点検 点検

263 睦橋 西間東間線 63.6 1978 H28 点検 点検

264 胸川橋 東間西間線 70.1 1974 H29 点検 点検 設計

265 茂賀野橋 上漆田麓線 30.5 1970 H28 点検 点検・設計

266 元屋敷橋 鹿目田野線 4.8 1977 H27 点検 点検

267 矢岳1号橋 矢岳地内第1号線 2.9 1968 H29 点検 点検

268 矢岳1号橋 人吉矢岳線 2.9 1968 H30 点検 点検

269 矢岳2号橋 人吉矢岳線 11.5 1981 H29 点検 点検

270 矢岳3号橋 人吉矢岳線 2.9 1968 H29 点検 点検

271 矢岳4号橋 人吉矢岳線 3.5 1968 H29 点検 点検

272 矢岳5号橋 矢岳地内第4号線 10.8 1983 H27 点検 点検

273 矢岳6号橋 人吉矢岳線 9.5 1968 H29 点検・設計 点検

274 柳田1号橋 漆田上田代線 6.3 1970 H29 点検 点検

275 柳田2号橋 漆田下田代線 5.3 1970 H29 点検 点検

276 柳田3号橋 下田代地内第11号線 5.3 1970 H29 点検 点検

277 柳田4号橋 下田代地内第4号線 4.4 1970 H29 点検 点検

278 柳田5号橋 下田代地内第8号線 4.7 1970 H29 点検 点検

279 柳田6号橋 下田代地内第3号線 4.9 1970 H29 点検 点検

280 柳田橋 大畑上田代線 4.5 1967 H29 点検 点検

281 柳瀬橋 瓜生田地内第1号線 18 1978 H30 点検 点検

282 湯ﾉ本1号橋 湯の本後村線 8 1969 H29 点検 点検

283 遥拝橋 上林地内第3号線 3.8 1979 H27 点検 点検

284 横田橋 瓜生田馬草野線 2.3 1966 H29 点検 点検

285 葭ﾉ本1号橋 矢岳四ﾂ谷線 4 1965 H29 点検 点検

286 立志橋 村山観音道路線 10.1 1979 H29 点検 点検

287 れんげ橋 鬼木れんげ橋線 14.3 1995 H29 点検 点検

288 わかさ橋 鹿目丸岩線 5 1964 H27 点検 点検

289 昌明寺1号橋 矢岳黒原第2号線 9.8 1965 H29 点検 点検

290 昌名寺2号橋 矢岳黒原第2号線 9.8 1965 H29 点検 点検

291 城本歩道橋 城本地内第４号線 15.8 2003 R1 点検 点検

48 95 173 66 38 74 64 63 65 49

最新

点検

年次

対策の内容・時期

合　計　　(百万円)

№ 橋梁名 路線名
橋長

(m)

架設

年度

床版:床版防水工 等

橋台:補修 等
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7． 新技術等（NETIS）の活用 

新技術情報提供システム（NETIS）に登録された技術の活用について、橋梁点検の実施方法および

補修設計時の工法選定など、経費削減、費用対効果を目的として積極的な活用を検討していく。 

橋梁点検：架設後１０年程度の新しい橋梁におけるドローンや AI 等を活用した点検方法の検討 

補修設計：各橋梁の構造特性に応じた適正な工法の検討 
 

8． 管理施設の集約化・撤去 

令和１４年までに、道路改良により橋梁構造が不要となる２橋梁は撤去を推進し、架設位置の近接や

バイパス道路などを迂回することができる橋梁、交通量の少ない橋梁について、近隣住民の理解の得られる

橋梁は集約化し、点検費用等の維持管理費を１百万削減する。 
 

9． 対策費用 

人吉市では、総事業費の算出にあたり、維持管理型について検討を行いました。 

この結果、予防保全タイプの橋梁維持管理が経済的であると判断いたしました。 

また、市の財政の状況を鑑み計画的に事業継続できるように、予算の平準化を行いました。 

 

 

今後 50 年間の事業費を比較すると、従来の対症療法型タイプ約 264 億円に対し、長寿命化修繕

計画の実施による予防保全タイプが約 37 億円となり、コスト縮減効果は約 227 億円となりました。 

 

縮減効果 

227 億円 

264 億円 

37 億円 
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人吉市橋梁長寿命化修繕計画 

（個別施設計画） 
 

人吉市役所 建設部 道路河川課 

 

〒868-0015 熊本県人吉市下城本町 1566-1 

電話：0966-22-2111 


