球磨川流域の令和2年7月豪雨災害からの復旧・復興に向けた県の取組み Vol.44



【災害復旧の方針】

○被災した公共土木施設の早期復旧に向けて、**出水により家屋や道路等への影響が懸念される箇所から順次、 災害復旧工事を進めています。**

【県が管理する道路・河川等の災害復旧について】

○国道267号や山田川等で被災した70箇所については、これまでに30箇所完了し、現在19箇所を施工中です。 (進捗率:70%)

また、麓橋(人吉市大畑町)は工事が完了し、1月20日(金)に通行可能となりました。(代表写真①)

【県が施工する治山による山の再生・強化について】

○林地等で被災した15箇所については、これまでに5箇所完了し、現在1箇所を施工中です。(進捗率:40%) (代表写真 ②)

