

球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.3



道路・橋りょうの災害復旧（市管理分）

- 人吉市内において、市が管理する道路や橋りょうの復旧作業を進めています（災害復旧事業対象：道路38箇所、橋りょう5箇所、河川12箇所）。
- 9月末時点での発注率（道路97%、橋りょう60%、河川92%）、復旧完了箇所（道路20箇所、橋りょう2橋、河川4箇所）であり、順次復旧作業を進めています（写真①、②、③）
- 天狗橋は現在復旧方針を検討しています。その他の道路、橋りょう、河川は令和4年度中の復旧完了を目指し取り組みを進めてまいります。



市道鹿目田野線(鹿目町)



永野橋(下永野町)



椿谷川(木地屋町)

事業名等	スケジュール				
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
災害復旧事業	応急工事	復旧工事			

※天狗橋の復旧時期は現在検討中です

問合せ先
人吉市建設部道路河川課
☎22-2111

球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.3



農地や農業用施設の災害復旧

○人吉市内において、被災した農地や市が管理する農業用施設の復旧作業を進めています（災害復旧事業対象：農地139ha（142件）、農業用施設(市管理分) 201件）。

○9月末時点における復旧状況

農地：発注面積約85ha（災害査定面積(139ha)における発注率61%・確約書提出済分（約104ha）における発注率82%）

農業用施設(市管理分)：発注件数78件（水路51件・道路23件・頭首工4件） 発注率39%

○農地、農業用施設とも令和3年度末までの完了を目指し順次復旧作業を進めてまいります。

①農地の被災状況



復旧完了



農地の復旧

②農業用施設の被災状況
(農道：大野ふるさと線)復旧完了
(農道：大野ふるさと線)

農業用施設の復旧

農地災害復旧工事の発注状況

R3.9月末時点

農地災害復旧工事(R2年災)	発注状況	
	査定件数	面積 (ha)
中神地区農地災害復旧工事	2	39.13
大柿地区外農地災害復旧工事	2	15.4
七地地区農地災害復旧工事	2	10.49
林1地区農地災害復旧工事	1	12.95
戸越地区農地災害復旧工事	1	3.2
永野地区農地災害復旧工事	6	3.69
東漆田地区農地災害復旧工事	1	0.18
古仏頂地区農地災害復旧工事	2	0.4
計	17	85.44

問合せ先
人吉市経済部農林整備課
☎22-2111

球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.3



災害公営住宅整備

○令和2年7月豪雨災害により住宅を失い、自力での住宅再建が困難な方に向けて災害公営住宅の整備に取り組んでいます。現時点においては、相良町(候補地)にエレベーター付き集合住宅タイプを整備予定であり、入居希望者向け説明会を以下日程で実施します。災害公営住宅への入居を検討中の方はいずれかの日程でご参加ください。

災害公営住宅 説明会

11/15 (月) ①14時～ ②19時～ 対象校区：東、東間、西瀬
 11/18 (木) ①14時～ ②19時～ 対象校区：西、中原、大畑

場所：スポーツパレス
小アリーナ

問合せ先 人吉市都市計画課災害公営住宅建設室 ☎22-2111

復興まちづくりに向けた取組


○令2年7月豪雨災害において特に被害が大きかった地域等のまちの再生に向けて、住民の方が中心となり、どういった対策やまちづくりが必要か検討し、地域が提案する「復興まちづくり計画書」として策定を行いました。今後は、計画の実現に向けて手法や実施主体を含め具体化を進めていきます。

※大柿地区、中神地区の計画内容は、治水対策(遊水地候補地)の具体的な方針を踏まえて引き続き検討を行います。
 ※計画書の内容、策定までの動きは市ホームページでご覧いただけます(広報ひとよしでも随時お知らせ中)。



←←←
読み取ると
市ホームページ
へリンクします

復興まちづくり計画(R3.10月末策定)



復興まちづくり計画の重点地区

大柿地区	中神町大柿、小柿
中神地区	中神町城本、段、馬場、下原田町瓜生田
温泉下林地区	下林町、中林町、温泉町
薩摩瀬地区	宝来町、相良町、上薩摩瀬町、下薩摩瀬町、下城本町
左岸地区	西間下町、矢黒町、下戸越町
中心市街地	九・七・五・二日町、鍛冶屋町、大工町、紺屋町、上・下新町、鶴田町、北・南泉田町
青井地区	上・中・下青井町、駒井田町、城本町
麓・老神地区	麓町、老神町、新町、田町、南寺町

問合せ先 人吉市復興支援課
☎22-2111