



球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況について

- ※従来から検討してきた貯留型ダム並びに再開発後の市房ダムによる洪水調節の効果を含む



- ①河道掘削
令和3年出水期まで：約70万m³掘削完了
令和3年出水期以降：約101万m³掘削完了、引き続き推進を図る
- ②輪中堤・宅地かさ上げ（6地区）
地元協議中、測量実施中、地質調査実施中、用地調査中
- ③引堤（延長約600m）
地元協議中、用地調査実施中
- ④遊水地（調節容量約600万m³）
地元協議中

○災害復旧（堤防決壊を含む）



最近の動き



球磨川水系緊急治水対策プロジェクトについて
八代河川国道事務所HPで進捗状況を公表中▶




球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.28



河道掘削の進捗状況について

- 球磨川河道内の掘削を行っており、令和4年7月末現在約171万m³を撤去。
- 引き続き、河道掘削を推進していく。



【施工前状況】



【施工後状況】



【施工前状況】

【施工後状況】




球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.28



護岸等の災害復旧状況について

○令和2年7月豪雨により被災した護岸等の被災29箇所について、令和4年出水期までにすべて完了。



【被災状況】



【復旧完了】



【被災状況】



【復旧完了】




球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.28




護岸被災等の復旧について（権限代行区間）

- 権限代行9河川については、令和3年5月末までに約20万 m^3 の土砂掘削を完了。
- 護岸等の被災施設の復旧については、約140箇所の全箇所に着手し、令和4年度末までに完了予定

位置図



【施工完了】



【令和4年7月9日の大雨による被災状況】




球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.28



輪中堤・宅地かさ上げの進捗状況について

- 輪中堤・宅地かさ上げについて、県及び関係市町村と連携を図ったうえで対象となる各地区で事業説明会を令和3年3月から順次開催し、地域との合意形成に努めている（3市町村 計72回開催 ※7月末時点）。
- 事業説明会にて事業説明及び現地立ち入りの説明を行ったうえで、令和3年4月から現地調査（家屋敷高調査等）を行い、現在、測量・地質調査等を実施中
- また、復興・再生に向けた各地区のまちづくり懇談会等に参加し、地元との合意形成に努めている。



※地図上の範囲は測量等のおおまかな計画範囲を示す

対象地区

八代市：3地区 16箇所

芦北町：1地区 5箇所

球磨村：2地区 12箇所

計：6地区 33箇所


地質調査状況 (R4.7.4)
【球磨村友尻地区】説明会の状況 (R4.7.23)
【球磨村神瀬地区】

球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.28



引堤・遊水地の進捗状況について

- 引堤・遊水地について、県及び関係市町村と連携を図ったうえで対象となる各地区で事業説明会を令和3年2月から順次開催。
(4市町村 計27回開催 ※7月末時点)
- 事業説明会にて事業説明及び現地立ち入りの説明を行ったうえで、令和3年4月から現地調査(測量等)を行い、現在、用地測量、地質調査を実施中。
- また、復興・再生に向けた各地区のまちづくり懇談会等に参加し、地元との合意形成に努めている。



※図上の点線囲み範囲は測量等のおおまかな計画範囲を示す

令和4年の説明会等実施状況



事業説明会(R4.3.21)
【球磨村渡地区】



事業説明会(R4.3.11)
【人吉市中神地区】



用地調査の状況
【球磨村渡地区(引堤)】



地質調査の状況
【球磨村渡地区(引堤)】

球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.28



流域治水への理解促進や住民参加のための説明会

令和2年7月豪雨以降、八代河川国道事務所では円滑な事業進捗や住民の方への事業の理解促進に向け、事業に関する住民説明会を随時実施している。

また、球磨川水系緊急治水対策プロジェクトに関連して、各自治体が開催する事業説明会やまちづくり懇談会に積極的に参加することで、地域の意見をお聴きして事業に反映し、円滑な事業進捗につなげている。

更に幅広い年代に球磨川流域への理解、防災意識を醸成して頂くための取り組みとして、流域の学校を対象に河川環境教育・防災教育に取り組んでいる。

各説明会等実施状況（令和4年7月末時点）

■流域治水に関する説明会・懇談会（R3.2月～）

◇開催・参加回数 154回

◇のべ参加人数 4,764名

年度毎の開催状況

令和2年度：計17回 のべ777名参加

令和3年度：計113回 のべ3521名参加

自治体毎内訳

八代市 70回 芦北町 9回

人吉市 25回 球磨村 36回 その他 14回

■河川環境教育・防災教育（R2.7月～）

◇開催回数 17回

◇のべ参加人数 627名

年度毎の開催状況

令和2年度：計4回開催 のべ118名参加

令和3年度：計13回開催 のべ509名参加

令和4年度の開催状況

（防災教育） 令和4年6月17日 八代高校 25名参加



事業説明会の様子
（球磨村）



環境教育の様子
（ごみパトロール）



防災教育の様子
（フィールドワーク）