

球磨川流域の令和2年7月豪雨災害からの復旧・復興に向けた県の取組み Vol.77

【災害復旧の方針】

- 被災した公共土木施設の早期復旧に向けて、出水により家屋や道路等への影響が懸念される箇所から順次、災害復旧工事を進めています。

【県が管理する道路・河川等の災害復旧について】

- 国道267号や山田川等で被災した70箇所については、これまでに51箇所完了し、現在19箇所を施工中です。
(進捗率:100%) (代表写真①)
併せて、河川の流下能力維持・向上に向け、引き続き堆積土砂の撤去を進めています。

【県が施工する治山による山の再生・強化について】

- 林地等で被災した15箇所については、これまでに7箇所完了し、現在2箇所を施工中です。
12月の完了、着手は、ありません。 (進捗率:60%)

