## 球磨川流域の令和2年7月豪雨災害からの復旧・復興に向けた取組み Vol.8



## 【災害復旧の方針】

○被災した公共土木施設の早期復旧に向けて、**出水により家屋や道路等への影響が懸念される 箇所から順次、災害復旧工事を進めます。** 

## 【県が管理する道路・河川等の災害復旧について】

○国道267号や山田川等で被災した70箇所については、これまでに8箇所完了し、現在17箇所を施工中です。また12月には新たに5箇所の工事に着手(契約)しました。 (進捗率:43%) (代表写真①②③) なお、河川の流下能力の維持・向上に向け、昨年に引き続き堆積土砂の撤去を進めます。

## 【県が施工する治山による山の再生・強化について】

○林地等で被災した15箇所については、現在4箇所を施工中です。 また、12月には新たに1箇所の工事に着手(契約)しました。(進捗率:33%)(代表写真 ④)

