

ひらめき箱(意見・要望等)対応状況

番号	1	開封日	平成26年4月15日
ご意見			
<p>平成25年9月30日に提案した件ですが、河川課長から回答いただきました。</p> <p>ふさや画房から青井神社裏信号機までの歩道（自転車での移動が危険ということ）の補修工事が25年度中に実施されるということでしたが、現地に行ってみました。現状のままです。もうしばらく工事着工には時間・期間がかかるのでしょうか？</p> <p style="text-align: right;">（投函日 平成26年4月7日）</p>			
回答			
<p>投函者におかれましては、常日頃から道路維持に関する貴重な情報提供を頂戴しております。まことにありがとうございます。</p> <p>さて、平成26年4月7日にひらめき箱に投函いただきました補修工事につきまして建設部道路河川課から回答いたします。</p> <p>ご指摘のふさや画房から青井神社裏の信号機までについて、平成25年度のしゅん工を目指して発注を行いましたが、県内において工事発注の時期が重なりましたことや、工場製品が製作待ちで入荷できない状態であること、交通誘導員の確保ができないことなどから、工程を組み直し、工期の見直しを行うことになりました。</p> <p>また、当区間は、観光施設に隣接する場所でもございますので、道路利用者が増える春の行楽シーズンを避けゴールデンウィーク明けから工事を始める予定です。</p> <p>工事の際には、通行される方々にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしく申し上げます。</p> <p>貴重なご指摘、ありがとうございました。</p>			