

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	12月以降
ハード対策		道路・公園等の機能・配置				道路・公園等の整備イメージの検討	土地区画整理事業の事業計画作成 事業認可手続き等		
ソフト対策							まちづくりのルール		
							まちづくり活動		
委員会	第1回 公共施設配置 イメージ提示 5/30	第2回 まちの歴史 文化、景観 計画等の説明 6/28	第3回 公共施設配置 (試案)提示・ 検討 7/27		第4回 公共施設配置 (素案)提示	第5回以降 賑わい創出、まちづくりルールに関する検討			

※ 現時点での予定であり、検討状況などにより回数の増加も想定されます。