

令和 7 年度の会議・全体スケジュール

2025年度実施内容		5 月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
公民連携体制の構築			今年度のスケジュールを共有					社会実験の速報		デザイン監修案・社会実験報告 次年度事業内容・スケジュール			
会議	推進会議		① 6/27					② 11/26				③ 3/17予定	
	デザイン会議	① 5/14	② 6/27	③ 7/30	④ 8/25	⑤ 9/25	⑥ 10/28	⑦ 11/21	⑧ 12/22予定	⑨ 1/27予定	⑩ 2/25予定	⑪ 3/17予定	
	TF(タスクフォース)	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	
		月に1～2回の頻度でTFを実施											
市民・地域関係者等との意見交換							野点会 ヒトヨシ・クマラボ	● 11/10	●	●		① まちなかフォーラム 3/15午後予定	
社会実験実施					民間自主 事業決定	広報		社会実験コアアクション MONTH(10/1-11/9)					
① 中川原公園・大橋・ 胸川エリア		公園開放①：徒歩・自転車のみ			公園開放②(8/1-)：車両進入可能・駐車場(15台)・増水時対応・滞留空間／カメラ設置								
		上流部護岸工事(国交省)											
		球磨川テラス(右岸・左岸)											
		大橋ホコ天(イベント時等)											
		照明											
② 青井エリア							参道・照明・ホコ天・視点場・船着場・新ルート(球磨川下り)試行						
③ 人吉城跡エリア						週末ホコ天	滞留空間設置		階段設置				
		照明											
		胸川散策路整備(県)				堆積土砂撤去(県)							
④ 城見庭園エリア							城見デッキ・櫓・照明						
							地域とカヌー部の交流						
⑤ 中心市街地エリア					サードプレイス@肥後銀行1階			妖漫画館(鍛冶屋町通り)					
⑥ モビリティ							人吉まちなかシェアサイクル						
やること 担い手との情報共有		企画深度化・管理者／地域関係者協議・準備・什器制作等											
		運営調査					効果検証 取りまとめ			検証結果フィードバック 次年度社会実験企画			
		担い手探し		適宜コミュニケーション									
			① 実行委員会① 6/23		② 実行委員会② 8/4		③ 実行委員会③ (決起集会) 9/24		④ 実行委員会④ (実験終了) 11/25予定		⑤ 実行委員会⑤ (検証会)		