

令和7年度の会議・全体の進め方

各会議や社会実験の進捗

2025年度実施内容		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
公民連携			今年度のスケジュールを共有					社会実験の速報 次年度予算(ハード整備)		デザイン監修案・社会実験報告 次年度スケジュールの検討			
会議	推進会議		①					②				③	
	デザイン会議	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	
	TF(タスクフォース)	●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	
		月に1~2回の頻度でTFを実施											
市民・地域関係者等との意見交換		野点会 ヒトヨシ・クマラボ		①	①	②	②	③	③	④	④	① まちなか フォーラム	
社会実験実施		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">社会実験期間 (8/1~11/9)</div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">第一弾：中川原公園 リバーアクティビティ期間</div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">コア期間</div> <div style="border: 1px solid pink; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">第一弾 企画決定</div> <div style="border: 1px solid pink; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">コア期間 企画決定</div>											
社会実験の準備・運営 効果検証の調査・分析・ 取りまとめ・フィードバック 担い手との連携		<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">企画深度化・管理者/地域関係者協議・準備・什器制作等</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">運営調査</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">効果検証 取りまとめ</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">検証結果フィードバック 次年度社会実験企画</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">担い手探し</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">適宜コミュニケーション</div>											
			① 実行委員会 ①		② 実行委員会 ②	③ 実行委員会 ③(決起集会)		④ 実行委員会 ④(打ち上げ)		⑤ 実行委員会 ⑤(反省会)			