

今後の進め方について(予定)

資料8

	令和7年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和8年 1月	2月	3月	
推進会議			第1回 これまでの経緯 年間スケジュールの確認						第2回 社会実験の報告等		デザイン監修案 次年度スケジュール等	第3回	
デザイン会議		第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	
		毎月1回開催予定 各TFから進捗や課題の報告及びデザイン監修や設計支援											
TF		随時開催											
社会実験		準備			先行エリア実施				実施		検証分析		次年度準備