

令和8年度 スケジュール案

実施内容案		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
会議	推進会議			これまでの経緯 年間スケジュール等 ①					社会実験・デザイン監修・ 公民連携事業の報告等 ②			社会実験・デザイン監修・ 公民連携事業等の報告 次年度スケジュール等 ③		
	デザイン会議	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	
	TF(タスクフォース)	●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	
		月に1～2回の頻度でTFを実施												
市民・地域関係者等との意見交換		●							適宜実施				● まちなか フォーラム	
デザイン監修		適宜実施												
社会実験全体		準備・適宜実施							効果検証 取りまとめ		検証結果フィードバック 次年度社会実験企画			
中川原公園		上流部護岸工事												
公民連携事業		検討・サウンディング等												