

# 球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.18



## 林道や作業道の復旧状況

○令和2年7月豪雨災害において被災した林道、作業道の復旧作業を進めています。R4.3月末時点の復旧状況をお知らせします。

【林道】 災害復旧事業対象11路線・22カ所 復旧完7箇所 復旧中3箇所


【作業道】 災害復旧事業対象 1路線 復旧中1路線 (R4.3月測量設計完了)

復興基金を活用した復旧支援(災害復旧事業以外) 8路線 復旧完了2路線

林道、作業道ともに令和4年度末までの完了を目指し順次復旧作業を進めています。



林道の被災状況  
(林道園田山線)



林道の被災状況  
(林道大谷線)



被災状況  
(林道大谷線)



舗装復旧完了  
(R4. 2月)

林道の復旧 (上漆田町)



法面復旧完了  
(R4. 3月)

林道の復旧 (古仏頂町)



林道の法面復旧  
(林道大谷線・古仏頂町)

(問合せ先) 人吉市経済部農林整備課 電話:22-2111(内線5121)