

球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.2



【災害復旧の方針】

○令和2年7月豪雨で被災した公共土木施設の早期復旧に向けて、**出水により家屋や道路等への影響が懸念される箇所から順次、災害復旧工事を進めています。**

【県が管理する道路・河川等の災害復旧について】

○国道267号や山田川等で被災した70箇所については、これまでに6箇所完了しており、現在11箇所を施工中です。また10月には新たに3箇所の工事に着手しました。（進捗率:21%）（代表写真①②③）

【県が施行する治山による山の再生・強化について】

○林地等で被災した15箇所については、現在4箇所を施工中です。（代表写真④）
R4年度以降、計画的に復旧対策に着手していきます。

① 鹿目川（人吉市下戸越町）

新規着手



② 山田川（人吉市紺屋町）

施工中




③ 国道267号（人吉市西大塚町）

施工中



④ 宇土A（人吉市木地屋町）

施工中



凡例	
● (Yellow)	新規着手
○ (Green)	施工中
● (Green)	完了
道路災害	
■ (Blue)	新規着手
□ (Blue)	施工中
■ (Blue)	完了
河川砂防災害	
▲ (Black)	新規着手
▲ (Black)	施工中
▲ (Black)	完了
治山災害	

※県が施工する災害復旧工事のうち、施工中または完了している箇所を示しています。

問合せ先 球磨地域振興局内
 道路・河川・砂防施設災害：土木部 工務第二課 (0966-32-7578)
 治山災害：農林部 森林保全課 (0966-24-4191)