


球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況について

- ※従来から検討してきた貯留型ダム並びに再開発後の市房ダムによる洪水調節の効果を含む




球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.25



河道掘削の進捗状況について


- 球磨川河道内の掘削を行っており、令和4年6月末現在約171万m³を撤去。
- 引き続き、河道掘削を推進していく。



【施工前状況】



【施工後状況】



【施工前状況】




【施工後状況】



球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.25

護岸等の災害復旧状況について


○令和2年7月豪雨により被災した護岸等の被災29箇所について、令和4年出水期までにすべて完了。



【被災状況】



【復旧完了】



【被災状況】



【復旧完了】




球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.25



護岸被災等の復旧について（権限代行区間）

- 権限代行9河川については、令和3年5月末までに約20万m³の土砂掘削を完了。
- 護岸等の被災施設の復旧については、約140箇所の全箇所に着手し、令和4年度末までに完了予定

位置図




【施工完了】



球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.25

輪中堤・宅地かさ上げの進捗状況について

- 輪中堤・宅地かさ上げについて、県及び関係市町村と連携を図ったうえで対象となる各地区で事業説明会を令和3年3月から順次開催し、地域との合意形成に努めている（3市町村 計70回開催 ※6月末時点）。
- 事業説明会にて事業説明及び現地立ち入りの説明を行ったうえで、令和3年4月から現地調査（家屋敷高調査等）を行い、現在、測量・地質調査等を実施中
- また、復興・再生に向けた各地区のまちづくり懇談会等に参加し、地元との合意形成に努めている。



※地図上の範囲は測量等のおおまかな計画範囲を示す

対象地区（令和4年2月末時点）

八代市：3地区16箇所

芦北町：1地区5箇所

球磨村：2地区12箇所

計：6地区33箇所



測量状況（R4.6.7）
【八代市西鎌瀬地区】



かさ上げ高さの表示（R4.6.16）
【八代市合志野地区】




球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.25



引堤・遊水地の進捗状況について

- 引堤・遊水地について、県及び関係市町村と連携を図ったうえで対象となる各地区で事業説明会を令和3年2月から順次開催。
(4市町村 計27回開催 ※5月末時点)
- 事業説明会にて事業説明及び現地立ち入りの説明を行ったうえで、令和3年4月から現地調査(測量等)を行い、現在、用地測量、地質調査を実施中。
- また、復興・再生に向けた各地区のまちづくり懇談会等に参加し、地元との合意形成に努めている。




令和4年説明会等実施状況

事業説明会(R4.3.21)
【球磨村渡地区】事業説明会(R4.3.11)
【人吉市中神地区】

用地調査の状況【球磨村】

- ・用地調査中
(球磨村渡地区)
- ・用地協議中
(相良村柳瀬地区)




※図上の点線囲み範囲は測量等のおおまかな計画範囲を示す

球磨川水系河川整備基本方針の変更、球磨川水系河川整備計画の策定に向けて

- 球磨川水系では、河川整備基本方針（平成19年5月策定）で定めた基本高水のピーク流量を上回る洪水が発生したことを踏まえ、令和3年12月17日に球磨川水系河川整備基本方針の変更を行なった。
- 変更した球磨川水系河川整備基本方針に基づき、今後概ね20～30年間の具体的な河川整備の目標や内容を示す“球磨川水系河川整備計画”の策定手続きを現在進めている。
- 令和4年7月1日に、関係住民の皆様から出されたご意見や、学識経験者からいただいたご意見を反映し作成した球磨川水系河川整備計画(案)を公表。
- 今後、熊本県知事への意見聴取を行い、球磨川水系河川整備計画を策定予定。

河川整備基本方針・河川整備計画の策定の流れ



球磨川水系河川整備基本方針変更手続き

※河川整備基本方針検討小委員会の開催状況

令和3年7月8日	第1回審議
令和3年9月6日	第2回審議
令和3年9月29日	第3回審議
令和3年10月11日	第4回審議
令和3年12月2日	再審議

令和3年12月17日 河川整備基本方針変更

球磨川水系河川整備計画策定に向けて

令和3年 8月4日	第1回学識者懇談会
令和3年12月13日	第2回学識者懇談会
令和4年 2月17日	第3回学識者懇談会
令和4年 3月28日	第4回学識者懇談会
令和4年 4月4日	整備計画原案公表 (～5月6日 HP/意見箱等による意見聴取)
令和4年 4月23日～27日	公聴会開催
令和4年6月24日	令和4年度 第1回学識者懇談会
【主な議事】・関係住民への意見聴取結果 ・球磨川水系河川整備計画(案)の(案)について	
令和4年 7月1日	整備計画(案)公表

河川法（昭和39年7月10日法律第167号）（抄）

（河川整備基本方針）

第十六条（略）

2（略）

3 国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。

4～5（略）

6 前三項の規定は、河川整備基本方針の変更について準用する。

球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.25



流域治水への理解促進や住民参加のための説明会

令和2年7月豪雨以降、八代河川国道事務所では円滑な事業進捗や住民の方への事業の理解促進に向け、事業に関する住民説明会を随時実施している。

また、球磨川水系緊急治水対策プロジェクトに関連して、各自治体が開催する事業説明会やまちづくり懇談会に積極的に参加することで、地域の意見をお聴きして事業に反映し、円滑な事業進捗につなげている。

更に幅広い年代に球磨川流域への理解、防災意識を醸成して頂くための取り組みとして、流域の学校を対象に河川環境教育・防災教育に取り組んでいる。

各説明会等実施状況（令和4年5月末時点）

■流域治水に関する説明会・懇談会（R3.2月～）

◇開催・参加回数 152回

◇のべ参加人数 4,727名

年度毎の開催状況

令和2年度：計17回 のべ777名参加

令和3年度：計113回 のべ3521名参加

自治体毎内訳

八代市 70回 芦北町 9回

人吉市 25回 球磨村 34回 その他 14回

■河川環境教育・防災教育（R2.7月～）

◇開催回数 17回

◇のべ参加人数 627名

年度毎の開催状況

令和2年度：計4回開催 のべ118名参加

令和3年度：計13回開催 のべ509名参加

令和4年度の開催予定

（防災教育） 令和4年6月17日 八代高校



事業説明会の様子
（球磨村）



環境教育の様子
（ごみパトロール）



防災教育の様子
（フィールドワーク）