

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2023年度			
				4月	7月	10月	1月
熊本県	人吉市	中原地区A	中神町字城本	①②は完了	→	③④	→
			中神町字段				
			中神町字馬場				
		中原地区D	中神町字大柿	①②は完了	→	③④	→
			中神町字小柿				

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。