

球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.33



農地や農業用施設の災害復旧

- 人吉市内において、被災した農地や市が管理する農業用施設の復旧作業を進めています（災害復旧事業対象：農地139ha・142件、農業用施設(市管理分) 201件）。
- 9月末時点における復旧状況
 - 農地：すべて発注済み（廃工：67件、入札中：0件、工事中：45件、完了：89件）
 - 農業用施設(市管理分)：すべて発注済み（廃工：92件、入札中：0件、工事中：35件、完了：15件）
- 農地、農業用施設とも復旧工事の発注が完了しています。今後は、令和4年度末までの完了を目標に順次復旧作業を進めます。皆様のご理解ご協力をお願いします。



復旧前



復旧前



復旧前



復旧後

①農地の被災状況
(上原田地区)

農地の復旧



復旧後

①農業用道路の被災状況
(赤池水無地区)

農業用道路の復旧



復旧後

①農業用水路の被災状況
(下永野地区)

農業用水路の復旧

(問合せ先)
人吉市経済部農林整備課
電話:22-2111(内線2124)