

子ども・子育て支援事業計画策定に向けてのスケジュール

年度	月	子ども・子育て支援事業計画	
25	12	24日 採決	
		25日 子ども・子育て会議委員推薦及び会議出席依頼送付	各団体推薦分(1/17期限)
	1	29日 第1回人吉市子ども・子育て会議開催	・委嘱状交付 ・次世代育成支援行動計画の検証 ・ニーズ調査内容承認
	2	3日 調査用紙発送	調査票回答期限 2/17
		調査票集計⇒3月中旬の第2回子ども・子育て会議まで	回収分について分析
	3	中旬 第2回人吉市子ども・子育て会議開催	・次世代育成支援行動計画の変更等協議 ・ニーズ調査結果の検証 ・子ども・子育て支援事業計画案策定着手
		下旬	サービスの必要量を県へ報告
26	4	子ども・子育て支援事業計画	
	8	計画案確定	
	9	・事業、施設、支給認定の基準条例制定	
	10	・市町村計画案パブコメ、議会手続き等 ・給付対象事業者の確認 ・子どもの保育必要量の認定 ・各種給付の決定 ・市町村計画、県知事へ提出	
	11		
	12		
	1		
	2		
	3		