


	TF名	全体	デザイン監修		社会実験	
1	青井阿蘇 神社周辺	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公民連携事業：コンセプト、事業スキームイメージ作成 ・ (仮称)中央公園造成(県) ・ 用地買収・建物補償 	●	<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路詳細設計 (照明含む) ・ 無電柱化詳細設計 ・ 上記に伴う照明設計 ・ 河川・階段基本設計(国) ・ (仮称)西部公園詳細設計 	●	<ul style="list-style-type: none"> ・ 参道演出(列柱・照明)・階段・視点場設置 ・ 船着場設置 ・ + 新ルート試行(球磨川くだり) ・ 観光プログラム試行 ・ 歩行者天国化(神社南・東・一部参道)
2	中川原公園・ 大橋・胸川	<ul style="list-style-type: none"> ・ 5/12～一般開放スタート ・ 7/22～一般車駐車可(15台) ・ 10月～トイレトレーラー設置 ・ 11/9一般開放終了 ・ 11月～上流部護岸工事開始(国) ・ 中川原電気敷設工事 ・ 公民連携事業：活用事業者発掘 	●	<ul style="list-style-type: none"> ・ 護岸工事(国) ・ 中川原/大橋 照明配管設計 	●	<ul style="list-style-type: none"> ・ 滞留空間・照明設置 ・ 活用プログラムの実施 (日常使い・イベント) ・ 駐車場運用、増水時対応 ・ 球磨川テラスの設置 (右岸・左岸管理用通路) ・ 歩行者天国化(大橋／イベント時) ・ 滞留空間調査カメラ設置
3	うぐいす温泉 周辺	<ul style="list-style-type: none"> ・ うぐいす温泉建物解体 ・ 公民連携事業：コンセプト、事業スキームイメージ作成 ・ 概算事業費算定 ・ 都市再生整備計画変更手続 			●	<ul style="list-style-type: none"> ・ 今後検討
4	区画整理 (紺屋町) ・ 山田川	<ul style="list-style-type: none"> ・ 区画整理内の道路改良及び造成工事 	●	<ul style="list-style-type: none"> ・ 区画整理内の道路・公園検討 (照明含む) 		

	TF名	全体	デザイン監修		社会実験	
5	中心市街地 (鍛冶屋町 通り等)	<ul style="list-style-type: none"> ・道路舗装検討、工事 ・CHOBITの改修 ・サードプレイスの継続検討 			●	<ul style="list-style-type: none"> ・妖漫画館の設置、運営(CHOBIT) ・サードプレイスの設置、運営 (肥後銀行1階)
6	人吉駅前 ・SL	<ul style="list-style-type: none"> ・SLの動態展示 ・人吉駅前利活用可能性調査 	●	<ul style="list-style-type: none"> ・駅周辺のエリアコンセプト ・駅周辺全体のゾーニング ・駐車場 ・南北動線 ・独自性あるコンテンツ・展示 コンセプト 	●	<ul style="list-style-type: none"> ・SLライトアップ(継続中) ・機関庫ライトアップ(別事業)
7	城見庭園・ HASSENBA	<ul style="list-style-type: none"> ・地域とカヌー部との交流促進 ・デッキの常設化検討 	●	<ul style="list-style-type: none"> ・ハードの検証結果を設計に反映 するための準備 	●	<ul style="list-style-type: none"> ・城見デッキ・櫓の設置 ・地域とカヌー部との交流 ・照明設置
8	人吉城跡周辺 麓・老神地区	<ul style="list-style-type: none"> ・歴史館オープン 	●	<ul style="list-style-type: none"> ・今後検討 	●	<ul style="list-style-type: none"> ・球磨川へ降りる階段(市)・散策路(県) の設置 ・歩行者天国化、滞留空間設置 ・夜間照明(石垣ライトアップなど) ・活用プログラムの実施(音楽フェス、 RVパーク検討)

	TF名	全体	デザイン監修		社会実験	
9	球磨川アクティビティ	・担い手発掘			●	・ゾーブ・SUP・テントサウナの実施 ・川の安全教室の実施(胸川)
10	景観形成	・景観・土木デザインの設計支援 ・社会実験の検討支援 ・景観ガイドラインの改訂検討 (青井エリア) ・サインに関する調査、設置方針	●	・道路、公園、河川等の設計	●	・各エリアで実施、検証
11	夜間景観	・夜間照明デザインの設計支援 ・照明社会実験の推進 ・国道445号線等の照明検討	●	・道路、公園、河川等の照明設計	●	・各エリアで実施、検証
12	交通・モビリティ・駐車場	・交通量調査の実施 ・駐車場調査の実施 ・モビリティ・ハブ概略検討	●	・今後検討	●	・人吉IC、くまりば、市役所、人吉城歴史館にシェアサイクルポートの設置 ・大橋ホコ天時のじゅぐりっと号との連携
13	情報発信	・オフィシャルサイト(litlink、note)、SNS、動画、情報発信ブース等を通じたまちづくり・社会実験情報等の発信(市内・市外・隣接県へ) ・「熊本人吉まちの編集室」運営				
14	ランドバンク	・仕組みの検討				
15	公民連携	・公民連携基本計画の策定				
16	その他	・MIZBERING人吉会議の開催				



全体：夜間景観（照明）