

球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.27



道路・橋りょうの災害復旧（市管理分）

- 人吉市内において、市が管理する道路や橋りょうの復旧作業を進めています（災害復旧事業対象：道路38箇所、橋りょう5箇所、河川12箇所）。
- 7月末時点での発注率（道路100%、橋りょう100%、河川100%）、復旧完了箇所（道路33箇所、橋りょう4橋、河川6箇所）であり、順次復旧作業を進めています（写真①、②、③）
- 天狗橋は国の代行事業により原型復旧での復旧作業をR4年度から実施します。その他の道路、橋りょう、河川は令和4年度中の復旧完了を目指し取組みを進めてまいります。

①道路の被災状況



復旧完了



市道中神大柿線(中神町)

②橋梁の被災状況



現在復旧中



大橋(新町)

③河川の被災状況



復旧完了



椿谷川(木地屋町)

事業名等	スケジュール				
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
災害復旧事業	応急工事		復旧工事		
	※天狗橋の復旧完了時期は国と協議中				

問合せ先
 人吉市復興建設部道路河川課
 ☎22-2111