

令和８年度人吉市工事等発注見通しの公表

（令和８年１０月１日公表）

【 注 意 事 項 】

- 1 記載内容については、令和８年１０月１日現在における予定であるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。
- 2 公表対象は、発注見込額２００万円以上の工事及び発注見込額１００万円以上の委託です。
- 3 今回記載の工事等は、令和８年度９月補正予算まで（令和７年度未契約のもの含む）に計上されている工事等です。
令和７年度からの繰越工事等については、工事名又は委託名に【繰越】と記載してあります。
- 4 閲覧期間は、令和９年３月３１日までとします。
- 5 この発注見通しは、補正予算成立後、更新を行います。
- 6 この発注見通しに関するお問い合わせはご遠慮ください。

総務部施設マネジメント課契約係

様式第1号

総務部施設マネジメント課契約係

【 土 木 一 式 】

令和8年10月1日現在

工事名又は委託名(仮称)	発注 状 況	工事又は 委託場所	工事又は委託期間		種 別	工事又は委託の概要	入札契約 方 法	入札時期	主管課
			自	至					
田んぼダム整備工事(鬼木地区)	新規	鬼木町	R8年10月	R9年3月	土木一式	機能分離型排水柵設置工事	競争入札	第3四半期	農林整備課
紺屋町地内第6号線道路改築工事(その2)	新規	紺屋町	R9年2月	R9年12月	土木一式	道路改築工事L=31m(南側)	競争入札	第4四半期	市街地復興課
青井地内第17号線道路改築工事	新規	上青井町	R8年11月	R9年3月	土木一式	道路改築工事L=45m	競争入札	第3四半期	市街地復興課
上青井下青井線道路高質化工事	新規	上青井町	R8年11月	R9年7月	土木一式	道路高質化工事L=50m	競争入札	第3四半期	市街地復興課
鬼木小山田線側溝補修工事	新規	鬼木町	R8年10月	R9年2月	土木一式	側溝修繕工事	競争入札	第3四半期	道路河川課維持係
下新町公園舗装工事	新規	下新町	R8年10月	R9年3月	土木一式	公園施設長寿命化対策	競争入札	第3四半期	都市計画課
矢黒下戸越線道路改築工事	未発注	矢黒町	R8年12月	R9年3月	土木一式	道路改築工事	競争入札	第3四半期	道路河川課建設係
戸越地内第4号線道路改築工事【繰越】	未発注	下戸越町	R8年10月	R9年2月	土木一式	道路改築工事L=50m	競争入札	第3四半期	道路河川課建設係
球磨川沿い石垣修復工事	変更	麓町	R8年11月	R9年3月	土木一式	球磨川沿い石垣の修復工事	競争入札	第3四半期	文化課
薩摩瀬湯の本線道路改築工事	変更	下薩摩瀬町	R8年12月	R9年3月	土木一式	道路改築工事	競争入札	第3四半期	道路河川課建設係
戸越地内第4号線道路改築工事	変更	下戸越町	R8年12月	R9年3月	土木一式	道路改築工事	競争入札	第3四半期	道路河川課建設係
村山観音道路線(西小工区)道路改築工事	変更	城本町	R8年12月	R9年3月	土木一式	道路改築工事	競争入札	第3四半期	道路河川課建設係
石野公園外施設長寿命化対策工事	変更	赤池原町外	R8年11月	R9年3月	土木一式	公園施設長寿命化対策	競争入札	第3四半期	都市計画課
紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業(泉田川付替等)工事(3-1街区外)	発注済	紺屋町	R8年5月	R9年2月	土木一式	泉田川付替工L=約30m 造成工A=472.6m ²	競争入札	第1四半期	市街地復興課
紺屋町地内第6号線道路改築工事	発注済	紺屋町	R8年9月	R9年2月	土木一式	道路改築工事L=50m(北側)	競争入札	第2四半期	市街地復興課
球磨川沿い石垣地下確認調査工事	発注済	麓町	R8年9月	R9年1月	土木一式	球磨川沿い石垣の修復工事に係る事前の地下確認工事	競争入札	第2四半期	文化課

様式第1号

【 土 木 一 式 】

総務部施設マネジメント課契約係

令和8年10月1日現在

[illegible]

総務部施設マネジメント課契約係

【土木一式(下水道)】

令和8年10月1日現在

[illegible]

総務部施設マネジメント課契約係

令和8年10月1日現在

[illegible]

総務部施設マネジメント課契約係

令和8年10月1日現在

[illegible]

総務部施設マネジメント課契約係

【電 氣】

令和8年10月1日現在

[illegible]

総務部施設マネジメント課契約係

【 管 】

令和8年10月1日現在

[illegible]

総務部施設マネジメント課契約係

令和8年10月1日現在

[illegible]

総務部施設マネジメント課契約係

令和8年10月1日現在

[illegible]

総務部施設マネジメント課契約係

【機械器具設置】

令和8年10月1日現在

[illegible]

総務部施設マネジメント課契約係

【電 氣 通 信】

令和8年10月1日現在

[illegible]

総務部施設マネジメント課契約係

令和8年10月1日現在

[illegible]

総務部施設マネジメント課契約係

令和8年10月1日現在

[illegible]

総務部施設マネジメント課契約係

【その他工事】

令和8年10月1日現在

[illegible]

様式第1号

総務部施設マネジメント課契約係

【調査・測量・設計等】

令和8年10月1日現在

工事名又は委託名(仮称)	発注状況	工事又は委託場所	工事又は委託期間		種別	工事又は委託の概要	入札契約方法	入札時期	主管課
			自	至					
旧老人福祉センター解体工事設計業務委託	新規	温泉町	R8年11月	R9年3月	建築設計	旧老人福祉センター解体工事の設計委託	競争入札	第3四半期	高齢者支援課
赤池水無地区水路ゲート整備測量設計業務委託	新規	赤池水無町	R8年10月	R9年3月	測量設計	測量設計業務(水路ゲート設置)	競争入札	第3四半期	農林整備課
人吉市内一円農業用施設維持管理業務委託	新規	市内一円	R8年10月	R9年3月	その他委託	農業用施設等維持管理業務委託	競争入札	第3四半期	農林整備課
紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業換地設計業務委託	新規	紺屋町	R8年10月	R9年3月	実施設計	紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業施行区域内における換地設計業務1式	競争入札	第3四半期	市街地復興課
紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業実施設計業務委託	新規	紺屋町	R8年10月	R9年3月	実施設計	紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業施行区域内における実施設計業務1式	競争入札	第3四半期	市街地復興課
(仮称)中央公園設計業務委託	新規	上青井町	R8年11月	R9年3月	実施設計	公園実施設計業務A=1,071m ²	競争入札	第3四半期	市街地復興課
(仮称)球磨川周辺広場整備測量設計業務委託	新規	上青井町	R8年11月	R9年3月	測量設計	広場実施設計業務A=1,994m ²	競争入札	第3四半期	市街地復興課
(仮称)球磨川周辺広場整備用地測量業務委託	新規	上青井町	R8年11月	R9年3月	測量設計	用地測量A=1,994m ²	競争入札	第3四半期	市街地復興課
村山観音道路線(西小校区)建物調査等業務委託	新規	城本町	R8年11月	R9年3月	補償業務	建物調査(工作物等)	競争入札	第3四半期	市街地復興課
紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業建物等調査業務委託	新規	紺屋町	R8年11月	R9年3月	補償業務	建物調査(工作物等)	競争入札	第3四半期	市街地復興課
紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業建物等調査(再算定)業務委託	新規	紺屋町	R8年11月	R9年3月	補償業務	建物調査(工作物等)	競争入札	第3四半期	市街地復興課
紺屋町地内第6号線建物調査等(再算定)業務委託	新規	紺屋町	R8年11月	R9年3月	補償業務	建物調査(工作物等)	競争入札	第3四半期	市街地復興課
三日原団地解体工事設計業務委託	新規	下戸越町	R8年10月	R9年3月	建築設計	解体工事の建築設計業務	競争入札	第3四半期	住宅政策課
人吉市営住宅樹木伐採業務委託	新規	願成寺町	R8年10月	R8年12月	その他委託	伐採業務委託	競争入札	第3四半期	住宅政策課
(小学校)樹木伐採等委託	新規	七日町外	R8年10月	R9年3月	その他委託	市内小学校の樹木伐採、剪定	競争入札	第3四半期	学校教育課
(中学校)樹木伐採等委託	新規	土手町外	R8年10月	R9年3月	その他委託	市内中学校の樹木伐採、剪定	競争入札	第3四半期	学校教育課

様式第1号

総務部施設マネジメント課契約係

【調査・測量・設計等】

令和8年10月1日現在

工事名又は委託名(仮称)	発注状況	工事又は委託場所	工事又は委託期間		種別	工事又は委託の概要	入札契約方法	入札時期	主管課
			自	至					
球磨川沿い石垣石材調査業務委託	新規	麓町	R8年10月	R8年12月	その他委託	球磨川沿い石垣の修復工事に係る事前の石材調査業務	随意契約	第3四半期	文化課
青井宝来排水区建物事後調査業務委託	新規	宝来町	R8年10月	R9年3月	補償業務	建物事後調査	競争入札	第3四半期	下水道課
田野高原線支障木伐採業務委託	新規	田野町	R8年10月	R9年2月	その他委託	市道の支障木伐採	競争入札	第3四半期	道路河川課維持係
紺屋町東間線支障木伐採業務委託	新規	東間上町	R8年10月	R9年2月	その他委託	市道の支障木伐採	競争入札	第3四半期	道路河川課維持係
矢黒開発第1号線設計業務委託	新規	矢黒町	R8年10月	R9年3月	実施設計	実施設計業務	競争入札	第3四半期	道路河川課建設係
城本公園トイレ測量設計業務委託	新規	城本町	R8年10月	R9年3月	測量設計	公園施設長寿命化対策	競争入札	第3四半期	都市計画課
人吉都市計画用途地域見直し検討業務委託	新規	市内一円	R8年10月	R11年5月	計画策定	用途地域見直し	競争入札	第3四半期	都市計画課
第一市民運動広場樹木伐採等業務委託	新規	上原田町	R8年10月	R9年3月	その他委託	第一市民運動広場の樹木伐採等の業務委託	競争入札	第3四半期	社会教育課
カルチャーパレス低濃度PCB廃棄物処理業務委託	未発注	下城本町	R9年1月	R9年3月	その他委託	カルチャーパレス高圧受電設備改修工事に伴う低濃度PCB廃棄物の処分業務	随意契約	第4四半期	文化課
雨水幹線浚渫業務委託	未発注	市内一円	R9年1月	R9年3月	浚渫	雨水幹線浚渫業務	競争入札	第4四半期	下水道課
人吉市公共下水道ウォーターPPP導入可能性調査業務委託	未発注	市内一円	R8年10月	R9年3月	調査設計	FS調査、マーケットサウンディング	競争入札	第3四半期	下水道課
人吉都市圏総合都市交通体系調査業務委託	未発注	市内一円	R8年11月	R9年3月	計画策定	人吉都市計画道路見直し調査業務委託	競争入札	第3四半期	都市計画課
九日町鍛冶屋町線舗装高質化測量設計業務委託	変更	九日町外	R8年10月	R9年3月	実施設計	実施設計業務	競争入札	第3四半期	道路河川課維持係
紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業物件移転実施検討業務委託(その3)	変更	紺屋町	R8年10月	R9年3月	計画策定	計画書等作成	競争入札	第3四半期	市街地復興課
蓮池周辺広場整備測量設計業務委託	変更	上青井町	R8年10月	R9年2月	測量設計	測量及び詳細設計業務 延長L=200m、面積A=1,667m ²	競争入札	第3四半期	市街地復興課
あやめ広場団地測量業務委託	変更	城本町	R8年10月	R8年12月	測量設計	測量業務委託	競争入札	第3四半期	住宅政策課

様式第1号

総務部施設マネジメント課契約係

【調査・測量・設計等】

令和8年10月1日現在

工事名又は委託名(仮称)	発注状況	工事又は委託場所	工事又は委託期間		種別	工事又は委託の概要	入札契約方法	入札時期	主管課
			自	至					
御館跡西側石垣図化測量業務委託	変更	麓町	R8年10月	R8年2月	測量設計	御館跡西側石垣の図化測量業務	競争入札	第3四半期	文化課
新薩摩瀬2号橋配水管改良工事に伴う測量設計業務委託	変更	下城本町外	R8年10月	R9年3月	測量設計	L=30m	競争入札	第3四半期	上水道課
鍛冶屋町用地測量業務委託	発注済	鍛冶屋町	R8年7月	R8年12月	測量設計	鍛冶屋町58番の分筆	競争入札	第2四半期	施設マネジメント課
城見庭園デッキ等整備工事詳細設計業務委託	発注済	七日町	R8年9月	R9年3月	実施設計	城見庭園デッキ等整備工事のための詳細設計業務	競争入札	第2四半期	復興支援課
紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業無電柱化設計業務委託	発注済	紺屋町	R8年5月	R9年2月	実施設計	紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業施行区域内における無電柱化詳細設計業務1式	競争入札	第1四半期	市街地復興課
紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業建物事前調査業務委託	発注済	紺屋町	R8年5月	R8年8月	補償業務	事前建物調査N=2棟	競争入札	第1四半期	市街地復興課
鶯温泉街区整備用地測量業務委託	発注済	九日町外	R8年5月	R8年10月	測量設計	交流文化の場整備に向けた用地測量業務 A=792m ²	競争入札	第1四半期	市街地復興課
鶯温泉街区整備事業建物等調査業務委託	発注済	九日町外	R8年5月	R8年9月	補償業務	交流文化の場整備に向けた建物調査業務	競争入札	第1四半期	市街地復興課
(仮称)西部公園周辺広場詳細設計業務委託	発注済	下青井町	R8年6月	R9年3月	実施設計	公園整備に伴う周辺の詳細設計業務 A=773m ²	競争入札	第1四半期	市街地復興課
西間第1団地屋外整備工事測量設計業務委託	発注済	西間上町	R8年5月	R8年12月	測量設計	敷地整備工事の測量設計業務	競争入札	第1四半期	住宅政策課
人吉市建築物耐震改修促進計画策定業務委託	発注済	市内一円	R8年6月	R9年2月	計画策定	既存計画の見直し業務	競争入札	第1四半期	住宅政策課
人吉東小学校トイレ改修工事設計業務委託	発注済	七日町	R8年6月	R8年10月	設備設計	校舎・屋内運動場のトイレを洋式化するもの	競争入札	第1四半期	学校教育課
中原小学校トイレ改修工事設計業務委託	発注済	中神町	R8年8月	R9年1月	設備設計	校舎・屋内運動場のトイレを洋式化するもの	競争入札	第2四半期	学校教育課
第二中学校連絡通路改築工事設計業務委託	発注済	上林町	R8年7月	R8年12月	建築設計	老朽化した連絡通路を改修するもの	競争入札	第2四半期	学校教育課
防犯カメラ設置業務委託	発注済	七日町外	R8年7月	R8年10月	その他委託	小学校6校に防犯カメラを設置するもの	競争入札	第2四半期	学校教育課
防犯カメラ設置業務委託	発注済	土手町外	R8年7月	R8年10月	その他委託	中学校2校に防犯カメラを設置するもの	競争入札	第2四半期	学校教育課

様式第1号

総務部施設マネジメント課契約係

【調査・測量・設計等】

令和8年10月1日現在

工事名又は委託名(仮称)	発注状況	工事又は委託場所	工事又は委託期間		種別	工事又は委託の概要	入札契約方法	入札時期	主管課
			自	至					
血気ヶ峯遺跡本調査業務委託	発注済	鬼木町	R8年6月	R9年1月	その他委託	消防署移転に係る遺跡調査業務	競争入札	第1四半期	文化課
球磨川沿い石垣修復工事施工監理業務委託	発注済	麓町	R8年9月	R9年3月	監理業務	球磨川沿い石垣修復工事の施工監理業務	競争入札	第2四半期	文化課
史跡人吉城跡保存活用計画策定支援業務委託	発注済	麓町	R8年8月	R9年3月	計画策定	人吉城跡保存活用計画書の策定1ヵ年目	競争入札	第2四半期	文化課
カルチャーパレス特定建築物等定期調査業務委託	発注済	下城本町	R8年8月	R8年12月	その他委託	カルチャーパレス特定建築物等の定期調査	競争入札	第2四半期	文化課
下水道管路空洞調査業務委託	発注済	市内一円	R8年7月	R9年3月	その他委託	雨水管渠 空洞調査	競争入札	第2四半期	下水道課
村山観音道路線(村山公園工区)用地測量業務委託【繰越】	発注済	城本町外	R8年6月	R8年10月	測量設計	用地測量業務	競争入札	第1四半期	道路河川課建設係
田野高原線支障木伐採業務委託	発注済	田野町	R8年5月	R8年7月	その他委託	市道の支障木伐採	競争入札	第1四半期	道路河川課維持係
大塚桑木津留線外側溝浚渫業務委託	発注済	東大塚町外	R8年5月	R8年7月	浚渫	道路側溝浚渫	競争入札	第1四半期	道路河川課維持係
上新町地内第3号線用地測量業務委託	発注済	上新町	R8年4月	R8年9月	測量設計	用地測量	競争入札	第1四半期	道路河川課維持係
人吉市橋梁点検業務委託	発注済	市内一円	R8年5月	R8年10月	調査設計	橋梁点検	競争入札	第1四半期	道路河川課維持係
人吉市道路台帳更新業務委託	発注済	市内一円	R8年7月	R9年3月	管理業務	道路台帳更新作業	随意契約	第2四半期	道路河川課維持係
人吉市川南地区道路維持補修業務委託	発注済	市内一円	R8年4月	R9年3月	その他委託	道路維持補修	競争入札	第4四半期	道路河川課維持係
人吉市川北地区道路維持補修業務委託	発注済	市内一円	R8年4月	R9年3月	その他委託	道路維持補修	競争入札	第4四半期	道路河川課維持係
村山公園外維持管理業務委託	発注済	城本町	R8年4月	R9年3月	その他委託	公園維持管理業務委託	競争入札	第4四半期	都市計画課
石野公園外維持管理業務委託	発注済	赤池原町外	R8年4月	R9年3月	その他委託	公園維持管理業務委託	競争入札	第4四半期	都市計画課
人吉城跡公園維持管理業務委託	発注済	麓町	R8年4月	R9年3月	その他委託	公園維持管理業務委託	競争入札	第4四半期	都市計画課

総務部施設マネジメント課契約係

【調査・測量・設計等】

令和8年10月1日現在

[illegible]