

第4回人吉市復興まちづくりデザイン会議 議事概要

・日時：令和6年11月25日(月) 13:00-17:00

・場所：市庁舎3階庁議室

・出席者：[委員]

熊本大学 教授
人吉市 復興政策部 部長
ハートビートプラン 代表取締役
ワークヴィジョンズ 代表取締役
風景工房 共同代表
LEM 空間工房 代表取締役
コーミン 代表取締役
日本海コンサルタント 担当室長
tarakusa 代表取締役
かわまちづくり実行委員会 会長
国土交通省 八代河川国道事務所
流域治水課 課長
熊本県 球磨地域振興局 土木部 副部長
工務第一課 課長
まちづくり工務課 課長
熊本県 球磨川流域復興局 課長補佐
参事
人吉市 復興政策部 政策統括監
復興建設部 部長
経済部 部長
熊本県立大学 教授
[事務局]

星野 裕司 (座長)
溝口 尚也
泉 英明
西村 浩(オンライン)
増山 晃太
長町 志穂
入江 智子
片岸 将広(オンライン)
柿原 優紀
有村 充広 (欠席)

一ノ瀬 誠
池田 純一(欠席)
満田 好昭(欠席)
石村 祐貴
木村 博之(欠席)
平木 佑弥
緒方 竜二
立場 康宏
淵上 聖也
柴田 祐
復興支援課

※上記のほか、国土交通省、熊本県、人吉市、関係者が出席

【議事概要】

1. 報告事項

(1) 推進会議委員・議会関係者への事前説明について

アクションプラン素案について、推進会議委員・議会関係者への事前説明について、人吉市より報告があった。

(2) 11月25日のヒアリング対象者との意見交換会について

これまでヒアリングを実施した地元事業者を中心に、アクションプラン素案の報告と意見交換を実施する会を開催することについて、ハートビートプランより報告があった。

(3) アクションプラン素案について

アクションプラン素案について、第3回デザイン会議での議論等を踏まえた修正版に関してハートビートプランより報告があった。

2. 協議事項

(1) 12月22日の合同意見交換会について

12月22日の合同意見交換会についてについて、当日のプログラムや、議論するテーマについて議論した。

(2) 3年間(2025-2027)の事業内容案について

TF 毎に、2025年度-2027年度の3年間で必要な事業内容について議論した。

(3) 市民・事業者との関わり方について

市民・事業者との合同意見交換会、事業者ワークショップ、フォーラムの実施など、今後の市民・事業者との関わり方について議論した。

(4) 社会実験の体制について

今後実施される社会実験の体制について議論した。

(5) 各 TF の進捗状況について

各 TF について、各リーダーから進捗状況の報告を行い、その内容について議論した。

以上