

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業				
事業の概要		事業完了日		平成23年3月29日		
		総事業費	233,615千円	交付金額	70,420千円	
		整備対象地域	人吉市上漆田、下漆田、東漆田、上田代、下田代、大畑、大畑麓、大野、段塔、上永野、東大塚、西大塚、田野及び矢岳地区			
		事業の内容				
		人吉市上漆田、下漆田、東漆田、上田代、下田代、大畑、大畑麓、大野、段塔、上永野、東大塚、西大塚、田野及び矢岳地区において、FTTH方式の光ファイバー網を整備し、地上デジタル放送難視聴世帯に対するデジタル放送サービスと光インターネット接続サービスが利用できる環境を整備した。 また、携帯電話の基地局の開設に必要な伝送路施設を整備した。				
BB	サービス開始日	平成23年4月1日				
	サービス形態	公設民営(IRU)				
	契約先	イクストライド 株式会社				
		整備計画時の目標		実績		
		初年度	最終	H23年度末	H27年度末	
	整備地域の世帯数	900	900	820	847	
	加入世帯数	120	300	121	139	
	加入率(%)	13.333333	33.333333	14.75609756	16.41086187	
CATV	サービス開始日	平成23年4月1日				
	サービス形態	公設公営				
	契約先					
		整備計画時の目標		実績		
		初年度	最終	H23年度末	H27年度末	
	整備地域の世帯数	201	201	201	214	
	加入世帯数	191	191	201	214	
	加入率(%)	95.024876	95.024876	100	100	

	BB	CATV
評価及び課題	評価 ・(BB)加入意向アンケート実施時に加入希望と回答いただいた半数以下の加入に止まってしまった。 ・(BB)料金の減額や、パンフレット・当市広報誌による広報活動を行い、一定数の加入はあったが、最終目標に至らなかった。 課題 ・(BB)対象地域の高齢化、若者世代へのスマートフォンの普及もあり、新規加入が増加しない。 ・(BB&CATV)高齢者の多い地域であるため、今後対象地域の人口自体が減っていくことが考えられる。 ・(BB&CATV)施設更新費用の財源。	

	BB	CATV
今後の取組及び方向性	・今年度から1Gbpsの超高速光回線で運用する。 ・料金の値段は据え置き、加入促進を促す。 ・回線開通時の無料訪問サポートも継続して実施する。	・CATVにおいては目標を達成しているため、今後も安定的な施設運営を行う。