

休日(現場閉所)取得計画実績表 (記入例)

工事名: ○○○工事(○○工区)

期間: 令和○年○月○日 ~ 令和○年○月○日(契約工期を記載)

カレンダー開始日 2024/4/1 年 2024

**現場閉所日数 ÷ 対象期間 = 現場閉所の割合**  
 閉所の割合 ≥ 28.5 4週8休以上達成  
 28.5 > 閉所の割合 ≥ 25.0 4週7休以上4週8休未満達成  
 25.0 > 閉所の割合 ≥ 21.4 4週6休以上4週7休未満達成  
 閉所の割合 < 21.4 4週6休未満

- 【凡例】  
 ○ 休日(予定)  
 ● 休日(実施)  
 ※ 作業日(※空欄)  
 / 対象期間外

毎月、現場閉所率の確認を行う

月毎の確認

月	4																															現場閉所計	現場閉所累計			
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
行事	対 象 外 (始期日から工事着手日前日までの期間は除いて計画)																																			
計画	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0
実施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0

計画	対象期間	0
	閉所日数	0
	現場閉所率	
実施	対象期間	0
	閉所日数	0
	現場閉所率	

月	5																															現場閉所計	現場閉所累計													
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金															
行事	対 象 外 (始期日から工事着手日前日までの期間は除いて計画)										工事着手日																																			
																					※1	○											○	○												
計画	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6	6										
実施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6	6									

計画	対象期間	22
	閉所日数	6
	現場閉所率	27.3%
		4週7休以上4週8休未満
実施	対象期間	22
	閉所日数	6
	現場閉所率	27.3%
		4週7休以上4週8休未満

月	6																															現場閉所計	現場閉所累計					
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
行事	降雨により、終日現場閉鎖																																					
計画	○	○											○	○											○	○											10	16
実施	●	●											●	●											●	●											10	16

計画	対象期間	30
	閉所日数	10
	現場閉所率	33.3%
		4週8休以上
実施	対象期間	30
	閉所日数	10
	現場閉所率	33.3%
		4週8休以上

月	7																															現場閉所計	現場閉所累計					
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金					
行事																																						
計画	○	○											○	○											○	○											8	24
実施	●	●											●	●											●	●											8	24

計画	対象期間	31
	閉所日数	8
	現場閉所率	25.8%
		4週7休以上4週8休未満
実施	対象期間	31
	閉所日数	8
	現場閉所率	25.8%
		4週7休以上4週8休未満

月	8																															現場閉所計	現場閉所累計						
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
行事	夏季休暇(算定除外)																																						
計画	/	○	○											○	○											○	○											9	33
実施	/	●	●											●	●											●	●											9	33

計画	対象期間	28
	閉所日数	9
	現場閉所率	32.1%
		4週8休以上
実施	対象期間	28
	閉所日数	9
	現場閉所率	32.1%
		4週8休以上

月	9																															現場閉所計	現場閉所累計				
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
行事																																					
計画	○											○	○											○	○											9	42
実施	●											●	●											●	●											9	42

計画	対象期間	31
	閉所日数	9
	現場閉所率	29.0%
		4週8休以上
実施	対象期間	31
	閉所日数	9
	現場閉所率	29.0%
		4週8休以上

月	10																															現場閉所計	現場閉所累計								
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
行事																																									
計画	/	○	○											○	○											○	○											8	50		
実施	/	●	●											●	●											●	●											8	50		

計画	対象期間	31
	閉所日数	8
	現場閉所率	25.8%
		4週7休以上4週8休未満
実施	対象期間	31
	閉所日数	8
	現場閉所率	25.8%
		4週7休以上4週8休未満

月	11																															現場 閉所 累計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
行事																																
計画	○	○								○	○						○	○					○	○								
実施	●	●								●	●						●	●					●	●								

計画	対象期間	31
	閉所日数	9
現場閉所率		29.0% 4週8休以上
実施	対象期間	31
	閉所日数	9
	現場閉所率	29.0% 4週8休以上

月	12																															現場 閉所 累計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
行事																																
計画	○						○	○																					○	○	○	
実施	●						●	●																				●	○	○		

計画	対象期間	28
	閉所日数	8
現場閉所率		28.6% 4週8休以上
実施	対象期間	28
	閉所日数	8
	現場閉所率	28.6% 4週8休以上

月	1																															現場 閉所 累計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
行事																																
計画	○	○	○	○	○							○	○																			
実施	○	○	○	○	○							○	○																			

計画	対象期間	28
	閉所日数	8
現場閉所率		28.6% 4週8休以上
実施	対象期間	28
	閉所日数	8
	現場閉所率	28.6% 4週8休以上

月	2																															現場 閉所 累計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
行事																																
計画	○	○																														
実施	●	●																														

計画	対象期間	29
	閉所日数	9
現場閉所率		31.0% 4週8休以上
実施	対象期間	29
	閉所日数	8
	現場閉所率	27.6% 4週7休以上4週8休未満

月	3																															現場 閉所 累計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
行事																																
計画	○	○	※2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
実施	●	●																														

計画	対象期間	4
	閉所日数	2
現場閉所率		50.0% 4週8休以上
実施	対象期間	4
	閉所日数	2
	現場閉所率	50.0% 4週8休以上

※1工事着手日:始期日以降に準備工事(現場事務所の建設・測量等)、工場製作を含む工事における工場製作工に着手した日  
 ※2作業完了日:工事施工範囲内で全ての作業(後片付けを含む)が完了した日  
 (工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない)

【算定除外期間】:夏季休暇(8月13日~8月15日)、年末年始(12月29日~翌年1月3日)は算定期間の分母・分子に含めない

工事全体の確認		
計画	全対象期間	293
	全現場閉所日数	86
現場閉所率		29.4% 4週8休以上
実施	全対象期間	293
	全現場閉所日数	85
現場閉所率		29.0% 4週8休以上

現場閉所の達成状況は、  
工事全体の現場閉所率で  
確認する