

今後のスケジュール

■スケジュール表

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
アンケート調査の企画・実施											
アンケート調査の集計・分析											
関係団体ヒアリング調査の企画・実施											
関係団体ヒアリング調査のとりまとめ											
計画骨子案の作成											
見込み量の算出											
計画素案の作成											
パブリックコメントの実施・反映											
レイアウト編集・概要版の作成											

■人吉市子ども・子育て会議の今後の予定（現時点の想定）

	第1回	第2回	第3回	第4回
日程	令和6年5月29日	令和6年9月下旬	令和7年1月上旬	令和7年2月下旬
審議内容	- 子ども・子育て会議について - 第2期人吉市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について - 人吉市こども計画の策定について	- 各種調査結果報告 - 計画骨子案について	- 計画素案について - 見込み量について	- パブリックコメントの結果報告 - 計画の最終承認